参 考 答 案
一、 单项选择题：
1、B 2、B 3、B 4、B 5、A 

6、D 7、D 8、C 9、C 10、A 

二、 多次选择题： 

1、B、E 2、A、B、D 3、A、C、D 4、A、B、E 

5、B、C 6、A、C、D 7、B、C 8、B、C、D、E 

9、A、B、C、D 10、C、D、E 11、A、C、D 12、A、B、C 

13、B、C、D、E 14、A、B、C、D 15、A、B、C、D、E 16、A、B、C、D 

17、A、B、D、E 18、A、B、C 19、A、B、C、D、E 20、A、B、C、D、E 

21、A、B、C、D、E 22、 23、A、B、C 24、A、B、C、D 

25、A、B、C、D 26、A、B、C、D、E 27、A、C、D 28、C、E 

29、C、E 30、A、B、、C 31、A、B、D、E 32、A、D 

33、A、C、D、E 34、A、B、C、D 35、A、B、C 36、A、C、D、E 

37、A、B、C 38、 39、A、B 40、B、C、D 

三、判断题： 

1、√ 2、√ 3、× 4、× 5、× 

6、× 7、√ 8、√ 9、× 10、× 

三、 简答题： 

1、答：索赔成立的基本条件是：1）承包人按FIDIC通用条件第53条提交了索赔意向报告和索赔报告；2）报告引用的合同条款正确，所报事件符合索赔条件；所报事实真实，资料齐全；3）索赔费用在合同中未被包含（合同中明示或暗示的不予支付，包含在其他支付项目中的不予索赔）；4）承包人准备工作已经完成，具备开工条件，组织安排合理，待工人员、停滞设备工作确已进场，并在此期间无法另行安排。 

2、答：监理工程师处理双方所提出的索赔必须给合同为依据，合同文件如无约定，则其组成和解释顺序包括1）协议条件2）合同条件3）洽谈变更时明确双方权利义务即要协议4）招标承包工程的中标通知书，招标书和招标文件5）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸6）标准，规范和其他有关技术资料和技术要求。 

3、答：价值工程，又称价值分析，是运用集体智慧和有组织的活动，着重对产品进行功能分析，使之以最低的总成本，可靠地实现产品的必要的功能，从而提高产品价值的一套科学的技术经济分析方法。 

价值工程的工作步骤和方法可以大致分为八步：（1）价值工程对象选择；（2）收集资料；（3）功能分析；（4）功能评价；（5）提出改进方案；（6）方案的评价与选择；（7）试验证明；（8）决定实施方案。以上这些步骤可概括为：分析问题、综合研究与方案评价三个阶段。 

4、答：建设项目竣工决算应包括从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用，即建筑工程费用、安装工程费用、设备工器具购置费用和其他费用等等。竣工决算由竣工决算报表、竣工决算报告说明书、竣工工程平面示意图、工程造价比较分析四部分组成。大中型建设项目竣工决算报表一般包括竣工工程概况表、竣工财务决算表、建设项目交付使用财产总表及明细表，建设项目建成交付使用后投资效益表等。而小型项目竣工决算报表则由竣工决算总表的交付使用财务明细表所组成。 

5、答：公路工程费用由工程概预算总费用中的建筑安装工程及预留费用的一部分组成，主要部分是建筑安装工程费。建筑安装费由直接费、间接费、计划利润、施工技术装备费和税金五部分组成。直接费由人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费四部分构成。间接费由施工管理费和其他间接费组成。
· 五、综合分析题： 

1、①拒绝正确。因为该部位工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也超出了工程合同约定的承包范围，不属于计量工程师计量范围。监理工程师无权处理合同以外的工程内容。监理工程师认可的是承包商的保证施工质量的技术措施，一般来说在没有业主批准追加相应费用下，技术措施费应由乙方自己承担。 

②变更价款的确定原则 

a、合同中已有适用的变更工程价格，按已有价格计算； 

b、合同中只有类似变更工程价格，参照类似价格变更； 

c、合同中既没有适用或类似于变更工程价格，由承包商提出适当的变更价格由监理工程师批准，双方应达成一致，否则按合同争议的处理方法处理。 

③ a、由业主方引起索赔，应受理 

b、由季节性雨季引起，应属有经验的承包商预先估计的因素，应在合同工期内考虑，不予受理。 

2、答：①估算单价95.4万 

② 预付工程款19.08万元 

预付工程款从第三个月扣留，同为第一、二期累计工程款为 

1800×180=32.4>95.4×30%=28.62万元 

每月应扣预付工程款19.08/3=6.36万元 

③ 第一月工程款800×180=14.04万元 

应签证的工程款14.40×0.95=13.68<15万元（不予付款） 

第二月工程款为：1000×180=18万元 

应签证的工程款：18×0.95=17.10万元 

应付款：17.10+13.68=30.78万元 

第三个月工程款为：1200×180=21.60万元 

应签订21.60×0.95=20.52万元 

应扣预付款：6.36万元 

20.52-6.36=14.16<15万元（不予付款） 

第四个月工程量价格为：1200×180=21.6万元 

应签订的工程款为：20.52万元 

应扣预付工程款6.36万元 

应签发的金额为：14.16+20.52-6.36=28.32万元 

第五个月累计完成5400m3比原估算的工程量超过100m3但未超过估算10%仍按原价估算工程价算1200×180=21.60万 

应签证20.52万元 

应扣预付款：6.36万元 

20.52-6.36=14.16<15万元（不予付款） 

第六个月累计完成5900m3比原估算量超过600m3已超过10%，对超过部分应调整平价应按调整平价估算的工程量为：5900-5300（1+10%）=70m3 

第六个月的工程量价款为： 

70×180×0.9+(500-70)×180=8.874万元 

应签证的工程款为8.43万元 

应签发的付款凭证为：14.16+8.43=22.59万元 
