参 考 答 案
一、单选题 

1、C 2、D 3、D 4、B 5、B 

6、B 7、C 8、B 9、C 10、C 

二、多选题 

1、ABDE 2、ACD 3、ABCDE 4、BCDE 5、BCD 

6、ABCD 7、BCD 8、BDE 9、ABCD 10、ACE 

11、ABD 12、ABD　13、BE 14、ADE 15、ABCE 

16、BCDE 17、ABCD 18、BCD 19、ABCD 20、ACDE 

21、BCD 22、BCE 23、ACE 24、ACE 25、BCD 

26、ABC　27、ABCDE 28、ABCDE 29、ABCE 30、ACD 

31、BCE 32、AD 33、ABC 34、ACDE 35、ADE 

36、ABCD 37、ABC 38、ACD 39、DE 40、BCD 

三、判断题 
1、× 2、√ 3、× 4、√ 5、× 

6、√ 7、√ 8、× 9、× 10、√ 

四、简答题 

1、（1）材料设备将被用于永久性工程； 

（2）材料设备已运抵工地现场或监理工程师认可的承包人的生产场地； 

（3）材料设备的质量和存放方法均满足合同要求； 

（4）承包人向监理工程师提交材料设备的费用凭证或支付单据。 

2、按时间计算动员预付款扣回额每月相同，与每期支付的工程款多少没有关系，计算简单，但有可能出现扣回额大于或接近工程支付款额，使中期支付额出现负值或接近为零。 

按金额计算动员预付款扣回额与每期支付的工程款有直接关系，每次扣回额均随每次工程支付额的不同而改变，每次均需要计算，比较麻烦，但相对合理。 

3、（1）工程完工后，承包人向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。 

（2）建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。 

（3）建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。 

（4）建设单位组织工程竣工验收。 

4、（1）是施工企业计算和确定工程施工成本的依据，是施工企业进行成本管理，经济核算的基础； 

（2）是施工企业进行工程投标，编制工程投标报价的基础和主要依据； 

（3）是施工企业编制施工组织设计，制定施工计划和作出计划的依据。 

5、（1）资金成本是选择资金来源，拟定筹资方案的主要依据； 

（2）资金成本是评价投资项目可行性的主要经济标准。只有资金利润率高于资金成本率的投资机会，才是有利可途的，才值得为之筹集资金，并进行投资。 

五、综合分析题 

1、 合理的索赔金额如下： 

（1） 窝工机械闲置费：按合同机械闲置只计取折旧费 

塔吊1台：300×70%×14=2940（元） 

混凝土搅拌机1台：70×70%×14=686（元） 

砂浆搅拌机1台：30×70%×12=252（元） 

小计：2940+686+252=3878（元） 

（2） 窝工人工费：因业主已于1周前通知承包商，故只以补偿支付 

支模工：4×35×14=1900（元） 

砌砖工：25×30×12=9000（元） 

因砂浆搅拌机机械故障造成的窝工不予补偿。 

小计：1960+9000=10960（元） 

（3） 临时个别窝工一般不补偿管理费和利润，故合理的索赔金额为： 3878+10960=14838（元） 

2、 根据材料预付款的计算公式知： 

6月份应支付的材料预付款为： 40×75%-30=0（万元） 

7月份应支付的材料预付款为： 60×75%-0=45（万元） 

8月份应支付的材料预付款为： 55×75%-45=-3.75（万元）

