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西安市疾病预防控制中心高层住宅楼工程

外脚手架施工组织设计

陕西省第二建筑工程公司第五分司直属项目部

2006年9月5日

西安市疾病预防控制中心高层住宅楼工程

外脚手架施工组织设计

1、 工程概况

西安市疾病预防控制中心高层住宅楼工程，位于西安市长安区凤栖西路8号，建筑面积约32000平方米，剪力墙结构，地下一层（含设备层）地上二十五层，建筑高度80.7米。本工程抗震设防烈度为7度。建筑结构安全等级为二级。地下室层高3.6m，一层至二十五层层高均为2.9m。
根据工程结构特点，地下室采用落地式双排钢管脚手架塔设至+5.8m处，+5.8m以上主楼采用悬挑式钢管脚手架。悬挑脚手架内立杆边距外墙600mm（飘窗处、阳台处内立杆距阳台外皮300mm）,外挑架的挑杆采用16＃工字钢，脚手架立杆横距b=0.8m  立杆纵距l=1.5m  步距n=1.8m，挑架为8步架，高14.4m，上设1.2m防护栏杆，踢脚板高度为18cm，主体总共分五次悬挑，脚手架的塔设必须符合JGJ59-99标准及JGJ130—2001的有关规范要求。

二、总体施工安排：

根据施工规范JGJ130—2001的要求，为了确保施工安全、质量、进度，做好文明施工，配合内外装修，提前插入立体交叉施工，根据本工程特点外脚手架采用双排、全封闭型扣件式钢管脚手架。二层以下及地下室采用落地双排钢管脚手架，三层以上（含三层）采用工字钢悬挑式八步钢管脚手架。架体四周挂满绿色密目网，起到减少施工灰尘外扬和美化施工的作用。根据国家有关规定，特做以下方案：

（1）、本工程外脚手架主构件有：立杆、大横杆、小横杆、斜杆、剪刀撑、底座、对接扣件、直角扣件及旋转扣件等，各杆件采用直径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管。用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6.5m，一般重25kg内，适合人工操作。用于小横杆的钢管长度为2.1~2.3m，适合脚手架的宽度。

（2）、外脚手架按（JGJ130-2001）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》要求，采用两步三跨刚性连墙件设置，架体立杆横距0.8m，立杆步距1.8m，立杆纵距1.5m，内立杆距建筑物300mm、600mm。

1、 落地式脚手架每根立杆底部设置底座及垫板，底座采用规格为100mm*100mm*5mm钢板制做，垫板采用600mm厚，宽度不小于300mm的松木板铺设。
2、 立杆接长除顶层顶步采用搭接外，其余各层各步接头采用对接扣件连接。并且，相邻两根立杆的接头不设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm。各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。搭接长度不小于1m，采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。立杆顶端高出女儿墙上皮1m。

3、 纵向水平杆设置在立杆内侧，长度不宜小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件连接。并且，相邻两根纵向水平杆的接头不设置在同步或同跨内。不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm。各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。搭接长度不小于1m,设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至搭接纵向水平杆杆端距离不小于100mm。纵向水平杆作为横向水平杆的支座，用直角扣件固定在立杆上。

4、 纵向扫地杆采用直角扣件固定在底座上皮不大于200mm处的立杆上。

5、 横向水平杆在主节点处必须设置一根，用直角扣件扣接并且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不大于150mm。靠墙一端的外伸长度大于300mm。

6、 横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

7、 脚手板用竹串片脚手板。作业层脚手板铺满，离开墙面100mm，设置在三根横向水平杆上。脚手板的铺设采用对接和搭接方式，对接平铺时，接头处设两根横向水平杆，脚手板外伸长度取150mm，两块脚手板外伸长度的和不大于300mm。搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度大于200mm，其伸出横向水平杆的长度不小于100mm，并用12＃铅丝不少于2处与小横杆绑扎牢固。

8、 连墙件设置二步三跨，基本上每层设置。且靠近主                   节点设置，偏离主节点的距离不大于300mm，从第一层  第一     步设置，采用矩形布置。

9、  剪刀撑搭设按《JGJ130-2001》规范的要求，落地式脚手架在外侧立面的两端各设置一道由底至顶的剪刀撑，南北两侧中间再各设置四道剪刀撑，剪刀撑底长6m，高度约7.5m，各剪刀撑之间净距约12m。斜撑与地面成45°～60°角度。

（3）、 门洞与安全通道位于建筑物门厅处，门洞采用《JGJ130-2001》规范要求的A型构造。安全通道采用钢管扣件搭设，高度3m，长度大于6m，上部双层并满铺脚手板。

（4）、构配件选择：

1、 脚手架钢管：采用外租、规格为Q235Ф48*3.5mm钢管，管壁厚度大于3mm。横向水平杆长度2.2m，其它杆6m以下配置。钢管材质必须符合《GB/T700》中Q235-A级钢规定。

2、 扣件：采用外租可锻铸铁制作的扣件，材质必须符合《GB15831》的有关规定。

3、 脚手板采用规格为0.25m×3m的竹串片板。

三、工字钢悬挑式脚手架的构造与搭设要求：

1、基本要求

用工字钢悬挑扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构，它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中，在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌。并不超过结构的容许强度、变形、倾斜、摇晃或扭曲现象，以确保安全。

2、受荷情况

采用工字钢悬挑Φ48×3.5钢管和扣件等构成的脚手架，立杆、大横杆和小横杆是主要受力杆件。剪刀撑、斜撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件，并具有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力。其中连墙杆还承受风荷载。扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。

3、搭设要求

（1） 脚手架立杆采用对接扣件连接，相邻两立杆接头应错开不小于50cm，且不在同一步距内。纵向水平杆接长用对接扣件连接。上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于50cm，同一步内外两根纵向水平杆接头也应错开，并不在同一跨内。

（2） 小横杆伸出外立杆连接点外15~20cm，离外墙面10cm。

（3） 脚手架纵向两端和转角处起，在脚手架外侧从左向右连续用斜杆搭成剪刀撑，自下而上循序连续设置。斜杆用长钢管与脚手架底部成45°~60
夹角。斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢。

（4） 外立杆里侧每步设1.2-0.6m高防护栏杆和18cm高的挡脚板（可用两道水平钢管紧贴外立杆内侧用扣件扣牢）。外侧全部设置密目安全网。

（5） 脚手架每隔4步，应在里外立杆至墙面之间铺设通长安全脚手架板，支承在小横杆钢管上，用12#铁丝同钢管捆牢，每块架板捆绑点不小于2点，并满足不大于1cm以上空隙封闭。

（6） 脚手架与主体结构必须采用刚性连接（每层砼结构顶层预埋48mm*3.5mm钢管与内立杆扣件各自连接，并尽量做到主外立杆统拉），不允许采用一顶一拉的柔性连接。连墙杆与剪力墙及梁板预埋件连接时，混凝土强度不宜低于15N/mm2才能使用。

（7） 扣件同杆件连接时紧固力在45～55N.m范围内，不得低于45N.m或高于60N.m。

（8） 工字钢梁锚固件必须与楼板上预埋Φ16双钢筋环电焊，焊缝长度不小于60mm，焊缝高度≥3mm，预埋Φ16钢筋环锚固长度35d，间距控制于20cm左右，并安放在楼板筋下面，同楼板筋用扎丝绑牢。

4、搭设参数

立杆纵距L=1.5m，横距b=0.8m，步距高h=1.8m，内立杆离建筑物外墙边线b1=0.3m或0.6m，铺设竹笆脚手板4层，施工荷载Qk=2KN/m2，并二层同时施工，脚手架与主体结构连接点竖向间距H1=3.6m，水平距离L1=3L=4.5m，设计挑架高度H=8步=14.4m。

5、荷载计算：

（a） 立杆    1.8×8×2×3.85=110.88kg

（b） 小横杆  1.5×8×3.85=46.2kg

（c） 大横杆  1.5×4×8×3.85=184.8kg

（d） 栏杆    1.5×2×8×3.85=90.4kg

（e） 16#工字钢 1.5×20.5×2=61.5kg

（f） 剪刀撑    1.5×1.414×3×3.85=24.5 kg
（g） 扣件     61×1.35=82.35kg

（h） 脚手架板（竹串片）  1.5×1.2×4×0.35×102=189kg

（i） 安全网    1.5×1.8×8×2=43.2kg

（j） 施工荷载  QK=200kg/m2  二层同时施工

                 200×1.5×1.2×2=720kg
N1＝1.2×（a+b+c+e+g+h）÷2+0.85×1.4×j÷2=833.24kg

N2＝1.2×[（a+b+c+e+g+h）÷2+d+f+i]+0.85×1.4×j÷2

＝1025.36kg

给悬挑梁端A处增加φ12.5、6×19.f=1700N/mm2的斜拉钢绳（拉杆），增加斜拉钢绳后斜拉钢绳可承担部分N2荷载，

斜拉钢绳轴向力夹角

tga=1.4/2.9=0.48    所以a=25.77°

斜拉钢绳允许拉力   [F8]=a.Fg/K

Fg---钢丝绳的钢丝破断拉力总合 〈KN〉按Fg=97.3取

g---按算系数、a=0.85取值

K---钢丝绳安全系数、按K=10取值

[Fg]=a.Fg/K=8270.5N=827.05kg

钢丝绳承担N2的轴向拉力

     Nγ=[Fg]×cos a=827.05*cos25.77=744.8kg
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6、按16#工字钢核算强度
Ix=1130cm4    Wx=141cm3   [б]=205N/mm2=2050kg/cm2
Y=6.58cm      E=2.1×106kg/cm2

MA=Mmax=60×N1+140×（N2-NY）=60×833.24+140×（1025.36-744.8）=89272.8kg.cm
б=MA/WX=89272.8/141=633.1kg/cm2≤[б]=2050kg/cm2

故强度是安全的：
7、按16#工字钢挠度核算。

允许挠度：[f]=L/400=1400/400=3.5mm

由载荷产生挠度：f=f1+f2

N1产生挠度 f1=N1L13/3EIX
=(833.24×603)/(3×2.1×106×1130) ×10=0.25mm

N2产生挠度f1=（N2-NY）L23/3EIX=（1025.36-744.8）×1403
÷（3×2.1×106×1130）×10=1.08mm
总挠度 f=f1+f2=0.25+1.08=1.33＜[f]=3.5mm

故挠度是安全的。

8、锚环验算〈现浇板B点预埋2φ16拉环距墙外皮1.3m〉
选用φ16钢筋做锚环  A=402mm2

钢材设计强度[f]=210N/mm2
MA=N1×60+（N2- NY）×140
=833.24×60+（1025.36-744.8）×140=89272.8kg.cm

MB=130×F（锚环拉力）

当MA= MB时挑梁平衡

130F=87272.8    F=671.33kg

锚环产生抗拉强度f=F/A=671.33÷402=1.67kg/mm2

=16.7N/ mm2＜[f]=210N/ mm2
故拉环是安全的。

9、给阳台悬挑架端A处及悬挑梁内立杆C处各增加一道φ14、
6×19  f=1700N/mm2斜拉钢丝绳   Hc=2.9m   HA=5.8m
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φ14  6*19 f=1700N/mm2

 tgα=Lc/Hc=2100÷2900=0.72413
所以α=35.91°
   钢绳承担N1荷载的轴向拉力为：NY1=[Fg]×cosα

   钢丝绳允许拉力[Fg]=a× Fg/K=0.85×123÷10=10.455KN

=1045.5kg　　

     a—换算系数    按a=0.85取值

  Fg—钢丝绳钢丝破断拉力总和（KN）    按Fg=123取

  K—钢丝绳安全系数                   按K=10取值
所以NY1=[Fg]×cosα=1045.5×cos35.91=846.79kg

tgβ=LA/HA=2.9÷5.8=0.5      所以β=26.57°
钢绳承担N2荷载的轴向拉力为：

NY2=[Fg]× cosβ=1045.5×cos26.57=935.08kg

验算阳台部位16#工字钢强度：
MA=Mmax=210×（N1-NY1）+290×（N2-NY2）
      ＝210×（833.24-846.79）+290×（1025.36-935.08）

      ＝23335.7kg.cm

б＝MA/WX=23335.7÷141＝165.5kg/cm2＜[б]=2050 kg/cm2

故强度是安全的。
10、验算锚环（锚环埋设距墙皮1.8m）

    锚环采用2φ16  θ235钢筋制做

      A＝402mm2
     钢材设计强度[f]＝210N/ mm2
    MA=（N1-NY1）×210+（N2-NY2）×290＝23335.7kg.cm

    MB=180×F（锚环拉力）

    当MA= MB时，挑梁平衡。
      180×F＝23335.7

           F＝23335.7÷180＝129.64kg

    锚环产生的抗拉强度

f＝F/A＝129.64÷402＝0.32 kg/mm2=3.2N/ mm2＜[f]＝210 N/ mm2
    故拉环是安全的。

11、按16＃工字钢核算阳台部位挑梁挠度。

    允许挠度[f]＝L/400＝2900÷400＝7.25mm
    由荷载产生挠度f＝f1+f2
    N1产生挠度
f1＝（N1-NYI）×L13/3EIX
＝（833.24-846.79）×2103÷（3×2.1×106×1130）×10＝-0.18mm
   N2产生挠度

f2＝（N2-NY2）×L23/3EIX
=(1025.36-935.08)×2903÷（3×2.1×106×1130）×10＝3.09mm

f= f1+f2＝-0.18+3.09＝2.91mm＜[f]＝7.25mm

故挠度是安全的。
四、落地式脚手架的构造与搭设要求

1、 立柱构造要求

立柱接头必须采用对接扣件对接，对接、搭接应符合以下要求：

立柱上的对接扣件应交错布置，两个相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm；各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。剪刀撑的搭接长度不应小于1m，不少于两个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

2、 纵向水平杆构造要求：

纵向水平杆设置在横向水平杆之下，并以直角扣件扣紧在立杆上。纵向水平杆在操作层的间距不宜大于600mm。纵向水平杆的长度一般不宜小于3跨，并不小于6m。纵向水平杆一般宜采用对接扣件连接，也可采用搭接，对接接头应交错布置，不应设在同步、同跨内，相邻接头水平距离不应小于500mm并应避免设在纵向水平杆的跨中。搭接接头长度不应小于1m，并应等距设置三个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。

3、 横向水平杆的构造要求：

横向水平杆两端采用直角扣件固定在立柱上，靠墙一侧的外伸长度应不小于100cm。

4、 竹串片脚手板的构造要求：

竹串片脚手板应平行于纵向水平杆方向铺设，应采用对接平铺，两端头用直径为18＃的铁丝双肢固定在横向水平杆上，横向水平杆距脚手板端距离不大于15cm。自顶层操作层的脚手板往下计，操作层满铺脚手板。

5、 连墙件布置及构造要求：

 eq \o\ac(○,1)、在无剪力墙时，连墙件采用φ48钢管，先预埋钢管，钢管长40 cm，一端埋入梁中，埋深25cm，一端外露15cm, 然后一端与预埋钢管扣紧，一端与内立杆相扣。

 eq \o\ac(○,2)、遇剪力墙时:先在剪力墙上用DN75的PVC管预留洞，再用φ48钢管一端与内外立杆相扣，一端深入伸入预留洞内，用两根短钢管在剪力墙内、外墙面上与连墙杆扣紧，使连墙杆不能来回摆动。

连墙件宜靠近主节点设置，连墙件垂直间距为每层设置、水平间距为4.5m，连墙件必须从底步第一根纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其它可靠措施固定。

6、 横向支撑的构造要求：

脚手架的两端必须设置横向斜撑，中间宜每隔6跨设置一道。

7、 门洞构造要求：

洞口处增设的斜杆应采用旋转扣件优先固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线距中心节点的距离不应大于150mm。

洞口两侧增设的横向斜撑应伸出增设的斜杆端部；增设的短斜杆端部应增设一个安全扣件。

8、 脚手架搭设顺序

按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位。

杆件搭设顺序如下：放置纵向扫地杆─—立柱——横向扫地杆——第一步横向水平杆——连墙件（或加抛撑）——第二步横向水平杆……。

9、 脚手架搭设注意事项

垫板、底座应准确地放在定位线上，5cm以上方木垫板必须铺放平稳，不得悬空。

搭设立柱时，外径不同的钢管严禁混用，相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内，错开距离应符合构造要求。

当搭至有连墙件的构造层时，搭设完该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置连墙件。

当脚手架操作层高出连墙件两步时，应采取临时稳定措施，直到连墙件搭设完后方可拆除。

剪刀撑、横向斜撑应随立柱、纵横向水平杆等同步搭设，剪刀撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。

对接扣件的开口应朝上或朝内。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

铺设脚手板时，应满铺、铺稳，靠墙一侧立墙面距离不应大于150mm。脚手板的探头应采用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆上，在拐角、斜道平口处的脚手板，应与横向水平杆可靠连接，以防止滑动。

栏杆和挡脚板应搭设在外排立柱的内侧，上栏杆上皮高度1.2m，中栏杆居中设置，挡脚板高度不应小于是180mm。

脚手架搭设完毕后，必须经有关部门验收后，方可投入使用。

首步脚手架的步高一般为2000mm，离底部200mm处设置一道大、小横杆，以保持脚手架底部的整体性，底部的立柱间隔多采用不同长度的钢管，将相邻柱的对接接头位于不同高度上，使立柱受荷的薄弱截面错开。

脚手架纵向两端和转角处起，在脚手架外侧每隔6-9m（水平距离）左右用斜杆搭设成剪刀撑，自下而上循序连续设置，与地平成45-60度夹角，最下面的斜杆与立杆的连接点，离地面不大于30cm，斜杆下端伸到地面20cm，斜杆采用搭接时，搭接长度100cm，并用三只旋转扣件扣牢，剪刀撑应用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢。

建筑物周围搭设脚手架，如遇到吊车，井架，外用电梯必须断开，而不能闭合型时，应在断开上下步处的脚手架底端处加密连墙壁杆设置，在底端处的上下步里外排立杆之间设侧向斜杆。

外立杆里侧设1.2－0.6米高防护栏杆和18cm高的挡脚板（用两道水平钢管紧贴外立杆内侧，用扣件扣牢），外侧围护全部设置密目安全网。

脚手架每隔4步，应在里立杆与墙面之间设通长安全竹片笆，支撑在两根钢管上，用18＃铁丝同钢管捆牢，每块竹片笆捆绑点不少于4点。

在搭设悬挑脚手架时，同时要做好脚手架的防雷接地，接地用的接地板一般可用三根250×5角钢，L=1500mm埋入地下，再用一40×4扁钢引出与脚手架连接。

本工程建筑脚手架，一般是随着结构进度分段搭设，在每段脚手架搭设完毕以后进行验收，验收合格并办妥验收手续方可使用。

5、 脚手架拆除：

1、 拆除脚手架，应设置警戒区，并有专人负责警戒。

2、 拆除脚手架前，应将脚手架上的留存材料、杂物等清除干净。

3、 脚手架拆除顺序一般为脚手板（竹串片）→栏杆→剪刀撑→牵杆→横杆→立杆，按自上而下先装者后拆，后装者先拆，逐步拆除，一步一清，不得采用踏步式拆法，不准上下同时作业。剪刀撑应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人往下递杆子。

4、 拆下的杆件与零配件，应按类分堆（零配件装入容器内），用吊车吊下，严禁高空抛掷。

5、 拆下的杆件和零配件运到地面时，应随时按品种、分规格堆放整齐，妥善保管。有损坏者给予维修和保养。

六、安全措施：
1、 搭设脚手架必须由经安全教育、安全技术交底持操作证的架子工承担，凡患有高血压、心脏病、恐高症者不得上脚手架操作。

2、 搭拆脚手架时，工人必须戴好安全帽，佩好安全带，工具及零配件要放在工具袋内，穿防滑鞋工作，袖口、裤口要扎紧。

3、 在靠近架空输电线路搭设脚手架时，应按供电局规定确保一定的安全距离，必要时应切断电源或迁移电线。

4、 施工现场带电线路如无可靠的安全措施，一律不准通过脚手架，非电工不准擅自拉接电线和电器装置。

5、 脚手架与主体结构连墙杆采用钢管，其一端与主体结构预埋铁电焊，另一端用扣件同立杆连接，连墙杆设置点为三跨二步。

6、 严禁在脚手架上堆放钢模板、木材及施工多余的物料等，以确保脚手架畅通及防止超载。

7、 吊运脚手架、脚手管等须用专用保险吊钩，严禁单点起吊，要堆放平稳，并严格控制脚手架上的施工荷载。本设计施工荷载按2KN/m2。只允许同时二层施工。

8、 脚手架四角应有接地保护及避雷装置。

9、 脚手架搭设时，严禁架子工带火上架操作，以免发生火灾。

七、脚手架管理制度

为了加强施工现场的脚手架管理，消除脚手架的危害因素，保障职工的人身安全和架体的安全，特制定本制度。

1、项目部应配置专业架子搭设班组，负责外架的搭设、维护与拆除工作。架子工必须持证上岗，并要求具备相应能力。

2、项目经理应落实技术负责人组织架子工及其它相关人员按照工程实际情况与规范要求编制脚手架施工组织设计，由公司主任工程师及相关单位批准后，方可实施。如采用特殊脚手架，并由专业单位施工时，应要求其施工单位提供施工组织设计并进行审批，作为项目部编制施工组织设计的参考依据。项目部收集其它相关资料。

3、项目部收集脚手架相关原材料、构配件的出厂合格证明等相关资料。

4、脚手架工程开始搭设及拆除前，项目部应根据脚手架施工组织设计要求，结合环境/安全体系内容，对相关作业人员做好技术交底工作。

5、项目部环境安全员应及时安排、监督相关作业人员做好脚手架的搭设、维护、拆除等工作，并组织架体搭设负责人及相关人员对参加项目部各项检查验收工作。

6、脚手架搭设完毕或结构更改完毕后，必须由项目部组织相关人员做好架体检验工作，经检查验收合格，悬挂合格牌、限载牌、警示牌等标识后，方可投入使用。

7、在下列情况下，脚手架及地基基础应进行重新检验（包括垂直度观测与沉降观测）： eq \o\ac(○,1)、基础完工后及脚手架搭设前； eq \o\ac(○,2)、作业层上施工荷载前； eq \o\ac(○,3)、每搭设完10-13米（分段施工分段验收）及达到设计高度后； eq \o\ac(○,4)、遇有六级及以上大风大雨或地震、寒冷地区开冻后； eq \o\ac(○,5)、停用超过一个月。

8、项目部应组织对脚手架进行每半个月一次的定期安全检查、每日对施工期间脚手架的环境/安全体系运行检查。

9、脚手架或其主要杆件在拆除之前，应先由项目组织有关人员进行系统检查，采取加固措施，设置隔离与警示牌，派专人临护，确保符合要求后方可进行。

10、项目部环境安全员负责监督脚手架的搭设、维护、拆除及检查检验工作。

11、架体搭设负责人应注意脚手架在使用过程中的系统维护工作，除相关负责人员外，任何人员不得擅自作业。

12、各人员作业，必须掌握其（重大）环境/危险因素，遵守安全技术操作规程，杜绝违章指挥与违章作业。

13、执行标准：脚手架应执行《建筑扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）、《环境/安全管理程序文件》（E/GJP021-2002）及其它相关标准与管理规定。

14、责任：

 eq \o\ac(○,1)、项目（副）经理：

实施材料的采购及租赁审批职权，组织脚手架的检查验收，审批脚手架与主要杆件拆除，监督各项实施效果。

 eq \o\ac(○,2)、技术负责人：

组织脚手架施工组织设计编制工作，作好技术交底、参加脚手架的验收。

 eq \o\ac(○,3)、施工负责人：

执行脚手架施工组织设计、技术交底及各项安全技术措施，贯彻“管生产必须管安全”原则，合理安排施工任务，控制脚手架施工荷载，指导、监督脚手架搭设、拆除工作。

 eq \o\ac(○,4)、环境安全员：

对脚手架的搭设、维护、拆除及相关记录进行检查、监督，参加脚手架验收，组织脚手架的沉降观测与直度观测工作，在日常巡视中做好对脚手架及相关人员的管理，负责相关记录的整理工作。

 eq \o\ac(○,5)、架体搭设负责人：

参加脚手架施工设计的编制，负责组织脚手架的搭设、维护、拆除与自检工作，参加项目部的各类检查验收，整理相关记录。

咨询电话：010-82326699
咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
传　　真：010-82330766
E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
邮　　编：100083 
地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层
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