建设工程教育网（www.jianshe99.com）


安全生产、文明施工组织设计
1.安全管理总目标：

万通城一期一标段工程是我公司在南通地区的又一重点工程，施工期间，我公司确保不发生重大人身伤害事故，我公司制定安全管理目标如下：

1.1大伤亡事故：零；

1.2轻伤频率：控制在千分之一之内；

2.保证施工安全组织措施

2.1成立以项目经理（胡新玲）为首的安全领导小组，项目经理为安全生产责任人，下设安全科，由安全科负责日常的施工安全工作。

2.2专业施工队队长（或工长），分包项目负责人为其分管分项工程的安全负责人，直接向项目安全领导小组负责，其下设专职安全员，负责本分项工程安全施工。

2.3专业施工班组长是兼职安全员，使本工程安全管理工作纵向到底，横向到边。形成完整的安全管理保证体系图。
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2.4项目部与作业层签订安全生产合同，与分包单位签订“建设工程承包合同”，明确各方安全职责和责任。

3.保证安全物资准备

3.1安全物资配备齐全，根据工程施工进度及时进场，确保满足施工需要。

3.2安全物资配备情况：

	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	使用时间
	备注

	1
	安全网
	1.8×6
	口
	2000
	基础施工完毕
	陆续进场

	2
	安全帽
	
	顶
	600
	工程开工
	按人员分色

	3
	防护眼镜
	
	副
	20
	工程开工
	

	4
	安全带
	
	根
	55
	工程开工
	


4.保证安全技术措施

4.1本工程安全施工特点：

4.1.1本工程施工工期较紧，涉及到的工种较多，一大部分分部项工程由业主指定分包，工序间交叉作业较多。综合各方面的因素，需要采取科学合理的安全防护系统，确保安全施工目标的实现，同时有利于降低工程成本。

4.1.2建筑安装工程的安全受环境、时间、空间、人员、工种等因素的影响，在本工程中将建立适合本工程的安全保证体系，通过指定安全保证计划，加强施工过程的安全控制，落实安全责任人，以确保安全施工目标的实现。

4.1.3本工程涉及的施工人员和工种较多，人员的管理和教育的难度相对较困难。

4.1.4在本工程施工过程中，均存在立体交叉作业，安全防护空间难度较大。

4.1.5施工阶段，所用施工机械较多，临时用电的安全和消防的安全控制难度很大。

4.2安全施工的重点部位

4.2.1基坑的防护、基坑施工安全。

4.2.2进出工地的车辆交通安全。

4.2.3高空立体防护、邻边洞口的安全防护、立面装修作业安全防护。

4.2.4施工临时用电安全。

4.2.5各类施工机械的使用安全。

4.2.6多工种人员，业主指定分包商的安全防护意识。

4.2.7工地内的治安保卫。

4.2.8上下作业安全指挥系统。

4.2.9临时消防。

4.3一般施工安全措施

4.3.1 成立安全生产综合管理科，贯彻全员、全面、全过程、全天候（即人人、处处、时时、事事）的“四全”安全管理制度的安全教育。全面负责施工全过程安全检查、安全布置、安全监督、治安保卫和安全奖罚。现场采取围墙封闭管理，严禁围墙以外堆放材料，门卫要有出入登记制度，谢绝闲人出入施工现场。

4.3.2加强国家建筑施工安全检查标准JGJ59-�99的学习，使全体管理人员牢固树立“抓安全一刻不忘，管理安全理直气壮的观念，做到预防为主，施工现场发现隐患立即整改，发现违章立即制止”，现场设安全标志布置总平面图，确保项目安全目标的实现。详见安全教育程序图。��








4.3.3本工程项目经理部将分包商纳入安全管理系统，并与之签订安全生产协议书。定期和不定期开展各种安全活动，见安全活动图。


 




4.3.4施工前，应逐级做好安全技术交底，检查安全防护措施，并对现场使用的脚手材料、机械设备、电气设施等进行检查，确认其符合要求后方能使用。

4.3.5施工立体交叉作业时，不得在同一垂直方向操作，如必须上下同时施工时，应设置专用的防护棚或隔离措施。

4.3.6搞出作业的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净，废料与余料应集中，并及时清除，不得随意乱放或向下丢弃。

4.3.7遇有台风暴雨后，应对安全设施和现场设备逐一检查，发现异常情况时，立即采取措施。

4.3.8塔吊、混凝土输送泵、翻斗车、铲运车等机械必须按照安全操作规程进行操作，以防止发生事故。

4.3.9施工期间，要求工地主管后勤的人员负责做好施工人员的生活方面的保障工作，避免因过度而发生工伤事故。

4.4.高处施工作业劳动保护

4.4.1高处施工作业的人员，必须经过专门安全技术教育和体检检查合格，才能上岗。

4.4.2高空作业的人员，必须按照作业性质和等级，按规定配备个人防护用品，并正确使用。

4.4.3场施工人员集中处，应在操作层设置小便桶。

4.5.脚手架安全要求

4.5.1脚手架搭设人员，必须是经过按现行国家标准考核合格的专业架子工。上岗人员必须定期体检，合格者，方可持证上岗。

    4.5.2作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。施工过程中，严禁将模板支架、缆风层、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上，严禁悬挂起重设备。

4.5.3脚手架搭设完毕后，必须经过项目技术负责人、常务副经理、安全管理人员验收合格后，由项目技术负责人签署合格证明后，方可使用。

4.5.4在施工中，应经常检查钢丝绳的完好程度，当断丝大于10%时，必须进行更换。

4.5.5脚手架使用期间，严禁拆除脚手架上的任何构件。

4.6垂直运输

4.6.1起吊重物时，应绑扎牢固、安放平稳，不得在重物上堆放或悬挂零星物件。零星材料和物件，必须用吊笼或钢丝网绑扎牢固后方可起吊。

4.6.2起重吊运作业时，由专职指挥员进行指挥，采用对讲机进行上下联络。遇有紧急情况时，指挥人员必须立即向工地负责人进行报告，由工地负责人进行统一指挥，并采取应急措施。

4.7.洞口邻边防护

4.7.1严禁施工人员任意拆除或变更安全防护措施。若施工中必须拆除或变更时，必须经工地技术负责人批准。在施工完毕后，应立即恢复。

4.7.2边长为20cm～50cm的洞口，可用钢筋混凝土板或固定盖板防护，严禁使用模板覆

盖；50cm～150cm的洞口，在浇捣混凝土前用板内钢筋贯穿洞径，不剪断钢筋，构成防护网，网格以15cm为宜；150cm以上的洞口，四周应设防护栏杆两道，护杆高度分别为40cm和100cm，洞口下张设安全网。

4.7.3楼梯口防护：楼梯均设置安全防护栏杆，并根据施工现场的具体情况张设安全网；栏杆的材料采用钢管搭设，当楼梯空间跑边较大时，应张设安全网或设置两道防护栏杆，高度为40cm和90cm。

4.7.4电梯口及两侧的安全防护：电梯通道口处必须选用符合规定的脚手板做通道，其宽度大于洞口宽度。脚手板应横铺，其搁置点不少于一板三楞；电梯通道口的两侧边，必须设置两道防护栏杆，高度为40cm和100cm；电梯必须用安全网进行三边围护封闭。网与网拼接严密，防止落物伤人；电梯口应设安全门或防护门，.

4.8.施工机械安全　　 

4.8.1施工机械安全防护一般规定：

4.8.1.1各种机械设备的操作人员，都必须经过专业与安全技术培训，经有关部门考核合格后方可持证上岗。

4.8.1.2各种机械操作人员必须懂得所操作机械的性能、安全装置。熟悉安全操作规程，能排除一般故障和日常的维护保养。

4.8.1.3工作时，操作人员必须戴好防护用品，集中思想、服从指挥、谨慎操作，不得擅自离开或将机械随意交给他人操作。

4.8.1.4交付现场使用的机械设备，必须性能良好，防护装置齐全，生产及安全所需备品配套，并经材料科和现场负责人认可后，方可使用。

4.8.1.5塔吊基础必须按计算确定，基础旁应有较好的排水措施；塔吊必须按规范要求布置接地。

4.8.1.6塔吊安装完毕，在无荷载的情况下，塔身的垂直偏差必须满足规范要求，压重配重应符合原厂规定。

4.8.1.7起重机各传动机构应工作正常，制动器应灵敏可靠。钢丝绳应符合起重设计标准，长度满足使用要求。

4.8.1.8起重机控制室内的各种指示灯、电流表、电压表齐全完好。机上应设置信号装置，如电铃、喇叭等。

4.8.2混凝土泵送设备使用安全要求

4.8.2.1泵送设备布杆动作范围内无障碍物，无高压线，设置布料杆动作的地方必须具有足够的支承力

4.8.2.2水平泵送的管道敷设应接近直线，少弯曲，管道及管道支撑牢固可靠，且能承受输送过程中产生的水平推力；管道接头处应密封可靠。

4.8.2.3严禁将垂直管道直接装接在泵的输出接口上，应在垂直管架设的前端装接长度不小于10cm的水平管，水平管近泵处应装逆止阀。敷设向下倾斜的管道时，下端应装置一段水平管，长度至少为倾斜高度差的5倍，否则应采用弯管，增大阴力。如倾斜度较大时，必要时，应在坡道上端装置排气活阀，以利于排气。

4.8.2.4天气炎热时，应使用湿麻袋、湿草包遮盖管道。

4.8.2.5泵车的停车制动和锁紧制动应同时使用，轮胎应楔紧，水源供应正常和水箱应储满清水，料斗应无杂物，各润滑点应润滑正常。

4.8.2.6泵送设备的各部螺栓应紧固，管道接头应紧固密封，防护装置应齐全可靠。各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等应在正确位置，液压系统应正常无泄漏。

4.8.2.7施工之前，必须先用按规定配制的水泥砂浆润滑管道。无关人员必须离开管道。

4.8.2.8布料杆支腿应全部伸出并支固，未支固前不得启动布料杆，布料杆在离开支架后方可回转。布料杆伸出时，应按顺序进行，严禁用布料杆起吊或拖拉物件。

4.8.2.9当布料杆处于全伸状态时，严禁移动车身。布料杆不得使用超过直径的配管，装接的软管应系防脱安全绳带。

4.8.2.10施工期间，应随时监测各种仪表和指示灯，发现不正常应及时调整或处理。如出现输送管道堵塞时，应进行逆向运转，使混凝土返回料斗，必要时应拆除泵管排除堵塞。

4.8.2.11泵送工作应连续作业，必须暂停时，每隔5～10min（冬季3～5min）泵送一次。若停止较长时间泵送，应先逆向运转一至两个行程，然后顺向泵送。泵送时料斗应保持一定量的混凝土，不得吸空。

4.8.2.12泵送系统受压力时，不得开启任何输送管道和液压管道。液压系统的安全阀不得任意调整，蓄能器只能充入氮气。

4.8.2.13作业后必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道进行清洗。用压缩空气冲洗管道时，管道出口端前方不得站人，并用金属网篮等收集冲出泡沫橡胶及砂石粒。

4.8.2.14严禁用压缩空气冲洗布料杆配管，布料杆的折叠收缩应按顺序进行。

4.8.2.15作业完毕后，各部位操作开关、高速手柄、旋塞等应复回原位。液压系统卸荷。

4.8.3混凝土振捣器使用安全要求

4.8.3.1作业之前，检查电源线路应无破损、漏电，漏电保护装置应灵活可靠，机具部位连接应紧固，旋转方向正确。

4.8.3.2振捣器不得放在初凝的混凝土、楼面、脚手架、干硬的表面上进行试振。如检修或作业间断时，应切断电源。

4.8.3.3插入式振捣器软轴的弯曲半径不得小于50cm，并不得多于两个弯，操作时，振捣棒应垂直地插入混凝土，不得用力硬插、斜推或使用钢筋夹住棒头，也不得全部插入混凝土中，

4.8.3.4振捣器硬保持清洁，不得有混凝土粘结在电动机外壳上妨碍散热，发现温度过高时，硬停歇降温后，方可使用。

4.8.3.5作业移动时，电动机的电源线硬保持有足够的长度和松度，严禁用电源线拖拉振捣器。

4.8.3.6电源线要悬空移动，应注意避免电源线与地面和钢筋相摩擦。经常检查电源线的完好情况，发现破损立即进行处理。

4.8.3.7振捣器与平板应保持紧固，电源线必须固定在平板上，电器开关应装在手把上。

4.8.3.8在一个构件上同时使用几台振捣器时，所有振捣器的频率必须相同。

4.8.3.9操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。

4.8.3.10作业后，必须切断电源，做好清洁、保养工作。振捣器要放在干燥处，并有防雨措施。

    4.8.4竖向钢筋电渣压力焊操作安全要求

4.8.4.1电渣压力焊使用的焊机设备外壳应接零或接地，露天放置的焊机应有防雨措施。

4.8.4.2焊接电缆必须有完整的绝缘措施，严禁使用绝缘性能不良的电缆。

4.8.4.3在潮湿的地方作业时，应用干燥的木板或橡胶片等绝缘物作垫板。

4.8.4.4焊工必须持证上岗，作业时，应穿戴焊工专用手套及绝缘鞋，并保持干燥。

4.8.4.5在大、中雨天气严禁进行焊接作业。小雨天气，焊接施工现场要有可靠的遮蔽防护措施，焊接设备要遮蔽好，电线要保证绝缘良好，焊药必须保持干燥。

4.8.4.6高温天气施工时，焊接施工现场要做好防暑降温工作。

4.8.4.7用于焊接作业的工作台、脚手架，应牢固、可靠、安全适用。

4.8.5交流电焊机的使用安全

4.8.5.1应注意初、次级线，不可接错，输入电压必须符合电焊机的规定，严禁接触初、次级线路的带电部分。

4.8.5.2次级抽头连接铜板必须压紧，接线柱应有垫圈。合闸前应详细检查接线螺帽、螺栓及其他部件，应无松动或损坏现象。

4.8.5.3移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机，如焊接中突然停电，应切断电源。

    4.8.6电弧焊设备的使用安全

4.8.6.1焊接设备上的电机、电器、空压机等要有完整的防护外壳，一、二次执着线柱处应有保护罩。

4.8.6.2现场适用的电焊机应有防潮、防雨、防晒的机棚，并备有消防用品。

4.8.6.3焊接时：焊接和配合人员必须采取防止触电、防止高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。

4.8.6.4严禁在运行中的压力管道、受力构件上进行焊接和切割。

4.8.6.5预热焊接时，应设挡板隔离焊接发出的辐射热。

4.8.6.6高空焊接或切割时，必须系好安全带，焊接周围和下方应采取防火措施，并有专人监护。

4.8.6.7接地线和手把线均不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上，接地线不得接在管道、建筑物金属构架上，接地电阻不大于4欧姆。

4.8.6.8雨天不得露天焊接。在潮湿地带作业，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。

4.8.6.9长期停用的电焊机，使用时须检查绝缘电阻不低于0.5欧姆，接线部分不得有腐蚀和受潮现象。

4.8.6.10焊钳应与手把线连接牢固，不得用胳膊夹持焊钳。清除焊渣时，面部应避开被清的焊缝。

4.8.6.11焊接人员应经常检查电焊机的升温，如超过A级60℃和B级80℃时，必须停止运转并降温。

4.8.6.12施焊现场的10m范围内不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物。

4.8.6.13作业后清理场地、灭绝火种、切断电源，锁好电闸箱，消除焊料余热后，方可离开现场。

4.9施工现场临时用电一般规定

    4.9.1建立健全电气安全管理制度和各级岗位责任制，应加强施工现场的各类电气设备和线路管理。技术部门和安全部门监督检查现场的值班与维修电工应负责管辖各自职责范围内的设备及线路正常运行。

4.9.2对施工用电进行专项用电设计。编制设施方案，经技术负责人审批后方可实施，安装完毕后，应由材料设备科及技术负责人验收签字，并送安全部门备案，方可投入使用。

4.9.3用电设计方案基本内容如下：

4.9.3.1主要电气设备的名称，型号、功率和平面布置；

4.9.3.2确定电源进线，变电室、总配电箱位置及线路走向；

4.9.3.3总用电负荷计算；

4.9.3.4绘制施工现场用电平面图、立面图和接线系统图；

4.9.3.5选择变压器、导线截面以及控制、保护器件的规格；

4.9.3.6制定施工现场安全用电措施和管理措施；

4.9.3.7临时用电工程中，线路与设备安装、维修等必须由持证电工完成，电工等级应同工程技术要求相适应；

4.9.3.8凡是能触及或接近带电体的地方，均应采取可靠的绝缘与屏护措施或保证安全距离；

4.9.3.9所有电气设备的工作性能和绝缘强度应处于完好状态，且在漏电电流工作保护器的保护范围内；

4.9.3.10所有电气设备均应有过载和短路保护；

4.9.3.11起重机械的照明回路应接在起重机总电源的外侧，并单独防护，在总开关切断电源时，照明不应断电。

4.9.3.12现场重要（或危险）部位，应有醒目的电气安全标志。

4.9.4施工现场必须建立健全以下电气安全制度：

4.9.4.1各类电气设备、设施安全技术操作规程；

4.9.4.2电气安全值班制和交接班制；

4.9.4.3电气设备、线路的检查、维修和保养记录制度；

4.9.4.4各类电气事故的预防及处理办法；

4.9.4.5考核及奖惩制度。

4.9.5施工现场不得带电作业。

5.防火安全措施

5.1工地建立防火责任制，将消防管理工作列入施工管理计划。工地负责人向职工进行安全教育的同时，应进行防火教育。定期开展防火检查，发现火险隐患及时整改。

5.2严禁在建筑脚手架上吸烟或堆放易燃物品。

5.3钢结构焊接时，应严格按照焊接操作规程施工，遵守“十不烧”制度，并派专人监护。焊接设备应集中在设备平台上，不得乱堆放，电源线路不得乱拉乱接。

5.4在走道处及每一楼层配备一定数量的消防灭火器材。每隔两层设消防水栓。

6.安全生产保证计划

6.1目的、适用范围及相关依据

    6.1.1目的：创南通市建筑施工文明工地。

6.1.2适用范围：本计划适用于万通城一期一标段工程1#、2#楼工程施工现场的安全管理与全过程控制。包括业主指定分包工程的安全管理与控制。本计划安全管理和控制的对象为人、物及环境与自然；在工程施工中，将进一步加以完善。

6.1.3本计划应用的安全标准文件：

6.1.3.1江苏省《施工现场安全生产保证体系》DBJ08—903—98；

6.1.3.2南通市建设工程施工现场安全标准化管理有关文件汇编；

6.1.3.3《建筑施工安全评定标准》（JGJ59—99）；

6.1.3.4中华人民共和国消防法；

6.1.3.5江苏省和南通市有关消防条例；

6.1.3.6中华人民共和国建筑法。

7.安全记录与安全管理计划

7.1管理资料标准文本外增设的安全记录

7.1.1施工设备需求计划表；

7.1.2施工设备检查记录；

7.1.3施工机械日常保养单；

7.1.4机械分（承）包方评价（审批）表；

7.1.5施工机械验收单；

7.1.6分部分项安全技术交底；

7.1.7公司安全检查整改通知单；

7.2安全生产保证计划的管理：

7.2.1本计划的有效期从工程开工至工程正式竣工为止；

7.2.2安全保证计划因设计变更、施工方法、程序的变化需作修改时，应将修改内容在实施前上报上级机构进行审核及备案；

7.2.3安全生产保证计划由上级机构技术负责人批准下发后，即成为有效版本，应加以控制，不准随意复印及分发。

7.3安全生产保证体系要求

7.3.1管理职责

7.3.1.1项目经理与项目总工程师：

（1）履行承揽合同要求，确定安全管理目标确保工程安全施工，对项目工程的安全全面负责；

（2）参与编制施工组织设计，建立项目安全生产保证体系，组织编制安全生产保证计划；

（3）贯彻执行有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度，落实施工组织设计中的安全技术措施和资源配置；

（4）支持项目安全员及施工管理人员行使安全监督、检查职能；适时组织对项目部的安全体系评审和协调；

7.3.1.2项目副经理：

（1）根据项目安全生产保证计划，组织有关人员实施有针对性的安全技术措施，并经常注意监督检查；

（2）协调安全生产保证体系运行中的重大问题，组织召开安全生产工作会议；

（3）定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度的学习；

（4）实施现场管理标准化，确保操作现场工作环境不影响施工安全；

（5）组织安全设施的验收，协助上级部门对工程项目的安全检查和监督；

（6）负责安全所需的材料、设施的采购计划的审核；

（7）组织处理一般工伤事故，协助处理重大工伤、机械事故，要遵循“四不放过”原则，并采取有效整改措施，防止类似情况再次发生；

    7.3.1.3项目常务副经理：

（1）编制施工组织设计，负责对安全难度系数较大的施工操作方案进行优化；

（2）组织编制相应的安全生产保证计划，并组织内部评审，经上级审核通过后监督实施；

（3）确定危险部位和过程，对风险较大和专业性较强的工程项目应组织安全技术论证，并编制相应的施工方案；

（4）作出因工程项目的特殊性而需补充的安全操作规定；

（5）选择或制定施工各阶段针对性安全技术交底文本；

（6）对相关安全生产体系要素进行监控，制定、落实改进措施。

7.3.1.4项目安全科

（1）贯彻安全保证计划中各项安全技术措施，参与安全设施、施工用电，施工机械的验收；

（2）组织务工人员进行培训考核，并做好发证工作；

（3）对进场的劳务人员进行安全规章、文明施工制度的教育。在施工过程中，对劳务人员的进出场进行记录，做好动态管理。

（4）监督检查操作人员的遵章守纪，组织、参与安全技术交底，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录；

（5）掌握安全动态，发现事故苗子，及时采取预防措施；

（6）制止违章作业，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业；

（7）对进入施工现场使用的各种安全用品及机械设备，配合材料科进行检查验收；

（8）协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目的安全情况；

（9）参与一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大工伤、机械事故，并制定纠正和预防措施，防止类似事故再次发生；

7.3.1.5项目会计：

（1）参与制定、贯彻项目安全管理目标，协助实施安全生产保证体系；

（2）对工程项目的安全技术、劳动保护措施的经费进行成本规划、控制；

（3）监督劳动保护技术费用专款专用；

（4）对执行安全生产奖罚条例后的奖金发放和罚款收入进行监督检查。

7.3.1.6项目施工员：

（1）按照安全保证计划要求，对施工现场全过程进行控制；

（2）严格监督各工种实施安全操作技术规范；

（3）有权拒绝不符合安全操作的施工任务，除及时制止外，有责任向项目主管安全的经理汇报；

（4）认真执行对施工人员的分部分项工程有针对性的安全技术交底；

（5）发生工伤事故，应立即采取措施，并保护现场，迅速报告；

（6）对已发生的事故隐患落实整改，并向主管安全的经理反馈整改情况；

7.3.1.7材料科：

（1）按照项目安全保证计划要求，组织各种资源的供应工作；

（2）对供应商进行分析，建立合格供应商名录；

（3）负责对合格供应商安全防护用品的验收、取证、记录的工作，并做好验收状态标记，储藏保管好安全防护用品（具）；

（4）对现场使用的脚手架、高凳、安全网、吊钩等安全设施和配件应保证质量，并定期检查和试验，对不合格的和破损的，及时更换；

（5）对易燃易爆的物品进行重点保管；

（6）负责施工现场的中小型机械使用前的验收和日常保养、维修工作；

（7）对施工现场使用的机械进行可塑性记录；

（8）对施工现场的用电设施按要求验收，并进行日常管理。

7.3.2安全生产保证体系

安全生产保证体系以本公司安全生产管理运行手册等文件为主要依据，并着重按本项目的实际情况进行实施。

7.3.2.1根据本工程的规模、结构、环境、承包性质等实际情况，编制相应的安全生产保证计划。

7.3.2.2为达到本工程的安全管理目标，配置一个综合管理素质好的项目经理部人员班子，选择有一定资质、整体力量强的施工队伍，并有性能良好的机械设备和技术水准较高的维修人员作保障。

7.3.2.3专项安全技术措施：

（1）临时用电施工组织设计；

（2）塔吊与电梯施工布置方案；

（3）脚手架施工组织设计；

（4）大型机械拆装方案；

（5）模板工程施工组织设计；

7.3.2.4施工前选择或制定施工各阶段针对性安全技术交底文本。

7.3.3施工现场的安全控制

工程项目部对施工过程中可能影响安全生产的因素进行控制，确保施工生产按安全生产的规章制度、操作规程和顺序要求进行，开工前做好以下准备：

7.3.3.1落实施工机械设备、安全设施、电气设备及安全防护用品进场计划；

7.3.3.2落实现场施工人员；

7.3.3.3办理职工意外伤害保险；

7.3.3.4现场所有施工人员必须持证上岗。特殊工种操作人员应进行培训、考核，持相关证件上岗；

7.3.3.5对安全设施、设备、防护用品进行检查验收；

7.3.3.6针对施工现场临时用电这一项专业性较强的项目，单独编制《临时用电施工组织设计》，实施要点如下：

（1）临时用电按照施工组织设计进行设计，经项目部验收合格后方可使用；

（2）电工夜间值班必须派双人上岗；

（3）特殊情况带电操作时，必须配备必要的安全用具，采取可靠的安全隔离措施，并指定专人进行监护；

（4）施工用电常见通病必须杜绝。

7.3.3.7控制点：

（1）施工现场供电线路、电气设备的安装、维修保养及拆除工作，必须专业人员（持有效证件上岗）进行；

（2）配电房内安全工具及防护措施、灭火器材必须齐全；

（3）对易燃、易爆、危险品存放场所的设备，要加强控制，经常检查；

（4）对移动机具及照明的使用应实行二级漏电保护，并经常进行检查、维修与保养；

（5）施工现场大型用电设备、大型机具等，配有专人进行维修与管理。

7.3.3.8模板工程：模板工程属于专业较强的项目，故应单独编制《模板工程施工方案》，有关技术措施及管理措施详见方案，施工中必须严格遵守。

（1）实施要点：

1）严格按方案搭设模板支撑系统，任何人未经同意不得擅自更改方案；

2）支、拆模板时要进行安全技术交底；

3）模板支撑系统搭设完毕必须申请验收，验收合格后方可进行下道工序的施工，

验收必须要有量化标准；

4）模板拆除之前，要提交申请报告，并附同条件养护试块强度检测报告，经技术负责人签字同意后方可拆模。

（2）控制点：

1）方案必须事先经过审批，否则不得在现场执行；

2）支撑立杆材料必须符合要求，立杆底部要设垫板，立杆间距必须符合方案要求；

3）按规定设置纵横向、斜撑；

4）模板不得超载堆放物品；

5）2m以上高空作业要有可靠立足点；

6）拆模时不得留有悬空模板，拆模区域必须设置警戒线；

7）模板上的邻边、洞口、垂直作业必须按方案要求防护；

8）模板支撑不得与脚手架相连。

7.3.3.9防火安全：保障施工现场的防火安全，以利施工作业的顺利进行是安全生产的重要组成部分。

（1）实施要点：

1）在防火领导小组的领导下，按照防火制度对重点部位进行检查，发现火险隐患必须立即消除；

2）建立义务消防队，正常进行活动；

3）施工现场必须配备足够的消防器材，由专人负责维修、管理、定期更换、保证完好；

（2）控制点：

1）必须严格执行动火审批制度，节假日动火作业要升级审批；

2）明火作业、监护人及灭火器材必须到位。

7.3.3.10季节性施工：在本工程的施工中，抓好季节性施工中的安全生产十分必要，特别是要做好夏季、台风、雷雨季节施工的安全保证工作。

（1）夏季高温生产措施：
1、 对高温作业人员作业前和入暑前的健康检查，凡检查不合格者，均不得在高温条件下作业。

2、 炎热时期除现场设有医务室外，另外定期组织公司内部医务室有关医务人员深入现场对员工进行巡回检查。

3、 积极与当地气象部门联系，尽量避免在高温天气进行大工作量施工。

4、 对高温作业者，供给足够的符合卫生要求的防暑降温药品、茶水及饮料。

5、 采用合理的劳动休息制，根据具体情况，在气温较高的条件下，适当调整作息时间，上午推迟下班，延长中午的休息时间（抓两头，放中间）。

6、 改善职工的工作环境，确保防暑降温物品及设备落到实处。

7、 根据工地情况，在高温天气尽可能采取勤换班的方法，缩短一次连续作业时间。

8、 确保现场水、电供应，加强对各种机械设备的养护与检修，保证其正常运行。
9、 高温季节进行电渣压力焊施工时，操作工人必须穿电焊专用工作服，防止火星溅在身上造成伤害。
（2）台风天气安全施工措施
1、 台风到来前进行全面检查，及时收听天气预报，加强台风天气施工时的信息反馈工作，并及时做好防范措施。

2、 对堆放的材料进行全面清理，在堆放整齐的同时必须进行可靠的固定，防止台风将材料吹散及砸伤人。

3、 对塔吊要细致检查一遍，附墙拉结处的检查。同时塔吊的小车和吊钩均要停在安全处，将塔吊的吊臂用缆风绳固定在可靠的结构上，驾驶室的门窗要关闭锁好。

4、 台风到来时各机械停止操作，人员停止施工。

5、台风过后对各机械和安全设施进行全面检查（对脚手架的拉结点的检查，对人货梯的拉结点的检查，安全网的扎丝有没有扎牢等），没有安全隐患时方可恢复施工作业。
（3）雷雨季节安全施工措施
1、 雷雨季节施工主要以预防为主，采取防雨措施及加强排水手段，做好雨季施工的信息反馈工作，对容易发生的问题要采取防范措施设法排除，确保雨季时生产的正常进行，不受季节性的影响。

2、 对施工现场及构件生产基地应根据地形对场地内集水进行分流，以保证现场内没有积水，流水通畅，并要防止场子地四周地面水倒入场地。

3、 现场内主要运输道路两旁做好排水沟，保证雨后通行不陷。

4、 机电设备的闸箱采取防雨、防潮等措施，机电设备搭设专门的防雨棚，并做木箱子架空设置，安装接地安全装置，机电闸箱的漏电保护接地可靠。露天照明灯具必须有防雨罩，塔吊、外脚手的接地装置进行全面检查，其接地装置，接地体的深度、距离、地线截面应符合有关规范、规程的要求，并进行摇测。四周做好排水措施，工人上脚手架操作时，提前进行安全技术交底，并及时做好防滑措施。

5、 雨季施工时，对有防雨、防潮要求的建筑材料（尤其是水泥），尽量堆放在较高的地方，并做好四周围栏、屋盖防雨、防潮及排水工作。

6、 开挖中的基坑内的防水与排水处理采取开挖基坑明沟和集水井排除，沿基坑周边设置，随时把积水用水泵抽出。

7、 雨后土的含水量增大，自卸汽车装车前，宜在车箱内先撒一层炉渣或砂砾，使土易于卸净，并随时清除车箱中的余土。

8、 雨季施工时，机械作业行驶，应保持一定距离，防止碰撞事故。

9、 露天使用电气设备，要有可靠防漏措施。

10、 做好水泥等材料的防潮工作。

11、 消防器材要有防雨防晒措施。

12、 对化学品、油漆类等易燃品应专人妥善保管，防止受潮变质起火。

13、冬季用草帘的存放处要有防雨、防潮措施，保持通风良好。

7.3.4检查、检验的控制

对施工过程中暴露出的安全设施的不安全状态、人的违章操作、指挥的不安全行为，文明施工和环境保护工作中存在的缺陷情况，应组织定期和不定期的抽查和复查，以确保符合安全文明要求。

7.3.5事故隐患的控制

    7.3.5.1按照安全技术交底文本要求实施各阶段、各工种的安全操作，同时必须结合具体施工对象增加补充

7.3.5.2当生产、施工与安全发生冲突时，必须服从安全有针对性的安全技术交底内容；需要；

7.3.5.3任何人不得违章指挥作业，安全员是安全生产的执法人员，有权制止违章作业，任何人不得干涉；

7.3.5.4做好全员动员，使施工过程中存在的事故隐患能及时发现、及时处理，确保不合格设施不使用，不合格过程不通过、不安全行为不放过；

7.3.5.5对已发生的事故隐患及时进行整改以达到规定要求，并组织复查验收，对有不安全行为的人员进行教育或处罚；对上级主管部门检查时提出的整改要求，要及时进行整改，并报请公司复查，经复查合格后向相关主管部门反馈情况。

7.3.6纠正和预防措施

    7.3.6.1纠正措施：

（1）由项目经理组织有关人员在查明原因、在调查结论的前提下提出纠正、防范措施的建议

（2）根据建议由常务副经理制定纠正措施，并进行审核批准；

（3）安全员监控纠正措施的落实，记录纠正措施的实施过程。

7.3.6.2预防措施：

（1）安全生产保证体系的健全和正常运作是预防的根本；

（2）推行全面、全过程、全员的标准化管理，教育工人增强自我保护意识，执行各项安全技术规范和日常的监督、检查、指导；

（3）针对性安全交底和教育是预防事故的必要手段。

7.3.7安全记录

    7.3.7.1项目安全员组织有关人员建立证明安全生产保证体系，有效运行安全记录；

7.3.7.2安全记录由项目安全员进行收集、整理，并进行标识、编目和立卷；安全记录应完整及时，并延续到工程项目竣工。

7.3.7.3施工现场安全生产保证体系资料共分8册：

（1）安全生产管理职责；

（2）安全生产保证体系文件；

（3）安全教育和培训；

（4）安全设施所需的材料，设备及防护用品的采购；

（5）安全技术交底资料；

（6）动火审批表；

（7）检查、检验记录；

（8）事故隐患控制。

二、施工现场文明施工措施

1、 现场管理规范化

1． 施工现场全封闭，门面大方、整洁、美观，出入口设保卫室实行24小时警卫，“门前三包”落实，施工人员必须挂牌进出，非施工人员严禁入内。

2． 围墙、围栏搭建统一规范，广告标语醒目，外墙上按照公司标准书写反映企业精神风貌的标语，门头“七牌二图”齐全，规格统一，全部制成灯箱，布置整齐。

3． 严格按照建筑部颁布地一标三规范、市有关规定要求，实行标准化管理，施工现场布置花卉盆景美化环境，办公用房采用一层带空调彩钢板房。

4． 施工现场的所有人员建立档案，并逐级订立治安防水协议书，对施工人员加强法制教育。

5． 做好社区服务工作，设专人负责协调与周围居民、所在地居委会、治安管理、市政交通、环卫等单位的联系，定期主动召开会议，听取他们对工地建设的有关意见，确保文明施工。

6． 制订相应的检查制度和奖罚条例，对违反规章制度的人员视情节轻重予以必要的经济处罚。

2、 工地卫生管理制度化

1． 建立健全生活卫生管理各项规章制度，认真落实，并定期检查执行情况。

2． 设置醒目的生活卫生宣传标牌和责任包干图、责任人。

3． 生活区室外保持整洁有序，无污水、无乱泼乱扔，生活垃圾集中堆放，及时清运，并设置现场保洁员，专人保洁。

4． 工地办公室应保持文明、整洁、窗明地净，各种制度、证牌挂设整齐。

5． 办公室、操作间必须保持整齐、清洁，班组休息室内衣物、鞋帽等不可乱扔乱放，工具箱要统一规则，施工现场要做到工完料清。

6． 职工临时宿舍，内部配置统一的双层铁架床，蚊帐、被单、毛巾等统一发放，室内保持通风、整洁，无乱无放，建立卫生轮值制度，开展文明卫生宿舍评比活动，设置文明卫生宿舍流动红旗，定期检查评比，奖优罚劣。

7． 加强职工食堂管理，项目部由一名领导主管食堂。工地食堂必须符合卫生标准，制度完善，做到卫生许可证、炊事员健康证两证齐全，穿戴工作帽、工作服上岗，储藏间、加工间、卖菜间分别设置，生熟食品分开存放，达到防蝇、防蚊、防鼠之要求，确保食品清洁卫生。

8． 工地设置水冲式厕所，男女标志明显，地面、墙面、蹲坑均铺贴瓷砖及地砖，楼层施工设小便桶，由保洁员负责，每天冲扫两次，做到通风透气、无积粪、无臭味，保持整洁卫生。

9． 认真落实除四害措施，专人负责喷药消灭蚊蝇，适时定点投放药灭鼠。

10． 开辟职工浴室，设置喷淋设施，方便职工洗浴，保持个人卫生。

11． 在食堂、职工宿舍区设置桶，专供倒剩饭剩菜，并定人清运。严禁乱泼乱倒，影响环境卫生。

3、 场容、场貌管理长效化、制度化

1． 场容、场貌管理制度化，措施具体，责任落实，并定期检查评比，有专人活动记录，达到长效化、制度化。

2． 施工现场经常保持清洁，道路整齐、畅通，排水畅通，并划分容貌管理包干区，责任到人，措施落实。

3． 施工现场平面布置应统一规划，精心设计，按现场平面布置图进行临时设施，施工设备、材料堆放等布置工作，并随施工进展适时调整。

4． 施工现场的材料必须按总平面图和品种规格分类堆放整齐，做到包装材料成方，散装材料成堆，并做好标记；仓库材料堆放也要整齐，标识要齐全、清晰、正确。

5． 施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用，必须符合安装规程和安装操作规程。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明。

6． 加强班组文明施工管理，并与经济挂钩，坚持做好三清：谁做谁清，随做随清，工完料净场地清。

7． 机具设备严格实行岗位责任制，操作员持证上岗，并及时做好机具设备的清洁、维护保养工作，保持机具设备、搅拌机场所清洁、整齐，各种标牌、操作规范牌设置整齐、醒目。

8． 建筑垃圾及时清理、集中堆放指定地点，适时外运；对于高空废弃物，必须用密封式的容器装好后外运，并运出指定位置。

9． 施工现场充分设置宣传标牌，大力营造质量、安全、文明卫生的浓厚气氛。

4、 工作岗位标志化

1． 为了便于施工现场的统一指挥和管理，有利于建立严格的岗位责任制和值班制度，施工现场实行员工挂牌上岗制度，达到工作岗位标志化。

2． 现场管理人员、班组长、操作人员分别佩带分色安全帽，管理人员按不同岗位穿不同颜色的工作服装。

3． 现场员工挂牌上岗，现场项目经理等生产指挥人员、管理人员胸佩红色岗位牌，操作工人胸佩天蓝色岗位牌。

4． 门卫着装保安制服值勤。

5． 炊事人员穿着白色工作帽、工作服操作。

6． 危险施工区域派专人值勤且挂警示灯或警示标志。

7． 重点防火部位设置明显的防火标志和足够的防火器材。

三、环境保护措施
严格遵守省、市有关环保、市容、市政安全等有关规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害，具体措施如下：

1、 合理安排施工时间，尽量避开中午休息时间、夜间10时后及早上6时前的工作安排，尽量减少对周围居民的干扰。

2、 施工期间，项目部设专人负责召集临近单位、村民代表、居委会等召开联协会议，认真听取他们对减少环境干扰及周边安全保护的建议，并作出相关的承诺。
3、 运输车辆按指定的道路进入施工现场，严禁带泥上路，施工道路设专人清洗打扫，确保进出道路路面整洁，不因施工而影响周围的环境卫生。

4、 做好防尘措施，场内道路全部硬化，并常洒水，同时做好绿化工作，尽量减少扬尘。
5、 现场设置沉淀池处理混凝土输送泵、搅拌机、砂浆机等的清洗浆水，施工废水须经沉淀后方可排入城市雨水管，生活污水经化粪池后排入城市排污管。

6、 施工垃圾集中分类堆放，并及时清理，不得随意乱扔。

7、 食堂使用油灶，不因使用煤灶而污染大气。

8、 工地设有环境卫生宣传标牌和责任区包干图，现场大面积积水；在施工区、生活区内外保持整洁有序，无污物、污水、无乱扔生活垃圾，集中堆放及进清运，并设置现场保洁员，专人保洁。

9、 职工食堂有专人管理，有卫生许可证、炊事员健康证，穿戴工作帽、工作服上岗。生熟分开存放，达到防蝇、防蚊、防鼠之要求，确保食品清洁卫生。
10、 职工临时宿舍为彩钢房，配有纱门、纱窗，内部配置统一双层铁架床、蚊帐、被单、毛巾、饭盒等统一编号发放。按军事化要求排放一直线。室内保持通风、整洁、无乱挂乱放，建立卫生轮值制度。开展文明卫生宿舍评比活动，设置文明卫生宿舍流动红旗，定期检查评比，奖优罚劣。

11、 不在施工现场焚烧油毡、油漆等会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

12、 采取有效措施控制施工过程中的扬尘，干燥天气，由专人负责现场及附近道路上洒水，以保持湿润，对于现场容易飞扬的材料，干水泥等适当覆盖。

13、 主动积极与周边居民打招呼，请对施工时给他们带来诸多不便，经常提出意见，以便及时改进项目部的工作，减少不应有的矛盾和纠纷。

14、 加强施工现场的环境气氛渲染，结合创建文明城市的要求，搞好宣传栏、宣传标语、周边特殊防护及门前三包工作。

15、 如发现违反规定影响环境保护导致居民闹事或造成较大影响时，即给予警告及适当经济处罚。
临时生活垃圾的处理

1、 生活垃圾是工地产生鼠害、苍蝇、蚊虫或其它寄生虫的根源，可导致传染的产生，必须认真对待。

2、 建筑每一栋每一楼层固定处，布置一只临时小便桶，小便桶每日专人清理。

3、 临时生活区内设男女厕所各一座，设化粪池一座，厕所污水及生活区内的所有污水均排入化粪池，污水经化粪池处理后排入城市允许排污总管。化粪池每半月请环保部门清理一次。

4、 每星期一次对厕所等易生害虫区域进行害虫处理。

5、 临时生活垃圾，项目部派专人，每半天清运一次，运至市环保部门所允许的地方，按有关规定进行处置。

6、 临时生活区内，设专人负责卫生工作，对住宿在生活区内的所有人员实行半军事化管理，经常性进行卫生评比，在做好个人卫生的同时，做好公共部位的卫生，及时将生活垃圾送至工地指定箱内。
施工垃圾的处理

1、 基础挖土所挖出的土方，除少量用作回填土堆置在平面布置规划指定场地。

2、 建筑施工过程中所产生的建筑垃圾，在每日下班前，操作人员将所作业范围内垃圾清运按每半月清理一次，无用的垃圾全部清出施工现场。

3、 当然建筑施工中，不可能不产生建筑垃圾，关键在于施工工作质量水平与施工组织管理水平，当然亦与材料的品质有关，通过这三方面的把关与改进，可限制并减少建筑垃圾的产生。

4、 加强对原材料、周转材料品质的控制，减少其损耗率，经此可减少其使用或搬运过程中的损耗率，可减少碎砖垃圾的产生。

5、 加强施工技术管理，在每一工序前制定完善的施工方案，对施工操作进行周到严密的交底，以通过完善科学的施工方法来达到控制施工垃圾产生的目的。如模板接缝第要用胶带密封可减少砼浇筑时漏浆现象，避免或减少砼浮浆或漏浆垃圾。

6、 工序间合理搭接，专业工程师在施工交接时均能充分考虑到其它工序或工种施工的需要，避免施工工艺的重复现象，从而减少建筑垃圾的产生。

7、 认真执行自检、互检、工序间的交接检制度，确保施工质量，避免返工现象，从而有效减少建筑垃圾的产生。

8、 在项目管理制度，体现对制造建筑垃圾，造成施工现场污染、混乱的班组或个人进行经济上的处理罚款，严重者清退出现场。

9、 当然减少建筑垃圾的产生最关键还在于现场施工组织管理的水平及施工组织管理的到位。
施工污水的处理

1） 临时生活区污水的处理

生活区的生活污水，均经排水道排入化粪池，经化粪池处理后，排入城市环保允许或园区允许排污总管。定期对排水道进行清理，保持排水道的通畅；每半个月请环保部门对化粪池进行清运一次，以确保化粪池的功效。

2） 施工现场施工污水的处理与循环使用

施工现场的施工污水处理污水采用综合循环使用技术。

其特点是：利用简易的分离过滤设备对施工污水进行分离，使之成为灰和清水，经分离后回收再利用。即污水沉淀后形成的灰浆干燥后，可很简单地清运出施工现场；而经过滤出清水排入现场的蓄水池及清水泵送或排放系统组成。

施工污水分离回收利用系统由固定在建筑外墙立面上的排水沟、三级污水蓄水池、栏式过滤槽、钢板网过滤沉淀池、蓄水池及清水泵送或排放系统组成。

污水分离及回收利用工艺流程为：蓄水池抽出水供楼层用水——楼层污水沉淀池——污水排入三级污水沉淀池——污水第一次过滤后排入金属网过滤池——经过滤后出清水排入蓄水池——水泵抽出送至用水楼层，多余水经排水道或沟渠排入城市允许排污管道。

施工现场平面周边其它部位所产生的施工污水，亦通过排水沟，进入上述污水循环处理系统。

排水沟、排水道及沉淀池须定期进行清理，保持污水处理系统的工作的正常。


































































安全活动








班前教育技术交底





汇报月安全生产状况、提出下月安全生产控制计划





书面提交现场经理、项目常务经理





组织安全活动








安全总监主持召开





例会人员记录备案安全宣传教育、上周安全总结





每周召开安全生产大会





安全教育程序





现场责任工程师


监督检查





班前教育技术交底





三检查、班前工具检查、日安全注意事项





特种工作培训教育





上报安全监督站


备案





培训资料下发、上


岗证、填写教育卡





组 织 安 全 教 育





上报项目指挥部





安 全 资 料





新工人三级教育





全 体 人 员





作业班组





兼职安全员





专 职 安 全 员





项 目 副 经 理





技 术负责人





项 目工 程 师





常务副经理





项 目 经 理
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