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安全施工组织设计编制依据

一、《建筑施工安全检查标准》JGJ59－99

二、《建筑施工高处作业安全生产技术规范》JGJ80－91

三、《施工现场临时用电安全生产技术规范》JGJ46－88

四、《建筑机械作业安全技术规范》JGJ33－2001

五、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130－2001

六、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ59－92

七、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2002

1、 工程概况

××二期40#住宅楼，由××房地产公司兴建，××建筑勘察设计院设计，××建设工程有限责任公司施工。本工程均为砖混结构，地上六层带地下室，建筑面积共计4691㎡，高度17.7m。

2、 安全保证体系

工程项目部成立以项目经理为首的安全领导小组，具体安排如下：

组长（项目经理）： 
副    组     长： 

成           员： 

3、 现场安全管理措施

1． 施工现场实行封闭式管理，在征地范围内连续砌筑240㎜宽,1.8m高围墙,并保证围墙牢固；设立门卫及门卫制度，进入施工现场必须戴安全帽，及佩戴工作证。

2． 现场挂设安全标志布置总平面图，并按总平面图设置安全标志。

3． 材料和设施必须堆放在施工现场范围内，堆放必须整齐，标识清楚，散料应砌池，杆料应设置立杆围栏起堆叠放，堆放高度不得超过2m。

4． 施工现场电动机械必须接地、接零，执行一机、一闸、一箱、一漏电，开关必须有箱有锁，中途停电或下班时，必须关闸断源，关箱加锁；电动机械出故障，必须断电源，进行修理，不准在运行中排障，机械更不准带病运转；非机械操作人员不准擅自动一切机电设备。

5． 二层以上的建筑物必须搭设安全网，在施工中保证安全网完整有效；加强对建筑物的临边管理，搭设防护栏。

6． 施工现场安全措施如安全网、洞口盖板、护栏、各种限制保险装置等都必须齐全有效，不得擅自拆除和移动，因施工需要确实要移动时，必须经过工地负责人同意，必须采取相应的临时安全防护措施。

7． 现场加工机械使用需注意：机械传动部位必须有防护罩；刨机操作人员不能对正刨碟转动的方向站立，不能用手送料到机械工作部位。

8． 施工前编制用电方案。

9． 建筑物内清除的建筑物垃圾，要通过搭设的物料提升机进行下卸，严禁从窗口向外抛掷。

4、 施工安全准备

1． 确定目标：坚决做到安全第一、文明施工，杜绝死亡及重伤事故，年安全事故率控制在1‰以内。

2． 分解目标：制定统一的安全生产指标、文明施工指标、伤亡事故控制指标。

3． 责任的确立：根据公司的制度，确定安全责任制、文明施工责任制、消防责任制。

4． 制定各阶段施工方案。

5． 制定各工种急工具的安全操作规程。

6． 建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、工伤事故制度、文明施工检查制度。

5、 安全生产

1． 建立安全生产责任制

（1） 生产责任制由公司制定，并由公司质量安全科进行审批。

（2） 生产责任制分项目经理生产责任制、施工员生产责任制、安全员生产责任制、班组长生产责任制、工人生产责任制、特殊工种生产责任制、消防责任制、文明施工责任制。

2． 签订合同

（1） 由项目经理与各班组签订合同

（2） 合同内容：应包括甲乙双方的责任、工人进入工地应做的安全生产、文明施工、伤亡率、安全施工检查、文明施工检查标准，进入工地应遵守的安全操作规程和制度及法律法规、技术交底。安全生产指标、奖罚制度等。

3． 制定各工种、工具的安全操作规程及管理制度。

（1） 工种分别为钢筋、模板、混凝土、砌体、一般抹灰、油漆涂料及特殊工种的操作规格。

（2） 工具有：钢筋机械、木工机械、振动器、搅拌机、卷扬机等。

（3） 安全操作规程制度应张贴在工地的显眼处。

4． 施工组织设计

施工组织设计应具备以下内容：施工安全措施、用电安全措施、消防安全措施。

6、 分部（分项）安全交底

（一）、钢筋工程施工安全

A、  安全重点

1． 防止高空坠落

2． 防止机械伤人

3． 防止物体打击

4． 防止触电

5． 防止滑落

B、一般规定

6． 钢筋工进入施工现场必须戴好安全帽。

7． 在上岗操作前应先检查自身的安全防护用品是否佩戴其全，是否按规定佩戴。

8． 电动工具必须由专人操作、保养及时，不带病运转，要求防护设施完整有效。

9． 电焊时要注意放火，且应戴焊镜、焊工手套和穿工作服。

10． 吊装成型的钢筋网片或骨架时，要求吊点设置合理，吊装安全。

11． 钢筋安装就位时，要求架板平稳、牢固，并进行捆绑，不得有探头板。

12． 搭设脚手架时要牢固，上架前要进行检查。

13． 电焊机必须接地，以保证操作人员安全，对于焊接导线和焊钳，接导线处都应可靠的绝缘。

14． 室内电弧焊时，应有排气通风措施。

10．焊接过程中，如焊机发生不正常的响声、导线的破裂、漏电等均应立即进行检修。

11．焊接机械应设有专门的供电系统，以保证焊机的正常运转。

12．在使用塔吊吊运钢筋时应设专人指挥。

13．高空作业时应系好安全带

14．在绑扎柱钢筋时，应搭设脚手架，严禁用木板搭在柱箍上操作。在绑扎梁钢筋时，也应搭设脚手架，并系好安全带，严禁采在模板上进行操作。

15．严禁酒后操作。严格遵守安全操作规程。

（二）、模板工程施工安全

A、安全重点

1. 防止机械伤人

2. 防止高空坠落

3. 防止物体打击   

4. 防止触电

B、一般规定:

1．工作台、机械的设置,应合理稳固,工作地点和通道应畅通,材料、半成品,堆放应成垛,不影响交通。

2． 作机械的木工不准戴手套,以防将手套卷入机械造成事故。

3． 工场所的锯屑刨花应天天清理,禁止吸烟动火。

4． 支模与拆模

a) 使用木料支撑,材料应剥皮,尖头要锯平,不得使用腐朽,扭裂的材料,不准用弯曲大、尾径小的杂料,层高在4米以内顶撑尾径不小于8㎝,5米以上要经过设计。

b) 顶撑应从地面50㎝高设第一道水平撑,以后每2米增设一道。水平撑应纵横向设置。

c) 顶撑接头部位夹板不得小于三面,夹板不得小于50×8×2.5㎝,相邻接头应互相错开。

d) 支撑底端地面应整平夯实,并加垫木,不得垫砖,调整高低的木楔要订牢,木楔不宜垫得过高(最好是二块)。

e) 支模应按工序进行,模板没有固定前,不得进行下道工序。禁止利用拉杆、支撑攀登上下。

f) 支设4米高以上的立柱模板,四周必须顶牢,操作时要搭设工作台,不足4米高的可使用马凳操作。

g) 支设独立梁模板应设临时工作台,不得站在柱模上操作和梁底模上行走。

h) 二人抬模板时要互相配合,协同工作。传送模板、工具应用运输工具或用绳子系牢后升降,不得乱扔。

i) 不得在脚手架上堆放大批模板等材料。

j) 纵横水平撑、斜撑等不得搭在门窗框和脚手架上。通过中间的斜撑、拉杆等应设在1.8米内。
k) 支模中如需中间休息,应将支撑、搭头、柱头封板等订牢,防止因扶空、踏空而坠落造成事故。
l) 利用门型架、钢管等支模应配套使用,按规定设置水平和剪刀撑。
m) 模板上有预留洞时,应在安装后将洞口盖好。混凝土板上的预留洞应在拆模后将洞口盖好。
n) 拆除模板应经过施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬、硬砸或大面积撬落。
o) 拆除檐口,阳台等危险部位的模板,底下应有架子、安全网或挂安全带操作,并尽量做到模板少掉到夹、网上,少量掉到架子、安全网上的模板应及时清理。
p) 拆模前,周围应设置围栏或警戒标志,重要道路应设专人看管,禁止入内。
q) 拆模的顺序应按照自上而下,从里到外,先拆掉支撑的水平和斜撑,后拆模板支撑,梁应先拆梁侧模后拆底模,拆模时人应站在一侧,不得站在拆模的下方,几人同时拆模时应注意相互间的安全距离,保证安全操作。
r) 拆下的模板应及时运到指定的位置集中堆放或清理归垛,防止订子扎脚伤人。
s) 严禁乘座提升机上下和攀登龙门架,严禁从高处向下扔东西。
t) 施工现场的电器设备严禁非操作人员动用,机械设备必须防护齐全有效,电源必须接漏电保护器和接零保护,否则不得不偿失使用。
u) 进入施工现场必须戴好安全帽,不得不偿失穿高跟鞋,拖鞋,严加酒后操作。
v) 安装与拆除5米以上的模板,应搭设脚手架,并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。
w) 模板必须一次性拆清,不得留下无支撑的模板。
x) 模板顶撑排列必须符合施工荷载要求,支撑还需另行考虑机械行走因素,每平方米支撑数,必须符合荷载要求。
y) 高空作业人员必须佩戴安全带,并系牢固。
（三）、脚手架搭设拆除施工安全

A．脚手架的安装

（1）凡是高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等不适合做高处作业的人员，均不得从事架子作业。配备架子工的徒工，在培训以前必须经过医务部门体检合格，操作时必须有技工带领、指导、由低到高，逐步增加，不得任意单独上架子操作。要经常进行安全技术教育。凡从事架子工种的人员，必须定期（每年）进行体检

(2)   脚手架支搭以前,必须制定施工方案和进行安全技术交底.对于高大异形的架子并应报请上级部门批准,向所有参加作业人员进行书面交底.

(3)   操作小组接受任务后,必须根据任务特点和交底要求进行认真讨论,确定支搭方案,明确分工.在开始操作前,组长和操作员应对施工环境及所需防护用具做一次检查,消除隐患后方可进行操作.

          (4)   架子工在高处作业时,必须配戴安全带.所用的杆子应栓2m长的杆子绳.安全带必须与已绑好的立\横挂牢,不得挂在铅丝扣或其他不牢固的地方,不得走过档,也不得跳跃架子,在架子上操作时应精力集中,禁止打闹和玩笑,休息时应下架子.严禁酒后作业.
(5) 遇有恶劣气候影响安全施工时应停止高处作业.

(6) 大横杆应绑在立杆里边,绑第一步大横杆时,必须检查立杆是否立正,绑到四步时必须绑临时小横杆和临时十字盖. 绑大横杆时,必须2-3人配合操作,由中间一人结杆、放平、按训序绑扎.

(7) 递杆、拉杆时,上下左右操作人员应密切配合,协调一致.拉杆人员应注意不碰撞上方人员和已绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员接住杆子后方可松手,并躲离其垂直操作距离3m以外.使用人力吊料,大绳必须牢固,严禁在垂直下方3m以内拉大绳吊料.使用机械吊运,应设天地轮, 天地轮必须加固,应遵守机械吊装安全操作规程,吊运杉板、钢管等物应绑扎牢固,接料平台外侧不准站人,接料人员应等机械停车后在接料、解绑绳.

(8) 未搭完的脚手架,非架子工一律不准上架.架子搭完后由施工人会同架子组长以及使用工种、技术、安全等有关人员共同进行验收,认为合格,办理交接验收手续后方可使用.使用中的架子必须保持完整,禁止随意拆、改脚手架或挪动脚手板,必须拆改时,应经施工负责人员批准,由架子工负责操作.

(9) 所有的架子,经过大风、大雨后,要进行检查,如发现倾斜下沉及松扣、崩扣要及时修理.

B、脚手架的拆除

（1）外架拆除前,工长要向施工人员进行书面安全技术交底工作.交底有接受人

签字.

(1) 拆除前,班组要学习安全技术操作规程,班组必须对菜架人员进行安全交底,交底要有记录,交底内容要有针对性,拆架子的注意事项必须讲清楚.

(2) 拆除前在地上用绳子或铁丝先拉好围栏,没有监护人,没有安全员工长在场,外架不准拆除.

(3) 架子差除程序应由上而下,按层按步拆除.先清除架上杂物,如脚手板上的砼、砂浆块、U型卡、活动杆子及材料.按拆架原则先拆后搭的杆子.剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除,要求杆拆到哪一层, 剪刀撑、拉杆拆除到哪一层.

(4) 拆除工艺流程:拆护栏→拆脚手板→拆小横杆→拆大横杆→拆剪刀撑→拆立杆→拉杆传递到地面→清除扣件→按规程堆码.

(5) 拆杆和放杆时必须由2-3人协同操作, 拆大横杆时,应由站在中间的人将杆顺下传递,下方人员接到杆拿稳拿牢后,上方人员才能松手,严禁往下乱扔脚手料具.

(6) 拆架人员必须系安全带,拆除过程中,应指派一个责任心强、技术水平高的工人担任指挥,负责拆除工作的全部安全作业.

(7) 拆架时有管线阻碍不得任意割移,同时要注意扣件崩扣,避免踩在滑动的杆件上操作.

(8) 拆架时螺丝扣必须从钢管上拆除,不准螺丝扣在被拆下的钢管上.

(9) 拆架人员应配备工具套,手上拿钢管时,不准同时拿扳子,工具用后必须放在工具套内.

(10) 拆架休息时不准坐在架子上或不安全的地方,严禁在拆架时嘻戏打闹.

(11) 拆架人员要穿戴好个人劳保用品,不准穿硬底易滑鞋上架操作,衣服要轻便.

(12) 拆架中途不得换人,如更换人员必须重新进行安全技术交底.

(13) 拆下来的脚手架杆要随拆、随运、随清，分类、分堆、分规格码放整齐，要有防水措施，以防雨后生锈。扣件要分型号装箱保管。

(14) 拆下来的钢管要定期重新外刷一道防锈漆，刷一道调和漆。弯钢管要调直，扣件要上油润滑。

(15) 严禁架子工在夜间进行操作。未尽事宜工长在安全技术交底中做详细的交底，施工中从在问题的地方应及时与技术部门联系，以便及时纠正。

（四）、混凝土工程安全

A、安全重点

1． 防止机械伤人

2． 防止触电

3． 防止物体打击
B、一般规定

⒈ 用车子向基坑或料斗倒砼，应有挡车措施，不得用力过猛和撤把。
⒉ 用井字架吊蓝运送砼时，斗车把不得伸出吊蓝外，车要放稳，运送到楼层要待吊蓝停稳，人方可进入吊蓝内推车。
⒊ 浇砼使用的溜槽及串筒节间必须连接牢固。操作部位应有护身栏杆，不准直接站在溜槽边上操作。
⒋ 浇灌框架、梁、柱砼应设操作台，不得直接站在模板或支撑上操作。
⒌ 浇捣拱形结构，应自两边拱脚对称同时进行；浇捣料仓，下口应先封闭，并铺设临时脚手架，以防人员坠落。
⒍ 使用震动器应穿胶鞋，湿手不得接触开关，电源线不得有破皮漏电，电线要架空，开关要有人监护。
⒎ 砼搅拌机在运行中，任何人不得将工具伸入筒内清料，进料斗升起时，严禁任何人在料斗下通过或停留。
⒏ 砼机停用时，升起的料斗应扦上安全插肖，或挂上保险练。

9．使用塔吊运输混凝土时，应注意与塔吊司机保持一致。应设专人指挥塔吊的升降，并用专门的指挥旗指挥。
（五）、砌体工程安全

A、安全重点

1． 防止高空坠落

2． 防止物体打击

B、一般要求

3． 工人进入施工现场必须佩戴安全帽，安全帽的佩戴应符合要求，将冒绳绑好。

4． 工人在操作前必须检查操作环境是否符合安全要求，道路是否畅通，机具是否完好牢固，安全设施和防护用品是否齐全，经检查符合要求后才允许施工。

5． 墙身砌体高度超过地平1.2m以上时，应搭设脚手架。在一层以上或高度超过4m时，采用里脚手架必须支搭安全网；采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。

6． 脚手架上堆料量不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过3皮侧砖，同一脚手架上操作不应超过2人。

7． 在楼层施工时，堆放机具、砖块等物品不得超过使用荷载。如超过荷载时，必须经过验算采取有效加固措施，方可进行堆放及施工。

8． 不准站在墙顶上划线、刮缝及清扫墙面或检查大角垂直度等工作。

9． 不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高作业，更不允许在未经过加固的情况下，在一层脚手板上随意再叠加一层。

10． 砍砖时应向内砍，注意碎砖跳出伤人。

11． 砖运输车辆两车前后距离平道上不小于2m，坡道上不小于10m；装砖时要先取高处后取低出，防止垛倒伤人。

12． 已砌好的山墙，应临时用联系杆放置各跨山墙上，使其联系稳定，或采取其它有效的加固措施。

13． 每天下班时，要做好防雨措施，以防雨水冲走砂浆，致使砌体倒塌。

14． 在同一垂直面内上下交叉作业时，必须设置安全隔板，下方操作人员必须配戴安全帽。

15． 人工垂直往上或往下转递砖时，要搭递砖架子，架子的站人板宽度应不小于60㎝。

16． 严禁使用砖块码起用着砌墙脚手架。

17． 严禁工人酒后操作，严禁违章操作。

18． 严禁使用木板做脚手板，脚手板必须使用钢架板。

（六）、临时用电安全
A．电工安全操作规程

1. 电气操作人员严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。

2. 电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,正确使用电工器具。

3. 电器设备的金属外壳必须做接地或接零保护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器,实行两级漏电保护。

4. 电气设备所用保险丝,禁止用其它金属丝代替,并且与其容量相匹配。

5. 施工现场内严禁使用朔料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。

6. 电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘用品,不得违章操作。

7. 当发生电气火灾时应立即切断电源,用干砂灭火,或用干粉灭火器灭火,严禁使用导电饿灭火器灭火。

8. 凡移动式照明,必须采用安全电压。

9. 施工现场临时用电施工,必须执行施工组织设计和安全操作规程。

10. 电工班长对于现场中一些固定机械设备的防护和操作人员应进行如下交底:

(1) 开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器是否可靠,发现问题及时向工长汇报,工长派电工处理。

(2) 开机前仔细检查电气设备的接零保护线端子有无松动,严禁赤手触摸带电绝缘导线。

(3) 严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修、安装的工作,必须由电工来操作,严禁非电工进行电工作业。

11. 所有电工进入施工现场都必须进行安全教育后才允许进行电工作业操作,必须持证上岗。

12. 电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证后,方可独立操作。

13. 电工应掌握用电安全基本知识和所用设备性能。

14. 岗前按规定穿戴好个人防护用品。

15. 停电设备应拉闸断电,锁好开关箱。

16. 移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不允许带电作业,带电作业要设监护人。

17. 负责保护用电设备的负荷线,保护零线和开关箱。

18. 按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查记录和维修记录。

19. 应懂得触电急救常识和电器灭火常识。

B．临时用电

1. 建筑施工现场临时用电应采用电缆地埋敷设,绝缘导线穿钢管或穿塑料管地埋敷设。

2. 电缆在室外直接埋在敷设深度不因小于0.6米,并在电缆上下均匀的敷设细砂,及厚度不小于50㎝,然后覆盖砖等硬质保护层。

3. 电缆穿越建筑物、道路等易受伤的场所必须加设防护套管,埋地敷设的电缆线接头应设在地面的接线盒内, 接线盒应能防水,防尘,电缆接头应牢固可靠,应做好绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受压力。

4. 绝缘导线穿钢管地埋敷设时,钢管的内壁应做防腐处理,外壁应涂沥青,并用玻璃死包扎。钢管应采用套管连接,焊缝应牢固严密。

5. 塑料管埋地敷设时中间应无接头,穿过建筑物、道路等易受伤的场所,必须加设防护套。

6. 必须采用三相五线制和“一机、一闸、一漏、一箱”制。

7. 配电系统硬梆梆采用保护导体和中性导体分离接地系统即TN—S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接,用电设备的保护地线能并联连接,严禁串联。

8. 开关箱中必须装设漏电保护器, 漏电保护器必须按产品说明书安装和使用, 漏电保护的时间为≤0.1s。

9. 起重机械的电源应经常检查,起重机电气设备的连接方式不得随意改动,起重机应设专一接地装置。

10. 工地照明灯具和材料质量均应符合用关标准,规范的规定。必须绝缘良好,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。

11. 施工现场所有用的电器设备,除作保护接地外,必须在设备负荷线首端处设置漏电装置。漏电保护装置应设在开关箱电源离开关的负荷侧,36v以下的用电设备如工作环境干操,可以免装漏电保护器。
12. 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源,电压不得大与24v,在特别潮湿的场
所,导电良好的地面时,照明电源电压不得大于12v。
13. 室内安装的固定灯具悬挂高度不得小于2.5米,室外不得小于3米,露天应采用防水灯具。
14. 建立用电安全责任制,明确用电负责人,值班负责人,维修人员,必须掌握必要的电气知识,考核合格并取得合格证,掌握触电解救和人工呼吸法,经常参加安全学习。
15. 无证不许上岗操作,发现非电工作业人员从事电气操作应及时制止。
16. 加强安全教育,树立安全生产的观点,建立健全有关安全法规、规程和制度,不得违章操作。
17. 加强运行维护和检修试验工作,认真做好电气设备的定期巡视检查,发现问题及时处理,并及时准确地填好工作记录。如遇大风、雨、雪、雾等恶劣天气时,应加强对电气设备的巡视和检查。检查时应穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套。
18. 不能带电工作,特别是在危险的场所禁止带电工作,带电操作必须有一个以上监护。
C．配电箱及开关箱

1. 动力配电箱与照明开关箱应分开设置。

2. 总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地方,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定设备的水平距离不宜超过3米。

3. 配电箱和开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作维修的物品,不得有杂草等。

4. 配电箱和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，安装应端正牢固，箱下底与地面的距离在1.3~1.5米之间，移动式开关箱应装高在坚固的支架上，下底距离地面0.6~1.5米之间。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。
5. 配电箱和开关箱内的开关电器，应紧固在电器安装板上，并便于操作，不得不偿失歪斜和松动，电线应用绝缘导线。削头不得不偿失外露，接头不得松动。
6. 箱体的金属外壳应做保护接零（接地），保护零线必须通过接线端子板连接。
7. 箱内的工作零线通过接线路端子板连接，并应与保护零线接线端子分设。
8. 配电箱必须防雨、防尘，导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面，并要求上部为电源端，严禁设在箱体的上顶部、侧面、后面或箱门处。
进出线应加护套分路成束并做好防水弯，导线束不得与箱体进出口直接接触。

（七）井架安全操作规程
1． 物料提升机的安装与拆卸必须由具有安装资质的安装公司来安装。

2． 每天使用卷扬机前，必须对卷扬机的钢丝绳、制动器、限位装置、断绳装置等进行检查，确认安全可靠后方可进行操作运行。

3． 钢丝绳在卷扬机卷筒上必须排列整齐，作业中最少要保持三圈。

4． 要经常对卷扬机进行保养和维修。

5． 吊盘（上料平台）下放时要使用下降电源开关，严禁用脚踩，空载下降。

6． 卷扬机操作人员必须有上岗操作证，严禁无证操作。

7． 吊盘（上料平台）上严禁人员乘坐上下。

8． 卷扬机应由专职机构和专业技术人员管理。

9． 卷扬机操作人员应相对稳定，实行专人专机。

10.严禁酒后操作。

11.不准在无停靠装置的地方任意停靠装卸。

12.操作时任何人不准攀登机架。

13.操作时，操作人员严禁看书报杂志和闲谈。

14.机械运转时，严禁保养、检查、调整。

15.发现故障时应立即停机进行检查。

16.严禁超载升降。

17.机械停机，吊盘（上料平台）应降至到地面，并切断电源，锁好配电箱。

（八）、木工机械
⒈圆锯：
⑴ 操作平台要稳固，锯片不得连续缺齿和缺齿太多，螺丝帽要上紧。圆锯应有防护罩，不得使用倒顺开关，应使用点动开关。
⑵ 操作人应站在锯片一侧，禁止站在与锯片同一直线上，手臂不得跨越锯片操作。
⑶ 进料必须紧贴靠山，不得用力过猛，遇硬节应慢推，接料要待料出锯片15cm，不得用手硬
⑷ 加工旧料时，须先清除铁钉、水泥浆、泥砂等。
⑸ 锯短料时应用推棍，接料使用刨钩。禁止锯超过圆锯半径的木料。
⑹ 锯片未停稳前不许用手触动，也不要用力猛推木料的方法强迫锯片停转。
⑺ 电动机外壳及开关的铁外壳应采取接零或接地保护，且须安装漏电保护开关。
⒉手电钻：
⑴ 使用前要先检查电源绝缘是否良好，有无破损，电线须架空，操作时要戴绝缘手套，使用时要安装漏电保护开关。
⑵ 按铭牌规定，正确使用手电钻，发现有漏电现象或电动机温度过高、转速突然变慢和有异声，应立即停止使用，并交电工检修。
⑶ 在高空作业时，应搭设脚手架，危险处作业要挂好安全带，工作中要注意前、后、左、右的操作条件，防止发生事故。
⑷ 向上钻孔时，只许用手或扛杆的办法顶托钻把，不许用头或肩扛等办法。
⑸ 电钻在转动中，只准用钻把对准孔位、禁止用手扶钻头对孔。
⑹ 工作完毕后，应切断电源，收好导线以备再用。
（九）、搅拌机

A、安全重点

1.防止机械伤人

2.防止触电

3.防尘

B、一般要求
1. 现场搅拌机械安装应稳固，带有胶轮胎的时应将轮胎拆下并垫离地面，保养好。按规定搭设操作平台、防护栏杆，保证进、出料安全，整机应搭设安全可靠的操作棚。
2. 搅拌机械安装或检修完毕，必须经试运转正常后，办理交接班签证手续后方准使用。
3. 搅拌机械操作人员要事先经过培训，三机操作工要持证上岗。严禁违章作业，严格执行操作规程，实行定机定人定责任制。
4. 搅拌机操作工应做到"四懂""三会"即，懂构造、原理、性能、用途、会操作、会维修保养、会排除故障。
5. 工作前必须按规定穿戴好防护用品，操作旋转机库严禁戴手套。
6. 搅拌机使用前应检查各部位另配件、防护装置、尤其是离合器、制动器等是否齐全有效，并进行试运转，确认安全后方可使用。
7. 工作中精力要集中，不准开玩笑，打闹，不准睡觉和看书护，不做与本职无关的事。
8. 运行中发现有异声、什音或电机过热（超过电机铭牌规定温度）应停机检修、或降温，严禁在运行中检修、保养。
9. 按时做好机械的维修、保养工作，按规定加注润滑油。严禁机械带病运转，中途停电，应切断电源。
10. 检修搅拌机时,应拉闸断电锁箱，并挂"有人检修禁止合闸警示牌"，最好设监护人，停电牌应诠挂谁取。
11. 严格执行交接班制度，下班（或工作完毕）后应切断电源，关箱加锁，并做好"十字"作业（清洁、润滑、调整、紧固、防腐）。
12. 操作人员应做好本机的使用、停用、维修、保养记录。

13. 当有人进入料筒清理时,要将电源断开,或在外面设人看管.

14. 当要进入料斗下进行清理时,要将料斗保险扣挂好,并将电源断开。
（十）、卷扬机安全操作规程

A、安全重点

1.防止机械伤人

2.防止触电

B、一般要求

10． 每天使用卷扬机前，必须对卷扬机的钢丝绳、制动器、限位装置、断绳装置等进行检查，确认安全可靠后方可进行操作运行。
11． 钢丝绳在卷扬机卷筒上必须排列整齐，作业中最少要保持三圈。
12． 要经常对卷扬机进行保养和维修。
13． 吊盘（上料平台）下放时要使用下降电源开关，严禁用脚踩，空载下降。
14． 卷扬机操作人员必须有上岗操作证，严禁无证操作。
15． 吊盘（上料平台）上严禁人员乘坐上下。
16． 卷扬机应由专职机构和专业技术人员管理。
17． 卷扬机操作人员应相对稳定，实行专人专机。
9.严禁酒后操作。
10.不准在无停靠装置的地方任意停靠装卸。
11.操作时任何人不准攀登机架。
12.操作时，操作人员严禁看书报杂志和闲谈。
13.机械运转时，严禁保养、检查、调整。
14.发现故障时应立即停机进行检查。
15.严禁超载升降。
16.机械停机，吊盘（上料平台）应降至到地面，并切断电源，锁好配电箱。

7、 其他注意事项

1． 施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。

2． 高处作业中的安全带、标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前进行检查，确认其完好，方能投入使用。

3． 攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训，专业考试合格后方能持证上岗，并必须定期进行体格检查。

4． 施工中高处作业的安全技术设施，如发现有缺陷和安全隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

5． 施工作业场所有可能坠落的物体，应一律先进行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行的装卸。工具应随时放入工具袋；作业中的走道、通道和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下来的物件及余料应及时清理和运走，不得任意放置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

6． 因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应可靠措施，作业或应立即恢复。

7． 临边作业：

（1） 首层高度超过2.7m的二层楼面周边，以及无外脚手架的高度超过2.7m的楼层周边，必须在外围架设安全水平网一道。

（2） 尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边，无脚手架的屋面与楼层周边，都必须设置防护栏杆。

（3） 各种垂直运输卸料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口应设置安全门或活动防护栏杆。

（4） 搭设临边防护时应注意以下要求：

a． 防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆组成，上杆离地高度1.2m,下杆离地高0.6m,坡度大于1:22的坡面.防护栏杆应高1.5m,并加挂安全网.

b． 1.5m×1.5m以下的孔洞,应预埋通长钢筋或加盖板, 1.5m×1.5m以上的孔洞,四周必须设两道护身栏杆,中间挂水平安全网.

c． 梯踏步及休息平台处,必须设两道牢固的护身栏杆或用立挂安全网做防护.

   8.洞口作业:

（1） 板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网其他安全防护设施。

（2） 楼板、屋面和平台等面上，短边尺寸大于20㎝洞口必须设置盖板。盖板应能防止挪动移位。

（3） 边长为100～150㎝的洞口必须设置以扣件扣接钢管而形成的双格，并在其上面满铺脚手板。也可采用钢筋防护网，钢筋网格不得大于20㎝。

（4） 长边在150㎝以上的洞口四周舌防护栏杆，洞口下张设安全平网。

（5） 梯脚底部应坚实，不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以750±50为宜，踏板上下间距以30㎝为宜，不得有缺档。

（6） 梯子如需接长使用，必须有可靠的连接措施。且接头不得超过1处。连接后梯子的强度，不应低于单梯梯梁的强度。

（7） 悬空作业所用的索具、脚手架、吊蓝、吊笼、平台等设备，经虚经过技术鉴定或验证后方可使用。

（8） 悬空进行门窗作业时，必须遵守下列规定：

a、 在高处外墙安装门窗，无外脚手架时，应张挂安全网。无安全网时，操作人员应系好安全带，其保险过、、钩应挂在操作人员上方的可靠物件上，

b、 进行各项窗口作业时，操作人员的重心应位于室内，不得在窗台上站立。必要时系好安全带进行操作。

c、 进行粉刷、支模、砌墙等上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作，下层作业的位置，必须处于上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合以上条件时，应设置安全防护层。

d、 模板、脚手架等拆除时，下方不得有其他操作人员。模板部件拆除扣件，临时堆放处离楼层边沿不应小于1米，堆放高度不得超过1米。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放任何拆下物件。

e、 由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转之内的通道，在其受影响的范围内。必须搭设顶部能防止穿透的双层防护棚。

f、 建筑施工进行高处作业前，应进行安全防护设施逐项检查和验收。验收合格后，方可进行高处作业，验收也可以分层进行或分阶段进行。

八、施工现场安全标志平面图（见附图）
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