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施工组织设计
编 制 人： 

审 核 人：

企业名称：

编制日期：20××年6月10日
1、工程概况及编制依据
1． 1，主要包括××堤坝修筑，工程建成以后，将推高××河两岸的防洪能力，也将为××的城市发展带来极大的推动力。

   1．2 本工程业主为××，××设计，计划工期120天，我公司计划在100天内完成全部工程量。
   1．3体施工组织的编制依据为投标文件、设计文件及有关的资料，国家、行业、部门现行技术标准，施工规范及验收标准、现场施工调查资料及我公司管理制度、办法及相关程序文件。              
2、主要施工方法

 我公司已经具备健全的管理制度，公司针对该工程的特点和合同要求，对工程的施工工期、施工质量、安全生产、文明施工、成本核算制定了详细的考核指标，并将定期进行考核，实行动态管理，以适应市场经济的要求，保证双方利益。

2．1 施工前的准备工作  我公司在接到中标通知书之后，将积极组织技术人员进一步研究图纸及现场情况，与设计单位会审，掌握设计意图，为施工扫除障碍；准备好施工机械、测量仪器、建筑材料；组织专业技术人员和熟练的技术工人，为进场做准备；明确施工现场水、电、道路、场地等情况；作好工程开工前的动员工作及进场前有关的入场教育工作。确保设备、人员作好进场准备并于合同签订后的第二天按要求开工并能正常进行工程施工。

2．2 确定合理的施工顺序 
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2． 3 各施工过程的施工方法  进场后首先对建设单位提供的纸进行复核，以确保设计图纸的正确。其次，与建设单位一道对现场的座标点和水准点进行交接验收，发现误差过大时应与建设单位或设计单位共同商议处理方法，经确认后方可正式定位； 现场建立控制座标网和水准点，水准点由永久水准点引入，水准点采取保护措施，确保水准点不被破坏； 工程定位后报请业主（监理）验收合格后方可开始施工。沟槽开挖前，根据施工方案的要求，将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕；沟槽的位置或场地的定位控制线（桩）、标准水平桩及开槽的灰线尺寸，必须报请业主（监理）检验合格并完善相应手续方可开挖，夜间施工时，应有足够的照明设施；在危险地段应设置明显标志，并要合理安排开挖顺序，防止错挖或超挖。开挖有地下水位的沟槽时，应根据当地工程地质资料，采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5米，然后才能开挖。施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等，应实现经过检查必要时要进行加固或加宽准备工作。选择土方机械，应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑，以能发挥施工机械的效率来确定，编好施工方案。施工区域运行路线的布置，应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等，均应配备人工进行。浆砌石块应该先处理好槽基，然后在适当的位置立好皮数杆，第一层应先座浆，先较大的且平整的石块铺平，并使平整的一面着地，砌第二层时，每砌一块石，应先铺好砂浆，再铺石块，上下两层的石块竖缝要互相错开，并力求丁顺交错，避免通缝，临时间断处，要留阶梯斜槎，高度不应超过1.2米；每砌完一层，都有要较准中线，如查超出规范要求，要立即纠正；每日砌筑高度不宜超过1.2米，砌体砂浆要求密实饱满，组砌方法正确；安装的模板经过检查，符合施工要求，完成报验；铺设混凝土前先在基层上洒水湿润，刷一层素水泥浆（水灰比为0¸4~0¸5），然后从一端正开始铺设，用铁锹铺混凝土，厚度略高于设计要求，随即用平地板振捣器振捣。厚度超过20cm时，应采用插入式振捣器，其移动距离不大于作用半径的1¸5倍，做到不漏振，确保混凝土密实；混凝土振捣密实后，检查平整度，高的铲掉，凹处补平地；用水平木刮杠刮平，表面再用林抹子搓平；已浇筑完的混凝土垫层，应在12h左右覆盖和浇水，一般养护不得少于7d；砂卵石回填部分每300厚分层夯实，预制块铺砌要求表面平整，缝直通顺，坡度符合设计要求。

   2．4 冬、雨季施工措施  雨季施工主要以预防为主，采用防雨措施及加强排水等手段，确保雨季施工信息的反馈，设法排除。机电设备的电闸箱要防雨、防潮等措施，并安装接地保护装置，机电设备必须加防雨罩，以免雨水损坏设备，手持动力工具安装漏电保护装置，雨后要对机电设备进行检查。对雨季施工的基础工程，基础沟槽应采取设置支撑或清除槽边堆弃物等防塌措施，槽坑底设置排水沟、集水井等进行抽水；缩小施工作业面，逐段逐片分期施工。对于个别特殊部位可搭设专门雨棚或活动雨棚；对雨季施工的砌筑工程，应采取大雨停小雨干的方法，砌筑时要求合理调配砂浆干湿度，收工采取措施防水雨水冲刷；对雨季施工的混凝土工程，要加强砂石含水量的测定工作，及时调整用水量。尽量避开大雨浇筑。当在雨中浇筑时要作好覆盖工作，万一遇雨，先震实已捣混凝土，施工缝处采取措施。现场备足覆盖材料，保护新浇灌的混凝土不被雨水冲刷。
混凝土工程的冬季施工，要从施工期间的气温情况、工程特点和施工条件出发，在保证质量、加快进度、节约能源、降低成本的前提下，选择适宜的冬季施工措施。新浇筑的混凝土如果遭冻，由于拌合水冻结成冰，水结成冰后的体积增加约9%，同时水泥的水化作用也停止进行。在恢复正温养护以后，水泥浆体中的孔隙率将比正常凝结的混凝土显增加，从而使混凝土的各项物理力学性能全面下降。如抗压强度约损失50%，抗渗等级降低为零，混凝土与钢筋的粘结力也有大幅度的降低。因此遭受过冻害的混凝土不仅力学强度降低而且耐久性能严重劣化。如在施工时增加混凝土中的水泥用量提高混凝土的强度等级。虽然抗压强度可以相应增加，但耐久性仍得不到改善。因此从保证混凝土工程全面质量出发，在冬季施工中必须防止混凝土在硬化初期遭受冻害，并尽早获得强度。混凝土的温度降至0℃前，其抗压强度不得低于抗冻临界强度。抗冻临界强度规定如下：硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土，为设计的混凝土强度标准值的30%；矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土，为设计的混凝土强度标准值的40%，但C10及C10以下的混凝土，不得低于5.0N/mm2。如施工需要提高混凝土强度等级时，应按提高后的强度等级确定。为了减少冻害，应将配合比中的用水量降低至最低限度，办法是：控制坍落度，加入减水剂，优先选用高效减水剂。
3、 项目经理部及劳动配置计划
我公司已选好准备投入本工程的管理人员及技术工人，随时准备进入工地。 我公司施工人员充足，对于本工程的施工，我公司均由本公司的施工人员进场施工，劳动力由总公司统一调配，保证满足施工的需要。
3．1 项目经理部组成情况  委派我公司实践经验丰富和管理水平高的同志担任项目部主要负责人，选聘技术、管理水平高的技术人员、管理人员、专业工长组建项目部。项目管理层由项目经理、项目副经理、技术负责人、安全主管、质量主管、材料主管、保卫主管、机械主管和后勤主管等成员组成，在建设单位、监理单位和公司的指导下，负责对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划。组织、协调、控制和决策，对各生产施工要素实施全过程的动态管理。


                 项目经理部组织机构图
   3．2 分部、分项工程所需工种类别和级别 各分部分项工程所需工人均由我公司的熟练技术工人完成。施工人员均挑选有丰富施工经验和劳动技能的正式工和合同工，分工种组成作业班组，挑选技术过硬、思想素质好的正式职工带班。各工种均由具有相应资格的工人担任。如测量放线人员要有测工证，焊接人员有焊工证，模板工、砌筑工、钢筋工、车辆及机械设备的操术人员要经过专门的培训等。

3．3 分阶段施工计划投入劳动力人数 在工程开工的第1至5天计划投入日均劳动力20人，主要用于平整场地，搭设临时设施，施工放线，混凝土块制作及机械开挖沟槽及槽底处理；第6至35天计划投入日均劳动力50人，用于施工放线，混凝土块制作，砌石基础及开挖沟槽；第36及65天计划投入日均劳动力80人，用于施工放线，混凝土块制作，砌石基础，开挖沟槽，基础处理，安放排污管，C20混凝土堤顶，铺混凝土预制块；第66天至95天计划投入日均劳动力100人，用于施工放线，砌石基础，开挖沟槽，基础处理，安放排污管，C20混凝土堤顶，铺混凝土预制块，种植槽施工；第96天至100计划投入日均劳力50，用于工程扫尾。
4、主要施工机械、设备供应计划

拟投入本合同工程的主要施工机械表
	机械名称
	规格型号
	厂牌及出厂时间
	拥
有
	新
购
	租
赁

	
	
	
	
	
	

	液压挖掘机
	C200-6
	小松山推工程机械有限公司
	
	
	

	装载机
	ZL30C
	天工工程机械有限公司
	
	
	

	装载机
	ZL40B
	天工工程机械有限公司
	
	
	

	光轮压路机
	3Y10/12A
	洛阳建筑机械厂
	
	
	

	轮胎压路机
	YL9/16
	徐州工程机械厂
	
	
	

	混凝土搅拌机
	JZM350
	福建建筑机械厂
	
	
	

	强制式搅拌机
	JD150
	山东建筑机械厂
	
	
	

	自卸汽车
	CA3101
	第一汽车制造厂
	
	
	

	自卸汽车
	QDZ3152
	青岛
	
	
	

	水准仪
	DZS-1
	上海
	
	
	

	电子经纬仪
	T2000
	瑞士Wild
	
	
	

	测距仪
	RED mini
	上海
	
	
	


拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	土壤自动击实仪及附件
	锤直径50.8mm,锤重2.5或4.54kg可调,落距305~457mm可调。
	台
	

	2
	灌砂法测密度
	符合JTJ051-93或其他相当标准的要求
	件
	

	3
	环刀法测密度
	符合JTJ051-93或其他相当标准的要求
	件
	

	4
	含水量快速测定仪
	符合JTJ051-93或其它相当标准的要求
	台
	

	5
	坍落度测定仪
	符合JTJ053-94的要求
	件
	

	6
	电子秤
	30kg/1g
	台
	

	7
	混凝土振模
	200  500  100型
	台
	

	8
	砂浆试模
	三联尺寸40×40×160mm
	件
	

	9
	水准仪
	自动安平1.5mm/km
	件
	

	10
	全站仪
	精度不低于2mm±2ppm
	台
	

	11
	发电机
	不小于30kw
	台
	

	12
	温、湿度测定仪
	范围：温度-20~100℃  湿度0~100%

精度：温度±0.1℃    湿度±5%
	台
	


5、  确保工程质量的技术组织措施
5．1 质量管理体系、制度及质量保证体系 在该工程施工中，按照ISO9002标准的全部要素组织施工，公司建立以总工程师为首的质量监督检查组织机构，横向包括各职能机构，纵向包括工程处、项目直至施工班组，形成质量管理网络，项目建立以项目经理为总负责，项目质量工程师中间控制，项目质检员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。建立健全和严格执行各项制度.⑴推行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自己。正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。⑵ 建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职、各司其事，有职，有权、有责。以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性，为本工程建设发挥应有的骨干作用。⑶ 建立施工组织设计的施工方案审查制度，工程开工前，将我公司技术主管部门批准的单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或关键部位的施工，以及新技术新材料的使用，我施工单位提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施，以及新技术新材料的试验，鉴定证明材料呈报监理主管工程师审批。⑷ 建立严格的奖罚制度：在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员，根据公司有关规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施，尤其是保证工程质量的奖罚措施。对施工质量好的作业人员进行重奖，对违章施工造成质量事故的人员进行重罚，不允许出现不合格品。⑸、建立健全技术复核制度和技术交底制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核。如建筑物轴线坐标和高程；基础的土质、位置、标高、尺寸；梁、板、柱混凝土模板的尺寸、位置、标高，以及预埋件（管）和预留孔的位置；混凝土的配合比和钢材、水泥的试验成果资料：特殊项目大样图的形状、尺寸；以及其它需要复核的项目。杜绝重大差错事故的发生。⑹ 坚持“三检”制度。即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由施工员项目经理组织有关施工人员、质检员、技术员进行互检和交接检。隐蔽工程在做好“三检制”的基础上，请监理工程师审核并签证认可。⑺、坚持“三级”检查制度。公司每月对项目工程质量全面检查一次，工程处对项目的工程质量检查一次。检查中严格执行有关规范和标准，对在检查中发现的不合格项，提出不合格报告，限期纠正，并进行跟踪验证。

5. 2 关键部位质量控制 对于关键部位的质量控制，除加强公司内部的监督检验外，要及时申请业主（监理）进行检验并签发相应合格证书后方可进入下一道工序施工。
5．3工程岗位技术培训 通过对员工进行上岗前培训、特殊关键作业培训或技术管理人员培训等，使其素质满足施工要求；通过培训，使其掌握公司相应的作业指导书，如《钢筋配料表编制》、《钢筋对焊指导书》、《钢筋下料加工指导书》、《散装模板加工指导书》、《墙体模板安装指导书》、《砂浆拌合、运输作业指导书》等。

5．4 先进施工工艺 在施工过程中，除对工程项目以管理为核心，以优质、高速、安全、文明为主轴，加强动态、科学管理，优化生产要素，精心施工的同时，还要大力推广先进施工技术，及选先进的施工工艺。
5．5 送样检测，见证取样保证措施  本工程所使用的全部原材料及现场制作的混凝土、砂浆所有试块在进行试样检测前，报请业主（监理机构）对送样检测、见证取样实施全过程的监督，确认其程序、方法的有效性以及检测结果的可信性，并对该结果确认后方可用于本工程。
5． 6 分部分项阶段验收步骤及办法  在分部分项工程完工后，在质监员检查验收自检合格的基础上，报请业主（监理机构）检验，在业主（监理机构）检验合格并确认后再开始下一分部分项工程目的施工。
5．7 完成质量目标奖惩办法  实行“质量工资制”。项目管理人员资金与质量挂钩，具体办法为奖金=基数×当月合格率。生产一线工人实行优质优价，拉开优良与合格间的差距。经质量监督站认定为优良的分项，其结算单价为合格分项的1.3至1.5倍。不合格分项的返工损失及因此造成的工期损失，由责任者承担。
           6、确保安全文明施工的技术组织措施

    6．1 安全管理组织  公司安全工作领导小组领导全面的安全工作，主要职责是领导公司开展安全教育，贯彻宣传各类法规，通知和上级部门的文件精神，制订各类管理条例，每周对各项目工程进行安全工作检查、评比，处理有关较大的安全问题。项目部成立安全管理小组，并设专职安全员，主要职责是负责进行对工人的安全技术交底，贯彻上级精神，每天检查工程施工安全工作，每周召开工程安全会议一次。制订具体的安全规程和违章处理措施，并向公司安全领导小组汇报1次。各作业班组设立兼职安全员，主要是带领各班组认真操作,对每个工人耐心指导,发现问题即时处理并及时向工地安全管理小组汇报工作。
    6．2 专职安全管理员   在每道施工工序进行前，由专职安全员做书面的安全技术交底，各班组长带领施工人员认真贯彻落实。并由专职安全员对施工的全过程进行监督。
    6．3 特殊作业人员  特殊作业如电工、电焊工、架子工、机械操作工须经有关部门培训，经考试合格并取得相应证书后方准上岗操作，在上岗前，由项目部专门的安全员对其进行安全教育，并对其操作过程过行安全监督。
    6． 4 已具备的安全设施或准备配置的安全设施  各种全安标志标牌，安全帽，夜晚用警示灯具，每台机械一机一闸并有漏电保护开关，焊工专用手套、绝缘鞋、电工专用绝缘鞋等。
    6．5  安全防护措施  划分安全区域，充分和正确使用安全标志，布置适当的安全标语和标志牌，各种施工机械均需挂设操作规程，如装载机作业范围不得有人平土。在建筑四周及人员通道、机械设备，侧面用钢筋网做防护栏板。在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线中，必须采取TN-S接零保护系统（即三相五线制）。高压电线线路侧面和上方采用竹杆和模板搭设隔离墙和防护棚。设专人掌握气象信息，及时作出大风，大雨预报，采取相应技术措施，防止发生事故。禁止在台风、暴雨等恶劣的气候条件下施工。

    6．6 大中型机械管理  按操作规程使用，加强对机械设备的管理，做到常检、常修、常保养，保持良好的工作状态。各种机械设备的操作人员，都必须经过专业与安全技术培训，经有关部门考核合格方准上岗。严禁无证人员操作。各种机械操作人员，必须懂得所操作机械的性能、安全装置。熟悉安全操作规程，能排除一般故障和日常维护保养。工作时，操作人员必须穿戴好防护用品，集中思想、服从指挥、谨慎操作，不得擅离职守或将机械随意交给他人操作。交付现场使用的机械设备，必须性能良好，防护装置齐全，生产及安全所需备品配套，并经设备部门和现场负责人认可，方能使用。起重机行驶与停置时，必须与沟渠、基坑、输电线保持规定的安全距离(按计算)。机械设备进入作业点，单位工程负责人应向操作人员进行作业任务和安全技术措施的详细交底。
    6．7 文明、安全施工责任目标奖惩办法  设立文明安全施工责任目标奖惩制度，将文明、安全责任目标层层分解到各个施工进度控制点，然后再分解到各个作业、工种、班组，以每日生产计划任务书为依据。根据每周生产进度计划进行考核，文明安全施工责任落的实好的给予奖励，完成不好的给于处罚，并且安排各个班组参加评比，确保文明、安全施工责任目标的实现。
    6．8 文明施工组织措施    贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好施工现场的各项管理工作。 按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施。施工现场设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名、开、竣工日期、施工许可证批准文号等。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。施工现场的主要管理要员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。 施工现场的用电线路，用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。施工机械按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆，行人通行和地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消险隐患，保证其安全有效。职工生活设施，符合卫生，通风，照明等要求。职工的膳食，饮水供应待应当符合卫生要求。做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。严格依照《中华从民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存，使用易燃易爆器材时，施工单位应当采取特殊的消防安全措施。遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声，振动对环境的污染和危害。
           7、确保工期的技术组织措施
在施工中以总工期为目标，以阶段控制计划为保证，采取动态管理，使施工组织科学化，合理化，确保阶段计划按期或提前完成。推行全面计划管理，认真编制切实可行的工程总进度计划，网络计划和相应的月、旬、周施工作业计划。对每个作业班组下达生产计划任务书，使施工生产上下协调，长、短期计划衔接。
设立施工工期进度奖与工期保证金制度。层层分解到各个施工进度控制点，然后再分解到各个作业、工种、班组，以每日生产计划任务书为依据。根据每周生产进度计划进行考核，完成生产计划班组给予奖励，完不成计划承担工期保证金，并且安排其它班组参加，确保当月生产施工进度计划完成；
7．1 编制各施工节点，月、旬作业计划，定期落实计划实施  为加快施工进度，我公司计划将标段划分为三个施工段，每段约200米，分成三个作业班进行施工。计划在7月20日以前完成河床下浆砌石工程，7月30日以前完成混凝土堤顶工程，8月20日以前完成混凝土预制块铺设及砂浆勾缝，8月1日以前完成排污管安装，8月底以前完成种植槽工程。以上计划不考虑降雨等非人为因素影响，如有不良天气影响施工，则相应顺延，但我公司将采取有较措施保证全部工程在9月下旬前完成全部工程
7．2交叉、流水施工作业  在施工过程中，合理组织施工顺序，加强指挥和协调，分段施工，增开工作面，河堤的上下两端同时施工，开挖浆砌石沟槽和排污管基础同时进行，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性，加快施工进度，确保工期。
7．3 合理调配机械、材料、劳动力   对于本工程的施工，我公司均由本公司的施工人员进场施工，劳动力由总公司统一调配，保证满足施工的需要。周转材料、施工机械的配备确保施工需要。根据施工机械、周转材料一览表的要求，及时组织进场。
7．4 设计、建设、施工、监理紧密配合、及时解决有关问题，工期目标及奖惩办法    出现疑问及问题立即和业主（监理）取得联系，各方紧密配合，及时解决出现的问题，确保不因此而影响施工。设立施工工期进度奖与工期保证金制度。根据本投标标函的工期保证金，层层分解到各个施工进度控制点，然后再分解到各个作业、工种、班组，以每日生产计划任务书为依据。根据每周生产进度计划进行考核，完成生产计划班组给予奖励，完不成计划承担工期保证金，并且安排其它班组参加，确保当月生产施工进度计划完成。
                 8、工期网络图

 根据本工程的特点，将标段划分为多个施工块，全面铺开，群体作业施工，每个分块之间施工步骤密切配合进行流水搭接作业。
	 

          进度

项目
	六月十八日
	六月二十八
	七月八日
	七月十八日
	七月二十二八
	八月八日
	八月十八日
	八月二十八
	九月八日
	九月十八
	九月二十八

	厂地清理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	材料进场
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土块预制
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工施线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	沟槽开挖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	基础处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	浆砌石
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C20坡顶
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	排污管安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	种植槽制作
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	预制块铺砌
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  9、施工总平布置图

9．1  主要施工机械位置
9．2  建筑材料、半成品的堆放

9．3  临时供电、供水网的布置

9．4  临时道路、排水位置

9．5  各种临时设施的位置与尺寸

施工放线








沟槽开挖








基础碾压








浆砌石








混凝土垫层








安放排污管并回填夯实








C20混凝土





回填护坡








碾压








种植槽








混凝土预制块铺设








水泥砂浆沟缝





日期（10天）





进度











