建设工程教育网（www.jianshe99.com）


注册建造师施工管理签章文件表格

(民航机场工程)
	序号
	工程

类别                                                                                                       
	文件类别
	文件名称
	代码

	1
	机场场道工程
	施工组织管理
	工程开工报告
	CD101

	
	
	
	项目管理目标责任书
	CD102

	
	
	
	项目管理实施规划
	CD103

	
	
	
	施工组织设计
	CD104

	
	
	
	不停航施工组织设计
	CD105


	
	
	
	主要施工方案
	CD106

	
	
	
	劳力、设备、资金计划
	CD112

	
	
	
	特殊或特种作业人员资格审核表
	CD107

	
	
	
	与建设单位和监理单位联系函
	CD108

	
	
	
	工程保险委托书
	CD113

	
	
	
	项目管理总结报告
	CD109

	
	
	施工进度管理
	工程项目总工期进度计划
	CD201

	
	
	
	单位工程及分部、分项工程工期进度计划
	CD202

	
	
	
	工程延期申请表
	CD203

	
	
	
	停工、复工报告及申请文件
	CD204

	
	
	
	赶工计划申请表
	CD205

	
	
	
	工期进度计划实施方案
	CD206

	
	
	
	竣工验收报告
	CD210

	
	
	合同管理
	分包合同
	CD301

	
	
	
	材料、构配件、设备采购合同
	CD302

	
	
	
	材料、构配件、设备采购总计划表
	CD303

	
	
	
	合同变更和索赔申请报告
	CD304

	
	
	质量管理
	质量目标文件
	CD401

	
	
	
	质量控制体系
	CD402

	
	
	
	分包单位资质报审表
	CD403

	
	
	
	材料送检表
	CD404

	
	
	
	中间验收报告
	CD406

	
	
	
	质量目标承诺
	CD407

	
	
	
	质量管理体系运行实施方案
	CD424

	
	
	
	质量事故调查处理报告
	CD409

	
	
	
	质量标准
	CD408

	
	
	
	工程质量保证书
	CD410

	
	
	
	质量回访报告
	CD423

	
	
	安全管理
	工程项目职业健康安全生产责任书
	CD501

	
	
	
	职业健康、施工安全技术措施及事故应急预案
	CD503

	
	
	
	不停航施工安全措施
	CD504

	
	
	
	施工现场安全事故上报、调查、处理报告
	CD506

	
	
	
	施工现场安全检查、监督报告
	CD505

	
	
	现场环保文明施工管理
	施工环保措施及管理方案
	CD601

	
	
	
	施工现场文明施工措施
	CD602

	
	
	
	现场环保、文明施工检查、监督报告
	CD603

	
	
	成本费用管理
	工程款支付申请表
	CD701

	
	
	
	工程变更费用报审表
	CD702

	
	
	
	费用索赔申请表
	CD703

	
	
	
	工程进度款报审表
	CD704

	1
	机场场道工程
	成本费用管理
	竣工结算申报表
	CD705

	
	
	
	工程保险（人身、设备、运输等）申报表
	CD706

	2
	机场空管工程
	施工组织管理
	工程开工报告
	CD101

	
	
	
	项目人员计划表
	CD110

	
	
	
	项目管理实施规划
	CD103

	
	
	
	施工组织设计
	CD104

	
	
	
	不停航施工组织设计
	CD105

	
	
	
	主要施工方案
	CD106

	
	
	
	特殊或特种作业人员资格审核表
	CD107

	
	
	
	与建设单位和监理单位联系函
	CD108

	
	
	
	项目管理总结报告
	CD109

	
	
	施工进度管理
	工程项目总工期进度计划
	CD201

	
	
	
	单位工程及分部、分项工程工期进度计划
	CD202

	
	
	
	工程延期申请表
	CD203

	
	
	
	停工、复工报告及申请文件
	CD204

	
	
	
	赶工计划申请表
	CD205

	
	
	
	工期进度计划实施方案
	CD206

	
	
	
	工期进度计划调整表
	CD207

	
	
	
	工期进度计划分析表
	CD208

	
	
	
	工程提前完工报告表
	CD209

	
	
	
	竣工验收报告
	CD210

	
	
	合同管理
	分包合同
	CD301

	
	
	
	材料、构配件、设备采购合同
	CD302

	
	
	
	材料、构配件、设备采购总计划表
	CD303

	
	
	
	合同变更和索赔申请报告
	CD304

	
	
	质量管理
	质量目标文件
	CD401

	
	
	
	质量控制体系
	CD402

	
	
	
	质量目标承诺
	CD407

	
	
	
	质量标准
	CD408

	
	
	
	关键工序、关键质量控制点检查表
	CD411

	
	
	
	隐蔽工程质量控制点检查表
	CD412

	
	
	
	分部、分项工程质量检查验收记录
	CD413

	
	
	
	设备、材料检查表
	CD414

	
	
	
	材料送检表
	CD404

	
	
	
	分包单位资质报审表
	CD403

	
	
	
	材料、构配件、设备报审表
	CD415

	
	
	
	阶段性质量检查文件
	CD417

	
	
	
	单位工程质量控制资料核查纪录
	CD418

	
	
	
	中间验收报告
	CD406

	
	
	
	质量事故调查处理报告
	CD409

	
	
	
	工程质量保证书
	CD410

	
	
	
	质量回访报告
	CD423

	
	
	安全管理
	工程项目安全目标文件
	CD507

	
	
	
	工程项目安全管理组织机构文件
	CD508

	
	
	
	工程项目职业健康安全生产责任书
	CD501

	2
	机场空管工程
	安全管理
	职业健康、施工安全技术措施及安全事故应急预案
	CD503

	
	
	
	不停航施工安全措施
	CD504

	
	
	
	施工现场安全事故上报、调查、处理报告
	CD506

	
	
	
	施工现场安全检查、监督报告
	CD505

	
	
	现场环保文明施工管理
	施工环境保护措施及管理方案
	CD601

	
	
	
	施工现场文明施工措施
	CD602

	
	
	
	现场环保、文明施工检查、监督报告
	CD603

	
	
	成本费用管理
	工程款支付报告
	CD701

	
	
	
	工程变更费用报告
	CD702

	
	
	
	费用索赔申请表
	CD703

	
	
	
	工程进度款报审表
	CD704

	
	
	
	竣工结算申报表
	CD705

	
	
	
	工程保险（人身、设备、运输等）申报表
	CD706

	3
	航站楼弱电系统工程
	施工组织管理
	工程开工报告
	CD101

	
	
	
	项目管理实施规划
	CD103

	
	
	
	施工组织设计
	CD104

	
	
	
	不停航施工组织设计
	CD105

	
	
	
	项目人员计划表
	CD110

	
	
	
	特殊或特种作业人员资格审核表
	CD107

	
	
	
	特种设备安装工程/消防工程报装备案表
	CD111

	
	
	
	主要施工方案
	CD106

	
	
	
	与建设单位和监理单位联系函
	CD108

	
	
	
	项目管理总结报告
	CD109

	
	
	施工进度管理
	工程项目总工期进度计划
	CD201

	
	
	
	单位工程及分部、分项工程工期进度计划
	CD202

	
	
	
	工程延期申请表
	CD203

	
	
	
	停工、复工报告及申请文件
	CD204

	
	
	
	竣工验收报告
	CD210

	
	
	合同管理
	分包合同
	CD301

	
	
	
	材料、构配件、设备采购合同
	CD302

	
	
	
	材料、构配件、设备采购总计划表
	CD303

	
	
	
	合同变更和索赔申请报告
	CD304

	
	
	质量管理
	材料送检表
	CD404

	
	
	
	材料、构配件、设备报审表
	CD415

	
	
	
	主要的隐蔽工程、重要（关键）分部工程质量验收记录
	CD420

	
	
	
	有见证取样和送检见证人备案书
	CD421

	
	
	
	分包单位资质报审表
	CD403

	
	
	
	中间调试、测试报告
	CD405

	
	
	
	设备移交报告
	CD422

	
	
	
	质量事故调查处理报告
	CD409

	
	
	
	工程质量保证书
	CD410

	
	
	
	质量回访报告
	CD423

	
	
	安全管理
	工程项目职业健康安全生产责任书
	CD501

	
	
	
	分包安全管理协议书
	CD502

	
	
	
	职业健康、施工安全技术措施及安全事故应急预案
	CD503

	3
	航站楼弱电系统工程
	安全管理
	不停航施工安全措施
	CD504

	
	
	
	特种施工机具检验、使用记录
	CD509

	
	
	
	施工现场安全检查、监督报告
	CD505

	
	
	
	施工现场安全事故上报、调查、处理报告
	CD506

	
	
	现场环保文明施工管理
	施工环境保护措施及管理方案
	CD601

	
	
	
	施工现场文明施工措施
	CD602

	
	
	
	现场环保、文明施工检查、监督报告
	CD603

	
	
	成本费用管理
	工程款支付报告
	CD701

	
	
	
	工程变更费用报告
	CD702

	
	
	
	费用索赔申请表
	CD703

	
	
	
	工程进度款报审表
	CD704

	
	
	
	竣工结算申报表
	CD705

	
	
	
	工程保险（人身、设备、运输等）申报表
	CD706

	4
	机场目视助航工程
	施工组织管理
	工程开工报告
	CD101

	
	
	
	项目管理实施规划
	CD103

	
	
	
	项目人员计划表
	CD110

	
	
	
	特殊或特种作业人员资格审核表
	CD107

	
	
	
	项目管理目标责任书
	CD102

	
	
	
	与建设单位和监理单位联系函
	CD108

	
	
	
	施工组织设计
	CD104

	
	
	
	不停航施工组织设计
	CD105

	
	
	
	主要施工方案
	CD106

	
	
	
	项目管理总结报告
	CD109

	
	
	施工进度管理
	工程项目总工期进度计划
	CD201

	
	
	
	单位工程及分部、分项工程工期进度计划
	CD202

	
	
	
	工程延期申请表
	CD203

	
	
	
	竣工验收报告
	CD210

	
	
	
	停工、复工报告及申请文件
	CD204

	
	
	合同管理
	分包合同
	CD301

	
	
	
	材料、构配件、设备采购合同
	CD302

	
	
	
	材料、构配件、设备采购总计划表
	CD303

	
	
	
	合同变更和索赔申请报告
	CD304

	
	
	质量管理
	主要的隐蔽工程、重要（关键）分部工程报验申请表
	CD419

	
	
	
	分包单位资质报审表
	CD403

	
	
	
	材料、构配件、设备报审表
	CD415

	
	
	
	材料送检表
	CD404

	
	
	
	材料、构配件、设备供应单位资格报审表
	CD416

	
	
	
	中间验收报告
	CD406

	
	
	
	质量事故调查处理报告
	CD409

	
	
	
	工程质量保证书
	CD410

	
	
	
	质量回访报告
	CD423

	
	
	安全管理
	工程项目职业健康安全生产责任书
	CD501

	
	
	
	分包安全管理协议书
	CD502

	
	
	
	职业健康、施工安全技术措施及安全事故应急预案
	CD503

	
	
	
	不停航施工安全措施
	CD504

	4
	机场目视助航工程
	安全管理
	施工现场安全检查、监督报告
	CD505

	
	
	
	施工现场安全事故上报、调查、处理报告
	CD506

	
	
	现场环保文明施工管理
	施工环境保护措施及管理方案
	CD601

	
	
	
	施工现场文明施工措施
	CD602

	
	
	
	现场环保、文明施工检查、监督报告
	CD603

	
	
	成本费用管理
	工程款支付报告
	CD701

	
	
	
	工程变更费用报告
	CD702

	
	
	
	费用索赔申请表
	CD703

	
	
	
	工程进度款报审表
	CD704

	
	
	
	竣工结算申报表
	CD705

	
	
	
	工程保险（人身、设备、运输等）申报表
	CD706


CD101

民航机场工程

开 工 报 告

工程名称：                                                  编号：        
	工程地址

	建设单位
	
	施工单位
	

	工程类别
	
	结构类型
	

	预算造价
	
	计划总投资
	

	建筑面积
	
	开工日期
	
	竣工日期

	主要实物工程量
	工程名称
	单位
	数量
	主要实物工程量
	工程名称
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	资料与文件
	准备情况

	批准的建设立项文件或年度计划
	

	征用土地批准文件及红线图
	

	投标、议标、中标文件
	

	施工合同或协议书
	

	奖金落实情况的文件资料
	

	三通一平的文件材料
	

	施工方案及现场平面布置图
	

	设计文件、施工图及施工图设计审查意见
	

	主要材料、设备落实情况
	

	施工许可证
	

	质量、质量安全监督手续
	

	建设单位：（盖章）

项目负责人（签字）：
日 期 ：
	监理单位：（盖章）

总监理工程师（签字）：
日 期 ：           
	施工单位：（盖章）

施工项目负责人（签字）：
日 期 ：
	主管部门意见：（盖章）

主管负责人（签字）：
日 期 ：    


注：本表一式五份，建设单位、监理单位、施工单位、主管部门、城建档案馆各一份。
CD102

民航机场工程
                 工程
项目管理目标责任书

企业法定代表人：              

施工项目负责人：              

企业名称：                    
项目名称：                    
日      期：
CD103

民航机场工程

项 目 管 理 实 施 规 划

工程名称：                                                       编号：    
	工程名称
	
	工程地点
	

	质量标准
	
	合同工期
	

	计划开工日期
	
	计划竣工日期
	

	项目管理实施规划：

编制（签字）：                                      日期： 

	审查意见：

技术负责人（签字）：                                 日期：      

	审定意见：

施工项目负责人（签字）：                             日期：     


CD104

民航机场工程
施 工 组 织 设 计

工程名称：                                                        编号： 
	致                             （监理单位）：

现报上                       施工组织设计（方案）（全套、部分），已经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查和批准。

附：施工组织设计（方案）

承包单位项目部（盖章）：        施工项目负责人（签字）：         日期：                                                   

	专业监理工程师审查意见：

1、同意    2、不同意   3、按以下主要内容修改补充

专业监理工程师（签字）：                         日期：

	总监理工程师审查意见：

项目监理机构（盖章）：         总监理工程师（签字）：           日期：


注：本表由施工单位填写，一式三份，连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。建设、监理、施工单位各一份。
CD105

民航机场工程
不停航施工组织管理方案

工程名称：                                                     编号：

	致                             （监理单位）：

根据《民用机场飞行区技术标准》和《民航机场不停航施工管理规定》，现报上                       不停航施工组织设计（方案）（全套、部分），已经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查和批准。

附：不停航施工组织设计（方案）

施工单位（盖章）：          施工项目负责人（签字）：            日期：

	专业监理工程师审查意见：

   1、同意    2、不同意   3、按以下主要内容修改补充

专业监理工程师（签字）：                           日期：

	总监理工程师审查意见：

项目监理机构（盖章）：         总监理工程师（签字）：           日期：


注：本表由施工单位填写，一式三份，连同不停航施工组织设计一并送项目监理机构审查。建设、监理、施工单位各一份。
CD106
民航机场工程

主要施工方案

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

技术负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                    
日 期：
CD107

民航机场工程

特殊或特种作业人员资格审核表

工程名称：                                                    编号：
	致                             （监理单位）：

我单位承担的                          工程，在          工序上需下列特殊/特种作业人员进场施工，现报上资格证明文件，请予审查和批准。

                            

	特殊/特种工种
	作业人员
	证书名称
	证书编号
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施工单位（盖章）：          施工项目负责人（签字）：            日期：

	专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师（签字）：                                       日期：

	总监理工程师审查意见：

项目监理机构（盖章）：         总监理工程师（签字）：           日期：


注：本表由施工单位填写，一式三份，送监理单位审查，建设、监理、施工单位各一份。

CD108

民航机场工程

与建设单位和监理单位联系函

工程名称：                                              编号：
	致： 

事由： 



	施工单位意见：

施工单位（盖章）：          施工项目负责人（签字）：         日期：

	监理工程师意见：

总监理工程师（签字）：                                       日期：

	建设单位意见：

现场代表（签字）：            负责人（签字）：                日期：


CD109

民航机场工程

项目管理总结报告

    工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

技术负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                    
日  期：
CD110

民航机场工程

项目人员计划表

工程名称：                                                               编号：
	工程名称
	
	工程地点
	

	质量标准
	
	合同工期
	

	计划开工日期
	
	计划竣工日期
	

	项目人员计划：

     编制（签字）：                                       日期：

	审查意见：

技术负责人（签字）：                                     日期：

	审定意见：

施工项目负责人（签字）：                                  日期：


CD111

民航机场工程

特种设备安装工程/消防工程报装备案表

                                                           编号：

	工程（设备）名称
	

	致                                    单位

根据国家       法                条的规定，现将   工程进场的         
                                  设备的检验资料报审备案，请核查。

附：有关设备的检验资料       份

报审方（签字）：            报审单位（盖章）                         日期：

	审核意见：

审查结论：    □ 同意报审并备案          □ 复检后报           
施工单位（盖章）：                    施工项目负责人（签字）：           日期：


注：本表由供方填报，一式三份，行业主管单位、建设单位、施工单位、监理单位各一份。
CD112-1
民航机场工程

月劳力、设备计划表
工程名称：                                                    编号：
	人     工
	工 种
	
	
	
	
	其他
	合计

	
	人 数
	
	
	
	
	
	

	
	持证人数
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	主 要 机 械 设 备
	名  称
	生产厂家
	规格型号
	数  量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	附件：

施工单位名称：         施工项目负责人（签字）：              日 期：


CD112-2
民航机场工程

资金使用计划表

工程名称：                                              编号：

	致                             （监理单位）：
现报上     月份合同款资金使用计划，申请金额       元，请予以审查和批准。
附件：
施工单位名称：                施工项目负责人（签字）     日 期：

	审查意见：

监理工程师（签字）：                                      日 期：

	审查结论：      

□同意  □修改后再报  □重新编制

监理单位名称：            总监理工程师（签字）：          日 期：   


CD201
民航机场工程
工程项目总工期进度计划

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

技术负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                    
日  期：
CD202
民航机场工程

单位工程及分部、分项工程
工期进度计划

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

技术负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                    
日  期：
CD203

民航机场工程

工 程 延 期 申 请 表

工程名称：                                                    编号：
	致                             （监理单位）：

           工程，根据合同条款的规定，由于          的原因，要求延长工期           天，即竣工工期从原来的       年  月  日延长到       年  月  日（包括已经延长工期在内），请予以批准。

    延长工期计算：

附件：         

施工单位（盖章）：
施工项目负责人（签字）：                    日期：


注：本表由施工单位填写，一式三份，审核后建设、监理、施工单位各留一份。


CD204-1

民航机场工程
停 工 报 告

工程名称：                                                      编号：

	致                             （监理单位）：

鉴于发生               情况，按照合同条款约定，我单位申请停工，请予以审查批准。

附件： 事实与停工原因        

施工单位（盖章）：                               
施工项目负责人（签字）：                   日期：

	监理工程师审查意见：

项目监理机构（盖章）：
              专业监理工程师（签字）：                日期：              

总监理工程师（签字）：                  日期：

	建设单位审查意见：

建设单位：（盖章）：              项目负责人：          日期：


注：本表由承包单位填写，一式三份，审核后建设、监理、施工单位各留一份。

CD204-2

民航机场工程

复 工 报 告

工程名称：                                                      编号：

	致                             （监理单位）：

鉴于               工程第      号停工报告的停工因素已经消除，特申请复工。

附件：         

承包单位项目部（盖章）：                                 
施工项目负责人（签字）：                             日期：


	监理工程师审定意见：

1、具备复工条件           □

      2、不具备复工条件         □

     3、满足以下条件后再报     □

项目监理机构（盖章）：
专业监理工程师（签字）：                               日期：
 总监理工程师（签字）：                                日期：


	建设单位审查意见：

  建设单位：（盖章）：             项目负责人：              日期： 


注：本表由承包单位填写，一式三份，审核后建设、监理、施工单位各留一份。

CD205

民航机场工程

赶工计划申请表

工程名称：                                                   编号：

	致                             （监理单位）：

             工程，根据合同条款的规定，由于                原因，需要我单位进行赶工，现报上赶工计划，请予以批准。

附：赶工计划表

施工单位（盖章）：                             
施工项目负责人（签字）：                   日期：



CD206

民航机场工程
工期进度计划实施方案

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

技术负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                    
日   期：
CD207

民航机场工程

工期进度计划调整表

工程名称：                                                     编号：
	致                             （监理单位）：

兹报上                       工程工期进度计划调整表，请予以审查和批准。

编制说明：

附件：工期进度计划调整表

编制人（签字）：                                             日  期：                           
承包单位（盖章）：           施工项目负责人（签字）：         日  期：

	监理工程师审查意见：

   1、同意    2、不同意   3、应补充

               专业监理工程师（签字）：                 日期：
项目监理机构（盖章）： 

总监理工程师（签字）：                   日期：



注：本表由施工单位填写，一式三份，审核后建设、监理、施工单位各一份。
CD208

民航机场工程

工期进度计划分析表
工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

技术负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                    
日   期：
CD209

民航机场工程
工程提前完工报告表

工程名称：                                             编号：

	致：                                       (监理单位)

我单位已按合同要求于       年      月       日提前       日完成了

                工程，经自检合格，请予以检查和验收。

  附件：竣工验收报告

承包单位（盖章）
施工项目负责人 （签字）                            日   期 ：

	审查意见：

  经初步验收，该工程

1、 符合/不符合我国现行法律、法规要求；

2、 符合/不符合我国现行工程建设标准；

3、 符合/不符合设计文件要求；

4、 符合/不符合施工合同要求。

综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。

项目监理机构（盖章）           

总监理工程师（签字）                                    日   期 ：                  


CD210

民航机场工程

竣 工 验 收 报 告

	工程名称
	
	机场等级
	

	工程地址
	
	质量标准
	

	建设单位
	
	开、竣工日期
	

	设计单位
	
	合同工期
	

	施工单位
	
	造价（万元）
	

	监理单位
	
	合同编号
	

	竣

工

条

件

自

查

情

况
	项目内容
	施工单位自查意见

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	施工单位（盖章）：            施工项目负责人（签字）：                     日 期：                                                          

	监理单位意见：

监理单位（盖章）              总监理工程师（签字）：                      日 期：


CD301
民航机场工程
 分包合同
工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

施工项目负责人（签字）：                    
附：合同正文 
日    期：
CD302

民航机场工程

材料、构配件、设备采购合同

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

施工项目负责人（签字）：                   
附：合同正文 
日    期：                                     

CD303

民航机场工程

材料、构配件、设备采购总计划表

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

技术负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                   
日    期：
 CD304
民航机场工程

合同变更和索赔申请报告

工程名称：                                                          编号：
	变更和索赔项目
	

	申请日期
	
	要求批复日期
	

	变更前后的工

程量
	项 目

名 称
	原设计数量
	变更后的数量

	
	
	工程量
	单位
	单价
	合计
	工程量
	单位
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	变更情况及索赔理

由
	

	劳动力主要设备材料及工程增减情况
	

	填表人（签字）：            施工项目负责人（签字）：               日期：    

	监理工程师审核意见：

项目监理机构（盖章）：
                       专业监理工程师（签字）：                日期：      
                       总监理工程师（签字）：                  日期：      

	建设单位审定意见：

建设单位（盖章）：             负责人（签字）：                 日期：      

	设计单位意见：

                        设计单位代表（签字）：                 日期：     


注：本表由承包单位填写，一式三份，审核后建设、监理、施工单位各留一份。
CD401
民航机场工程

  质量目标文件

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

技术负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                    
日     期：
CD402
民航机场工程

  质量控制体系

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

技术负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                   
日    期： 

CD403

民航机场工程

分包单位资质报审表

工程名称：                                                      编号：
	致                             （监理单位）：

我公司拟选的分包单位                          ，法人代表          ，可以保证工程按合同文件的规定执行。分包后，我们负责总包责任，请予以审查和批准。

1、分包单位资质材料    份    张    2、分包单位业绩材料    份    张

  ①营业执照复印件    （  张）        ①企业介绍             （  张）

  ②企业资质证书      （  张）        ②历年承包主要工程介绍 （  张）

  ③有关许可证        （  张）        ③企业主要人员履历表   （  张）

  ④本项目负责人履历表（  张）       

承包单位项目部（盖章）：                 施工项目负责人（签字）：                     
  日  期：

	分包工程名称
	工程量
	部位
	分包总价
	占总包合同总价的%

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	

	分包工程的开工日期：        
分包工程预计完工日期：      

	专业监理工程师审查意见：

签字：   

日期：
	总监理工程师审查意见：

项目监理机构（盖章）：
签字：  

日期：


注：本表由施工单位填写，一式三份，送监理单位审查，建设、监理、施工单位各一份。
CD404

民航机场工程

材 料 送 检 表

工程名称：                                                       编号：
	材料名称
	
	
	
	

	材料来源、产地
	
	
	
	

	用途
	
	
	
	

	材料规格
	
	
	
	

	本批材料数量
	
	
	
	

	施工单位的试验
	试样来源
	
	
	
	

	
	取样地点、日期
	
	
	
	

	
	试验日期
	
	
	
	

	
	试验结果
	
	
	
	

	
	试验员
	
	
	
	

	送检数量
	
	
	
	

	外送检验单位
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	  质量员（签字）：

  日  期：
	 技术负责人（签字）：

 日  期：
	 施工项目负责人（签字）：

 日  期：


CD405

民航机场工程

中 间 调 试、测 试 报 告

                                                                   编号：

	工程名称
	

	子系统名称
	

	参加调试、测试人员：

施工单位：

建设单位：

监理单位：



	调试、测试情况报告：
附：调试、测试记录表   份   页

报告人（签字）：          施工项目负责人（签字）：                日期：

	复核意见：

总监理工程师（签字）：         监理单位（盖章）：                  日期：


注：本表由需方填写，一式三份，施工单位、建设单位、监理单位各存一份。
CD406
民航机场工程

中 间 验 收 报 告
工程名称：                                               编号：
	部位名称
	
	开工日期
	

	工序名称
	
	验收日期
	

	中间验收简要说明：
施工单位（盖章）：            施工项目负责人（签字）：         日期：



	遗留问题：



	监理单位验收意见：
监理单位（盖章）：              总监理工程师（签字）：           日期：


	建设单位验收意见： 

建设单位（盖章）：                 现场代表（签字）：                日期：



CD407

民航机场工程

  质量目标承诺

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

技术负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                    
日    期：
CD408

民航机场工程

  质 量 标 准

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

技术负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                    
日  期： 

CD409

民航机场工程

质量事故调查处理报告

工程名称：                                                     编号：
	致                             （监理单位）：

      年  月  日   时在                     工程施工中，发生工程质量问题。报告如下： 

1、 经过情况及原因的初步分析：

2、 性质：

3、 造成损失及人员伤亡：

    4、补救措施及初步处理意见：

待进行现场调查后，再另作详细报告，并提出处理方案审查。



	施工单位项目部（盖章）：
施工项目负责人（签字）：

日期：     
	项目监理机构（盖章）：
专业监理工程师（签字）：
总监理工程师（签字）：

日期：     



CD410

民航机场工程

工程质量保证书

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

技术负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                    
日    期：
CD411
民航机场工程
关键工序、关键质量控制点检查表

工程名称：                                                          编号：
	施工单位：

	序号
	质量控制点名称
	份数
	检查情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	施工单位（盖章）：            施工项目负责人（签字）：            日期：


CD412
民航机场工程

隐蔽工程质量控制点检查表

工程名称：                                                           编号：
	施工单位：

	序号
	质量控制点名称
	份数
	检查情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	施工单位（盖章）：          施工项目负责人（签字）：            日期：



	检查结果：

专业监理工程师（签字）：                        日期：


CD413

民航机场工程

分部、分项工程质量检查验收记录

工程名称：                                                          编号：
	工程名称
	
	机场等级
	
	质量标准
	

	施工单位
	
	技术部门负责人
	
	质量部门负责人
	

	分包单位
	
	分包单位负责人
	
	分包技术负责人
	

	序号
	分项、分项工程
	检验批数
	施工单位检查评定记录
	验收意见

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	质量控制资料
	
	

	安全和功能检验（检测）报告
	
	

	观感质量验收情况
	

	验

收

单

位
	分包单位：
	项目负责人（签字）：               日期：

	
	施工单位：
	施工项目负责人（签字）：           日期：

	
	勘察单位：
	项目负责人（签字）：               日期：

	
	设计单位：
	项目负责人（签字）：               日期：

	
	监理单位：
	总监理工程师（签字）：             日期：

	
	建设单位：
	项目专业负责人（签字）：           日期：


CD414

民航机场工程

设 备、材 料 检 查 表

工程名称：                                                              编号：
	建 设 单 位
	
	装 箱 单 号
	

	工 程 名 称
	
	出 厂 日 期
	

	设备材料名称
	
	出 厂 编 号
	

	规 格 型 号 
	
	制 造 厂 名
	

	设备

材料

检查

情况
	1、 包装情况                                                            
2、 外观                                                             
3、 零备件                                                           
4、 配置及数量                                                                
检查人：                                                       

	技术

文件

检查

情况
	1、装箱单           份          张

2、合格证           份          张

3、说明书           份          张

4、技术手册           份          张

5、其他                                                  

检查人：（签字）：                 日期：

	存在问题及处理意见
	        

	经检查，该设备、材料符合/不符合采购计划，可以/不可以报验。

 施工单位（盖章）：         施工项目负责人（签字）：                 日期：
           


CD415

民航机场工程

材料、构配件、设备报审表

工程名称：                                               编号：

	致：                                     （监理单位）

    我方于        年     月     日进场的工程材料、构配件、设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：

请予以审核。

附件：1、数量清单      

2、质量证明文件

3、自检结果

承包单位（盖章）
                                         施工项目负责人（签字）：
日   期 ：

	审查意见：

经检查上述工程材料、构配件、设备符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 

                                   专业监理工程师（签字）：
                                          日   期：

	审查意见：

项目监理机构（盖章）           

                                    总监理工程师（签字）： 
                                          日  期：


CD416

民航机场工程

材料、构配件、设备供应单位资格报审表
                                     编号：
	工程名称
	
	日  期
	

	致                                （监理单位）：

经考察，我方认为拟选择的                      (材料、构配件、设备供应单位)具有供应下列材料、构配件、设备的资格能力，可以达到本工程项目按合同的约定质量、进度要求进行供货。请予以审查和批准。

附：

1.□ 供应单位资质材料

2.□ 供应单位业绩材料

3.□ 材料、构配件、设备主要技术参数文件

4.□ 其他



	材料、构配件、设备名称
	单   位
	数量
	其他说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	承包单位名称（盖章）                         施工项目负责人（签字）：

	监理工程师审查意见：

监理工程师（签字）：               日期：

	总监理工程师审批意见：

监理单位（盖章）                总监理工程师（签字）：           日期：


注：本表由承包单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
CD417 
民航机场工程
阶段性质量检查文件

工程名称：                                                   编号：
	工程名称
	
	机场等级
	
	质量标准
	

	施工单位
	
	施工项目负责人
	
	项目技术负责人
	

	分包单位
	
	分包单位负责人
	
	分包项目负责人
	

	序号
	检查阶段
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收结论

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	施工单位检查

评定结果
	项目专业质量检查员（签字）：                     日期：

施工项目负责人（签字）：                         日期：

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师（签字）：                             日期：

建设单位项目负责人（签字）：                     日期：


CD418

民航机场工程 

单位工程质量控制资料核查记录

                                                            编号：
	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	项目
	资料名称
	份数
	核查意见
	核查人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	自评意见：

施工项目负责人（签字）：       日期：
	结论：

总监理工程师（签字）：           日期：

建设单位项目负责人（签字）：     日期：


CD419

民航机场工程
主要的隐蔽工程、重要（关键）分部工程报验申请表 

                                        编号：
	工程名称
	
	日 期
	

	致                                （监理单位）：

我方已按合同要求完成了                                   工程，经自检合格，请予以检查和验收。

附件：

承包单位名称：                          施工项目负责人（签字）：

	审查意见：

    经预验收，该工程：

1.□符合 □不符合 我国现行法律、法规要求；

2.□符合 □不符合 我国现行工程建设标准；

3.□符合 □不符合 设计文件要求；

4.□符合 □不符合 施工合同要求

综上所述，该工程预验收结论：    □合格     □不合格；

可否组织正式验收：     □可         □否。      

监理单位名称：                    
总监理工程师（签字）：                      日期：


注：本表由承包单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
CD420
民航机场工程
主要的隐蔽工程、重要（关键）分部工程质量验收记录
                                  编号：
	工程名称
	

	*
	

	验收内容：

	参加验收人员

建设单位：

施工单位：

监理单位：

	验收结果：

记录人（签字）：                         日期：

	验收确认：

建设单位负责人（签字）：               建设单位（盖章）：               日期：

施工项目负责人（签字）：               施工单位（盖章）：               日期：

总监理工程师（签字）：                 监理单位（盖章）：               日期：                                  


注1：*号处填写“主要的隐蔽工程”、“重要分部工程”或“关键分部工程”之一。
注2：本表由监理单位编写，一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各存一份。

CD421
民航机场工程 

有见证取样和送检见证人备案书

                                                           编号：

	工程名称
	

	致                                    监理单位

根据合同条款                          条的规定，现将进场的                   
                                  设备的有见证取样和送检资料报审备案，请核查。

附：有关设备的检验资料       份

施工项目负责人（签字）：            施工单位（盖章）：               日期：

	审核意见：

见证方（签字）：           见证单位（盖章）：                   日期：

	审核意见：

审查结论：    □ 同意进场          □复检后报          

总监理工程师（签字）：             监理单位（盖章）：                  日期：

	审核意见：

审查结论：    □ 同意进场          □复检后报          

建设单位负责人（签字）：             建设单位（盖章）：                  日期：


注：本表由供方填报，一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各一份。
CD422
 民航机场工程

 设 备 移 交 报 告
                                                                        编号：

	工 程 名 称
	

	系统（设备）名称
	

	致                                   监理单位：

                        系统工程已按合同完成工程任务，现申请办理系统移交手续。

附：系统移交资料      份      页

施工项目负责人（签字）：           施工单位（盖章）：               日期：

	序号
	案  卷  题  名
	文字材料 
	图纸材料
	其它
	备注

	
	
	册
	张
	册
	张
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	移交确认：

建设单位负责人（签字）：                         总监理工程师（签字）：

建设单位（盖章）：                               监理单位（盖章）：

日  期：                                         日  期：


注：本表由供方填写，一式三份，施工单位、建设单位、监理单位各一份。
CD423
民航机场工程

质 量 回 访 报 告
                                 编号：
	建设单位
	
	使用单位
	

	工程名称
	
	施工单位
	

	竣工日期
	
	回访日期
	

	单项工程
	设备运行情况
	因施工引起的质量问题
	解决方案

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	回访情况总结：

施工单位（盖章）：                    施工项目负责人（签字）：           日期：

	与建设单位（使用单位）协商的处理意见：

建设单位（使用单位）（盖章）：         负责人（签字）：                   日期：


CD424
民航机场工程

质量管理体系运行实施方案
工 程 名 称：                                

项目技术负责人（签字）：                    
施工项目负责人（签字）：                    
施工单位技术负责人（签字）：                
日      期： 

CD501

民航机场工程

工程项目职业健康安全生产责任书

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

施工项目负责人（签字）：                    
日  期：
CD502

民航机场工程

分包安全管理协议书

分包负责人（签字）：                 
施工项目负责人（签字）：             
承包单位（盖章）：                    
分包单位（盖章）：                    
附：协议书正文
日    期：
CD503

民航机场工程

职业健康、施工安全技术措施
及安全事故应急预案

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

施工项目负责人（签字）：                   
日  期： 

CD504

民航机场工程

不停航施工安全措施

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

技术负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                    
日  期：
CD505
民航机场工程

施工现场安全检查、监督报告

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

技术负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                    
日  期：
CD506
民航机场工程

施工现场安全事故上报、调查、处理报告
	建设单位
	
	施工单位
	

	工程名称
	
	事故时间
	

	工程地点
	
	损失金额
	

	工程概况、事故情况描述
	（发生时间、部位、状况、人员伤亡、财产损失等）

	主要原因
	

	处理意见
	                              批准人：               日期：

	完成情况
	                              施工项目负责人：       日期：

	结果验证
	                              验证人：               日期：

	备注
	


CD507

民航机场工程

工程项目安全目标文件

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

施工项目负责人（签字）：                    
日  期： 

CD508
民航机场工程
工程项目安全管理组织机构文件

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

施工项目负责人（签字）：                    
日  期： 

                                                             CD509
民航机场工程

特种施工机具检验、使用记录
工程名称；                                                  编号：

	致（监理工程师）

下列特种施工机具已按合同规定进场，请你查验签证，准予使用。

施工项目负责人：        日 期：

	设备名称
	规格型号
	数量
	进场日期
	技术状况
	拟用处所
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	致（承包商）                      ：经查验

1、性能、数量能满足施工需要的设备：

（准予进场使用的设备）

2、性能不符合施工要求的设备：

（由承包商更换后再报的设备）

3、数量或能力不足的设备：

（由承包商补充的设备）

4、配足所需设备期限：                             年    月    日前

监理工程师：          日期：


CD601
民航机场工程

施工环境保护措施及管理方案

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

技术负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                    
日  期：
CD602
民航机场工程

施工现场文明施工措施

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

技术负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                   
日  期：
CD603

民航机场工程
现场环保、文明施工检查、监督报告

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

技术负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                    
日  期：
CD701

民航机场工程

工 程 款 支 付 报 告
  工程名称：                                               编号：
	 致：                                    （监理单位）

我方已完成了                                                    

                                                                工作，按施工合同的规定，建设单位应在       年      月      日前支付该项工程款共（大写）                             （小写：                   ），现报上                            工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。

 附件：

1、 工程量清单；

      2、计算方法。
承包单位（盖章）                  

施工项目负责人（签字）             
日   期 ：


CD702

民航机场工程 

工 程 变 更 费 用 报 告
工程名称：                                              编号：
	变更项目
	

	报审日期
	
	要求批复日期
	

	变更前后的工

程量
	项 目

名 称
	原设计数量
	变更后的数量

	
	
	工程量
	单位
	单价
	合计
	工程量
	单位
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	变更情况及理

由
	

	劳动力主要设备材料及工程增减情况
	

	填表人（签字）：           施工项目负责人（签字）：                日期：

	监理工程师审核意见：

项目监理机构（盖章）：
                          专业监理工程师（签字）：                日期：
                          总监理工程师（签字）：                  日期：

	建设单位审定意见：

建设单位（盖章）：                    负责人（签字）：             日期：

	设计单位意见： 
                           设计单位代表（签字）：                 日期：


注：本表由承包单位填写，一式三份，审核后建设、监理、施工单位各留一份。

CD703

民航机场工程

费 用 索 赔 申 请 表

工程名称：                                                     编号：
	致                             （监理单位）：

根据施工合同条款           条的规定，由于          的原因，我方要求索赔金额（大写）                ，请予以批准。

索赔的详细理由及经过：

索赔金额的计算：

附：证明材料

承包单位项目部（盖章）：                              
施工项目负责人（签字）：                      日期：



注：本表由承包单位填写，一式三份，审核后建设、监理、施工单位各留一份。
CD704

民航机场工程 

工 程 进 度 报 审 表      

工程单位：                                               编号：
	工程名称
	

	致                             （监理单位）：  

兹申报          完成的工程进度款，请予以核定。

附件：

承包单位项目部（盖章）：
施工项目负责人（签字）：                              日 期：

	

	序 号
	项目名称
	单位
	申报数量
	核定表

	
	
	
	数量
	单位（元）
	合价（元）
	数量
	单位（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目监理机构（盖章）：
监理工程师（签字）：                                     日期：


注：本表由承包单位填写，一式三份，送监理单位审查，建设、监理、施工单位各留一份。

CD705

民航机场工程

竣工结算申报表

工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

造价负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                    
日  期： 

CD706
民航机场工程
工程保险（人身、设备、运输等）
申报表
工 程 名 称：                                

建 设 单 位：                                

监 理 单 位：                                

施 工 单 位（盖章）：                         

技术负责人（签字）：                        
施工项目负责人（签字）：                    
日  期：
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