注册建造师施工管理签章文件目录
（冶炼工程）
	序号
	工程类别
	文件类别
	文件名称
	代码

	1
	烧结球团工程
	1施工组织管理
	项目管理目标责任书
	CI101

	
	
	
	项目管理实施计划
	　

	
	
	
	施工组织报审表
	CI102

	
	
	
	施工组织设计报审表
	CI103

	
	
	
	特殊作业人员资格审核表
	　

	
	
	
	特种设备安装备案表
	CI104

	
	
	
	工程开工报审表
	CI105

	
	
	
	工程开复工报告
	CI106

	
	
	2合同管理
	工程分包合同
	CI201

	
	
	
	材料/设备采购计划表
	CI202

	
	
	
	劳务分包合同
	CI203

	
	
	
	分包单位资质报审表
	CI204

	
	
	
	合同变更和索赔申请报告
	CI205

	
	
	3进度管理
	单位工程进度计划报批表
	CI301

	
	
	
	分部工程进度计划报批表
	　

	
	
	
	单位(子单位)工程质量报审表
	CI302

	
	
	4质量管理
	主要隐蔽工程质量验收记录
	CI401

	
	
	
	分部(子分部）工程质量报验申请单
	CI402

	
	
	
	安全生产责任书
	CI403

	
	
	
	中间验收报告
	

	
	
	
	工程验收报告
	　

	
	
	
	质量事故调查处理报告
	　

	
	
	
	工程资料移交清单
	CI404

	
	
	
	工程质量保证书
	　

	
	
	5安全管理
	安全技术措施、事故预案报审表
	CI501

	
	
	
	分包工程安全管理协议书
	CI502

	
	
	
	安全事故处理方案报审表
	CI503

	
	
	
	大型施工器具检验记录
	　

	
	
	
	施工现场安全检查监督报告
	　

	
	
	
	施工现场安全事故调查处理报告
	　

	
	
	6成本费用管理
	工程款支付申请表
	CI601

	
	
	
	工程经济纠纷处理备案表
	CI602

	
	
	
	竣工结算申请表
	CI603

	
	
	
	债权债务总表
	　

	
	
	
	工程保险申报表
	CI604

	
	
	
	工程结算审计表
	　

	
	
	
	工程成本分析及项目审计签证表
	CI605

	1
	烧结球团工程
	7现场环保文明施工管理
	施工环境保护措施及管理方案
	CI701

	
	
	
	文明施工措施
	CI702

	
	
	
	文明施工检查监督报告
	　

	2
	焦化工程
	施工组织
管理
	项目管理目标责任书
	CI101

	
	
	
	项目管理实施计划
	　

	
	
	
	施工组织报审表
	CI102

	
	
	
	施工组织设计报审表
	CI103

	
	
	
	特殊作业人员资格审核表
	　

	
	
	
	特种设备安装备案表
	CI104

	
	
	
	工程开工报审表
	CI105

	
	
	
	工程开复工报告
	CI106

	
	
	
	工程分包合同
	CI201

	
	
	合同管理
	材料/设备采购计划表
	CI202

	
	
	
	劳务分包合同
	CI203

	
	
	
	分包单位资质报审表
	CI204

	
	
	
	合同变更和索赔申请报告
	CI205

	
	
	
	单位工程进度计划报批表
	CI301

	
	
	
	分部工程进度计划报批表
	　

	
	
	
	单位(子单位)工程质量报审表
	CI302

	
	
	进度管理
	主要隐蔽工程质量验收记录
	CI401

	
	
	
	分部(子分部）工程质量报验申请单
	CI402

	
	
	
	安全生产责任书
	CI403

	
	
	质量管理
	中间验收报告
	　

	
	
	
	工程验收报告
	　

	
	
	
	质量事故调查处理报告
	　

	
	
	
	工程资料移交清单
	CI404

	
	
	
	工程质量保证书
	　

	
	
	
	安全技术措施、事故预案报审表
	CI501

	
	
	
	分包工程安全管理协议书
	CI502

	
	
	
	安全事故处理方案报审表
	CI503

	
	
	安全管理
	大型施工器具检验记录
	　

	
	
	
	施工现场安全检查监督报告
	　

	
	
	
	施工现场安全事故调查处理报告
	　

	
	
	
	工程款支付申请表
	CI601

	
	
	
	工程经济纠纷处理备案表
	CI602

	
	
	
	竣工结算申请表
	CI603

	
	
	成本费用管理
	债权债务总表
	　

	
	
	
	工程保险申报表
	CI604

	
	
	
	工程结算审计表
	　

	
	
	
	工程成本分析及项目审计签证表
	CI605

	
	
	
	施工环境保护措施及管理方案
	CI701

	2
	焦化工程
	成本费用管理
	文明施工措施
	CI702

	
	
	
	文明施工检查监督报告
	　

	
	
	现场环保文明施工管理
	施工环境保护措施及管理方案
	　

	
	
	
	文明施工措施
	　

	
	
	
	文明施工检查监督报告
	　

	3
	冶金工程
	施工组织管理
	项目管理目标责任书
	CI101

	
	
	
	项目管理实施计划
	　

	
	
	
	施工组织报审表
	CI102

	
	
	
	施工组织设计报审表
	CI103

	
	
	
	特殊作业人员资格审核表
	　

	
	
	
	特种设备安装备案表
	CI104

	
	
	
	工程开工报审表
	CI105

	
	
	
	工程开复工报告
	CI106

	
	
	
	工程分包合同
	CI201

	
	
	合同管理
	材料/设备采购计划表
	CI202

	
	
	
	劳务分包合同
	CI203

	
	
	
	分包单位资质报审表
	CI204

	
	
	
	合同变更和索赔申请报告
	CI205

	
	
	
	单位工程进度计划报批表
	CI301

	
	
	
	分部工程进度计划报批表
	　

	
	
	
	单位(子单位)工程质量报审表
	CI302

	
	
	进度管理
	主要隐蔽工程质量验收记录
	CI401

	
	
	
	分部(子分部）工程质量报验申请单
	CI402

	
	
	
	安全生产责任书
	CI403

	
	
	质量管理
	中间验收报告
	　

	
	
	
	工程验收报告
	　

	
	
	
	质量事故调查处理报告
	　

	
	
	
	工程资料移交清单
	CI404

	
	
	
	工程质量保证书
	　

	
	
	
	安全技术措施、事故预案报审表
	CI501

	
	
	
	分包工程安全管理协议书
	CI502

	
	
	
	安全事故处理方案报审表
	CI503

	
	
	安全管理
	大型施工器具检验记录
	　

	
	
	
	施工现场安全检查监督报告
	　

	
	
	
	施工现场安全事故调查处理报告
	　

	
	
	
	工程款支付申请表
	CI601

	
	
	
	工程经济纠纷处理备案表
	CI602

	
	
	
	竣工结算申请表
	CI603

	
	
	成本费用管理
	债权债务总表
	　

	
	
	
	工程保险申报表
	CI604

	
	
	
	工程结算审计表
	　

	
	
	
	工程成本分析及项目审计签证表
	CI605

	3
	冶金工程
	成本费用管理
	施工环境保护措施及管理方案
	CI701

	
	
	
	文明施工措施
	CI702

	
	
	
	文明施工检查监督报告
	　

	
	
	现场环保文明施工管理
	施工环境保护措施及管理方案
	　

	
	
	
	文明施工措施
	　

	
	
	
	文明施工检查监督报告
	　

	4
	制氧工程
	施工组织管理
	项目管理目标责任书
	CI101

	
	
	
	项目管理实施计划
	　

	
	
	
	施工组织报审表
	CI102

	
	
	
	施工组织设计报审表
	CI103

	
	
	
	特殊作业人员资格审核表
	　

	
	
	
	特种设备安装备案表
	CI104

	
	
	
	工程开工报审表
	CI105

	
	
	
	工程开复工报告
	CI106

	
	
	
	工程分包合同
	CI201

	
	
	合同管理
	材料/设备采购计划表
	CI202

	
	
	
	劳务分包合同
	CI203

	
	
	
	分包单位资质报审表
	CI204

	
	
	
	合同变更和索赔申请报告
	CI205

	
	
	
	单位工程进度计划报批表
	CI301

	
	
	
	分部工程进度计划报批表
	　

	
	
	
	单位(子单位)工程质量报审表
	CI302

	
	
	进度管理
	主要隐蔽工程质量验收记录
	CI401

	
	
	
	分部(子分部）工程质量报验申请单
	CI402

	
	
	
	安全生产责任书
	CI403

	
	
	质量管理
	中间验收报告
	　

	
	
	
	工程验收报告
	　

	
	
	
	质量事故调查处理报告
	　

	
	
	
	工程资料移交清单
	CI404

	
	
	
	工程质量保证书
	　

	
	
	
	安全技术措施、事故预案报审表
	CI501

	
	
	
	分包工程安全管理协议书
	CI502

	
	
	
	安全事故处理方案报审表
	CI503

	
	
	安全管理
	大型施工器具检验记录
	　

	
	
	
	施工现场安全检查监督报告
	　

	
	
	
	施工现场安全事故调查处理报告
	　

	
	
	
	工程款支付申请表
	CI601

	
	
	
	工程经济纠纷处理备案表
	CI602

	
	
	
	竣工结算申请表
	CI603

	
	
	成本费用管理
	债权债务总表
	　

	
	
	
	工程保险申报表
	CI604

	4
	制氧工程
	成本费用管理
	工程结算审计表
	　

	
	
	
	工程成本分析及项目审计签证表
	CI605

	
	
	
	施工环境保护措施及管理方案
	CI701

	
	
	
	文明施工措施
	CI702

	
	
	
	文明施工检查监督报告
	　

	
	
	现场环保文明施工管理
	施工环境保护措施及管理方案
	　

	
	
	
	文明施工措施
	　

	
	
	
	文明施工检查监督报告
	　

	5
	煤气工程
	施工组织管理
	项目管理目标责任书
	CI101

	
	
	
	项目管理实施计划
	　

	
	
	
	施工组织报审表
	CI102

	
	
	
	施工组织设计报审表
	CI103

	
	
	
	特殊作业人员资格审核表
	　

	
	
	
	特种设备安装备案表
	CI104

	
	
	
	工程开工报审表
	CI105

	
	
	
	工程开复工报告
	CI106

	
	
	
	工程分包合同
	CI201

	
	
	合同管理
	材料/设备采购计划表
	CI202

	
	
	
	劳务分包合同
	CI203

	
	
	
	分包单位资质报审表
	CI204

	
	
	
	合同变更和索赔申请报告
	CI205

	
	
	
	单位工程进度计划报批表
	CI301

	
	
	
	分部工程进度计划报批表
	　

	
	
	
	单位(子单位)工程质量报审表
	CI302

	
	
	进度管理
	主要隐蔽工程质量验收记录
	CI401

	
	
	
	分部(子分部）工程质量报验申请单
	CI402

	
	
	
	安全生产责任书
	CI403

	
	
	质量管理
	中间验收报告
	　

	
	
	
	工程验收报告
	　

	
	
	
	质量事故调查处理报告
	　

	
	
	
	工程资料移交清单
	CI404

	
	
	
	工程质量保证书
	　

	
	
	
	安全技术措施、事故预案报审表
	CI501

	
	
	
	分包工程安全管理协议书
	CI502

	
	
	
	安全事故处理方案报审表
	CI503

	
	
	安全管理
	大型施工器具检验记录
	　

	
	
	
	施工现场安全检查监督报告
	　

	
	
	
	施工现场安全事故调查处理报告
	　

	
	
	
	工程款支付申请表
	CI601

	
	
	
	工程经济纠纷处理备案表
	CI602

	
	
	
	竣工结算申请表
	CI603

	5
	煤气工程
	成本费用管理
	债权债务总表
	　

	
	
	
	工程保险申报表
	CI604

	
	
	
	工程结算审计表
	　

	
	
	
	工程成本分析及项目审计签证表
	CI605

	
	
	
	施工环境保护措施及管理方案
	CI701

	
	
	
	文明施工措施
	CI702

	
	
	
	文明施工检查监督报告
	　

	
	
	现场环保文明施工管理
	施工环境保护措施及管理方案
	　

	
	
	
	文明施工措施
	　

	
	
	
	文明施工检查监督报告
	　

	6
	建材工程
	施工组织管理
	项目管理目标责任书
	CI101

	
	
	
	项目管理实施计划
	　

	
	
	
	施工组织报审表
	CI102

	
	
	
	施工组织设计报审表
	CI103

	
	
	
	特殊作业人员资格审核表
	　

	
	
	
	特种设备安装备案表
	CI104

	
	
	
	工程开工报审表
	CI105

	
	
	
	工程开复工报告
	CI106

	
	
	
	工程分包合同
	CI201

	
	
	合同管理
	材料/设备采购计划表
	CI202

	
	
	
	劳务分包合同
	CI203

	
	
	
	分包单位资质报审表
	CI204

	
	
	
	合同变更和索赔申请报告
	CI205

	
	
	
	单位工程进度计划报批表
	CI301

	
	
	
	分部工程进度计划报批表
	　

	
	
	
	单位(子单位)工程质量报审表
	CI302

	
	
	进度管理
	主要隐蔽工程质量验收记录
	CI401

	
	
	
	分部(子分部）工程质量报验申请单
	CI402

	
	
	
	安全生产责任书
	CI403

	
	
	质量管理
	中间验收报告
	　

	
	
	
	工程验收报告
	　

	
	
	
	质量事故调查处理报告
	　

	
	
	
	工程资料移交清单
	CI404

	
	
	
	工程质量保证书
	　

	
	
	
	安全技术措施、事故预案报审表
	CI501

	
	
	
	分包工程安全管理协议书
	CI502

	
	
	
	安全事故处理方案报审表
	CI503

	
	
	安全管理
	大型施工器具检验记录
	　

	
	
	
	施工现场安全检查监督报告
	　

	
	
	
	施工现场安全事故调查处理报告
	　

	
	
	
	工程款支付申请表
	CI601

	6
	建材工程
	安全管理
	工程经济纠纷处理备案表
	CI602

	
	
	
	竣工结算申请表
	CI603

	
	
	成本费用管理
	债权债务总表
	　

	
	
	
	工程保险申报表
	CI604

	
	
	
	工程结算审计表
	　

	
	
	
	工程成本分析及项目审计签证表
	CI605

	
	
	
	施工环境保护措施及管理方案
	CI701

	
	
	
	文明施工措施
	CI702

	
	
	
	文明施工检查监督报告
	　

	
	
	现场环保文明施工管理
	施工环境保护措施及管理方案
	　

	
	
	
	文明施工措施
	　

	
	
	
	文明施工检查监督报告
	　


　　　　　　　　　　　　　冶金工程                     CI101
项目管理目标责任书
	项目管理目标责任书

工程名称：                                   

建设单位：                                   
监理单位：                                   
施工单位（盖章）：

施工项目负责人(签章)：                        

日    期：                年      月      日 


工程名称：                                                  编号：
                        冶金工程                    CI102

施工组织报审表
工程名称：                                                  编号：
	施工组织设计

(施工方案)名称
	

	编制单位
	

	编 制 人
	

	施工项目负责人
	（签章）
年    月    日


                        冶金工程                     CI103

施工组织设计报审表

工程名称：                                                  编号：
	致                                        (监理单位)

我方已根据施工合同的有关规定完成了                     工程项目施工组织设计（施工方案）的编制，并经我单位主管领导批准，请予以审查。

附：施工组织设计（施工方案）

承包单位(章)：                        施工项目负责人(签章)：

年    月    日

	专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师(签字)：

年    月    日


                        冶金工程                     CI104

特种设备安装备案表

工程名称：                                                  编号：
	工程名称
	

	设备名称
	编  号
	检验证编号
	检验单位
	有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	承包单位
	施工项目负责人

	（章）
年    月    日
	(签章)

年    月    日


注：设备较多时，只在首页签章。
                        冶金工程                     CI105

工程开工报审表

工程名称：                                                  编号：
	致                                        （监理单位）

我方承担的                             工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于

        年    月    日开工，请审查。
· 项目管理实施规划（施工组织设计）已审批；

· 施工图会检已进行；

· 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格；

· 安全文明施工二次策划满足要求；

· 施工技术交底已进行；

· 施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；

· 物资、材料准备能满足连续施工的需要；

· 计量器具、仪表经法定单位检验合格；

· 特殊工种作业人员能满足施工需要。
承包单位(章)：                          施工项目负责人(签章)：

年    月    日 

	项目监理部审查意见：

专业监理工程师(签字)：

年    月    日

	总监理工程师审核意见：

项目监理机构(章)：

总监理工程师(签字)： 

年    月    日


                       冶金工程                     CI106

工程开复工报告
工程名称：                                                 编号：

	致：                                                   

    我方承担的                               工程，已具备了复工条件。特此申请复工，请核查并签发复工指令。
   附： 

施工单位（章）：
施工项目负责人（签章）：
                                                                年     月       日

	审查意见：

建设或监理单位（章）

项目负责人
                                                             年     月       日


                        冶金工程                     CI205

合同变更和索赔申请报告
工程名称：                                                  编号：
	致                                            (监理单位)：

根据施工合同条款                 条的规定，由于                    的原因，我方要求索赔金额（大写）                         ，请审批。

索赔的详细理由及经过说明

索赔金额计算书

证明材料

承包单位(章）:                        施工项目负责人（签章）：

年    月    日


                      冶金工程                       CI201

工程分包合同

工程名称：                                               编号：
工程分包合同

分包工程名称：

承包方：

分包方：

日期：      年   月   日
承包方：（公章）                              承包方代表

地  址：                                     施工项目负责人（签章）

邮  编：

电  话：

传  真：

分包方：（公章）                              分包方代表：

地  址：                                     

邮  编：

电  话：

传  真：

                        冶金工程                     CI202

材料/设备采购计划表
工程名称：                                             编号：

	致                              (监理单位)

  经我公司审查，                  生产的                ，符合国家标准和技术规范以及设计的要求，拟在本工程中采用。现报上该企业有关资料，请审核。
附件：资质证明文件

	承  包  单  位
	施工项目负责人

	（章）
年    月    日
	（签章）

年    月    日

	项目监理部审查意见：
项目监理部（章）：

监理工程师（签字）：            

年    月    日

	建设管理单位审核意见：
建设管理单位（章）：
负责人（签字）：

年    月    日


　　　　　　　　　　　　　  冶金工程                         CY203

  劳务分包合同

工程名称：                                                 编号：

劳务分包合同

分包工程名称：

承包方：

分包方：

日期：      年   月   日
承包方：（公章）                              承包方代表： 

地  址：                                     施工项目负责人（签章）

邮  编：

电  话：

传  真：

分包方：（公章）                              分包方代表：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

                           冶金工程                        CY204

分包单位资质报审表

工程名称：                                                      编   号：

	致______________________________________（监理单位）：

经考察，我方认为拟选择的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的约定进行施工。分包后，我方仍然承担总承包单位的责任。请予以审查和批准。

附：1. □　分包单位资质材料
2. □　分包单位业绩材料
3. □　中标通知书

	分包工程名称（部位）
	单　位
	工程数量
	其他说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	承包单位名称
	

	施工项目负责人：                                               （签章）

年    月    日

	专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师（签字）：                                         
年    月    日

	总监理工程师审查意见：

监理单位(章)：                                 总监理工程师（签字）： 

年    月    日


                      冶金工程                         CY301

工程计划报审表
工程名称：                                               编号：
	致                                       ：         

现报上                         工程施工进度计划，请审查。

附件：             工程施工进度计划

承包单位(章)：                          施工项目负责人(签章）： 

年    月    日

	专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师（签字）：

年    月    日


                           冶金工程                       CY302

单位工程进度计划报批表
工程名称：                                               编号：    
	致：                                                  

    现报上                          工程的单位工程进度计划，请予以审查。

附件：                   单位工程施工进度计划

 施工单位（章）：                   

施工项目负责人（签章）：                   

                                                         年    月     日                   

	审核意见：
                                      建设或监理单位（章）
项目负责人

                                                          年    月     日                    


                        冶金工程                           CY303

单位(子单位)工程质量报审表

	单位工程名称
	

	致                                       (监理单位):
   根据施工承包合同的规定，                      单位（子单位）工程现已施工完毕，经我公司三级自检，质量符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求，请审查和验收。

附件： 1、            单位（子单位）工程质量竣工验收记录

2、            单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

3、            单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录  

4、            单位（子单位）工程观感质量检查记录

5、            单位工程质量等级评定记录

承包单位(章)：                           施工项目负责人(签章)：

年    月    日

	项目监理部审查意见：

项目监理机构(章)：

总监理工程师：
专业监理工程师：

年    月    日

	建设管理单位审查意见：

建设管理单位（章）：

负 责 人：
年    月    日


工程名称：                                                编  号：
	致                                          (监理单位):
 经我公司三级自检，                  工程具备           阶段中间验收条件，特申请验收，请审查。

附件：自检报告

承包单位(章)：                       施工项目负责人(签章)：

年    月    日

	项目监理部意见：

项目监理机构(章)：                              总监理工程师：
专业监理工程师：

年    月    日


               冶金工程               CY304

工程质量中间验收申请表

工 程 名 称：                                              编  号：

	致                        :
      年   月   日在                  发生的            事故，我公司已于   月   日以               上报你处；经过详细的调查和研究，现将事故详细情况及处理方案报上，请审查。

附件：事故处理方案

承包单位(章)：                         施工项目负责人(签章)：

年    月    日

	设计审核意见：

设计项目部(章):
设计代表：

年    月    日

	项目监理部审核意见：

项目监理机构(章)：

总监理工程师：
专业监理工程师：
年    月    日

	建设管理单位审批意见：

建设管理单位(章)：

负 责 人：

年    月    日


                           冶金工程                        CY305

质量事故处理方案报审表

工程名称：                                              编  号：
	单位（分部）

工程名称
	

	隐检及质量

验收内容
	

	承包单位
	

	施工项目负责人

（签章）
	年    月    日


                       冶金工程                    CY401
主要隐蔽工程质量验收记录
工程名称：                                                    编号：

	分部工程名称
	

	致                                             (监理单位):
   根据施工承包合同的规定，                  分部（子分部）工程现已施工完毕，经项目部自检，质量符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求，请审查和验收。

附件：            分部（子分部）工程质量验收记录

承包单位(章):                          施工项目负责人(签章):

年    月    日

	专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师：

年    月    日

	总监理工程师审批意见：

项目监理机构(章)：

总监理工程师：
年    月    日


                         冶金工程                          CY402
分部(子分部)工程质量报验申请单


工程名称：                                                        编  号：

	项目管理目标责任书
一、甲、乙双方名称

二、项目管理目标责任书具体条款、内容（见正文）

甲    方：                              乙    方：

负 责 人：                              施工项目负责人(签章)：

日    期：                              日    期：




                       冶金工程                         CY403
安全生产责任书

工程名称：                                               编  号：

                        冶金工程                      CY404
工程资料移交清单

工程名称                                                   编号：

	附：移交目录清单见附件
  

	

	接收说明：

	移交单位（盖章）
项目施工负责人（签章）                        

经手人：

年   月   日
	接收单位（盖章）
负责人：

经手人：

年   月   日


                        冶金工程                           CY501

安全技术措施、事故预案报审表
工程名称：                                                     编  号：
	致                       (监理单位)：

现报上                        施工安全技术措施（事故/事件应急预案），请予审查。

附件：                   施工安全技术措施（重大事故/事件应急预案）

承包单位(章)：                        施工项目负责人(签章)：

年    月    日

	总监理工程师审批意见：

项目监理机构(章)：

总监理工程师：
年    月    日

	建设管理单位意见：

建设管理单位(章)：

负 责 人：

年    月    日


冶金工程                         CY502
分包工程安全管理协议书

工程名称：                                                   编  号：
	分包工程安全管理协议书

承包单位：                                    

分包单位：                                    

分包工程安全管理协议书（见正文）

	承包单位(章)：                                 分包单位(章)：


施工项目负责人(签章）：                         负责人(签字)： 

                       年    月    日                            年    月    日


                      冶金工程                     CY503
安全事故处理方案报审表

工程名称：                                                编  号：
	      年    月    日在                       发生的                   事故，我公司已于    月    日以                  上报你处。经过详细的调查和研究，现将事故详细情况及处理方案报上，请审查。

附件：事故处理方案

承包单位(章):                             施工项目负责人(签章)：
年    月    日

	项目监理部意见：

项目监理机构(章)：

总监理工程师：            
年    月    日

	建设管理单位意见：

建设管理单位(章)：

负 责 人：                

年    月    日


	致：                                            （监理单位）

我方已完成了_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________工作，按施工合同的规定，建设单位应在_______年______月_____日前支付该项工程款共（大写）______________________（小写：____________），现报上__________________________________

______________工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。

附件：

1工程量清单

2计算方法

承包单位(章)：                             施工项目负责人(签章)：

年    月    日


冶金工程                       CY601

工程款支付申请表

工程名称：                                                    编   号：

                     冶金工程                     CY602

工程经济纠纷处理备案表
工程名称:                                                        编  号：
	编制单位
	

	内  容  摘  要

	原因：

处理方案：



	承包单位
	施工项目负责人

	(章)
	(签章)

年    月    日


	致：                                            （监理单位）

我方已完成了_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________工作，按施工合同的规定，建设单位应在_______年______月_____日前支付该项工程款共（大写）______________________（小写：____________），现报上___________________________________

 ______________工程竣工结算报审表，请予以审查并开具工程款支付证书。

 附件：

1. 竣工结算资料

2. 竣工结算协议书
承包单位(章)：                           施工项目负责人(签章)
年    月    日

	总监理工程师审核意见：

项目监理机构(章)：
总监理工程师：
年    月    日


                     冶金工程                     CY603

竣工结算报审表

工程名称：                                                  编  号：
                        冶金工程                   CY604

工程保险报审表

工程名称：                                                     编号：
	致                                                        (监理单位)：

    根据本工程已批准的施工组织设计、安全管理方案的要求，我方制订了工程保险（人身、设备、运输）费用使用清单，并经我单位主管部门负责人审查批准，请予以审查。

    附：工程保险（人身、设备、运输）费用使用清单

承包单位(章)：                          施工项目负责人(签章)：

年    月    日

	专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师：
年    月    日

	总监理工程师审核意见

项目监理机构(章)： 
总监理工程师：
年    月    日

	建设单位支付意见：

建设管理单位(章)：
负 责 人：
年    月    日


	工程成本分析及项目审计签证表
CG7-07
	编  号
	

	工程名称
	

	承包单位
	

	审查意见：



	施工项目负责人
	（签章）

年    月    日


                           冶金工程                          CY605

工程成本分析及项目审计签证表
工程名称：                                                   编号：
                          冶金工程                        CY701

施工现场文明及环境检查备案表

	致：                                            （监理单位）：
    我方已按照施工环境保护、文明施工管理方案及有关规定进行了                                施工环境保护、文明施工检查，对存在问题进行了整改，特此报告，

附：施工现场环境保护、文明施工检查及整改报告。
承包单位(章)：                       施工项目负责人(签章)：

年    月    日

	专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师(签字)

年    月    日

	总监理工程师审核意见：

项目监理机构：
总监理工程师(签字)：
年    月    日


工程名称：                                                     编  号：
冶金工程                  CY702

文明施工管理方案及措施报审表

工程名称:                                               编  号:

	致：                                            （监理单位）:
我方已根据施工合同的有关规定完成了                                工程施工环境保护、文明施工管理方案及措施，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。

附：施工环境保护、文明施工管理方案及措施
承包单位(章)：                           施工项目负责人(签章)：
年    月    日


	项目监理部审查意见：

项目监理机构(章)：

总监理工程师：
专业监理工程师：

年    月    日

	建设管理单位意见：

建设管理单位(章)：

负 责 人：

年    月    日



























































































































































