注册建造师施工管理签章文件表格
（石油化工工程）
	序号
	工程

类别
	文件类别
	文件名称
	代码

	1
	石油天然气建设   (油田地面建设工程)
	施工组织管理
	施工组织设计
	CJ101

	
	
	
	开工报告
	CJ102

	
	
	
	停工报告
	CJ103

	
	
	
	复工报告
	CJ104

	
	
	
	竣工报告
	CJ105

	
	
	
	工程交工证书
	CJ106

	
	
	
	施工技术方案
	CJ107

	
	
	
	专业施工作业指导书
	CJ108

	
	
	
	工程竣工资料
	CJ109

	
	
	施工进度管理
	总进度计划的报审
	CJ201

	
	
	
	单位、分部工程进度计划的批准
	CJ202

	
	
	
	单位、分部工程进度计划的报审
	CJ203

	
	
	合同管理
	分包单位资格报审表
	CJ301

	
	
	
	分包工程合同
	CJ302

	
	
	
	工程用料采购合同
	CJ303

	
	
	
	分包合同及协议
	CJ304

	
	
	质量管理
	质量检验计划
	CJ401

	
	
	
	工程质量创优计划
	CJ402

	
	
	
	单位工程质量综合评定表
	CJ403

	
	
	
	重大质量事故处理鉴定报告
	CJ404

	
	
	健康、安全与环境管理
	HSE作业计划书
	CJ501

	
	
	
	HSE作业指导书
	CJ502

	
	
	
	重大风险作业方案审核
	CJ503

	
	
	
	施工作业初始风险识别和评价报告
	CJ504

	
	
	
	应急反应计划
	CJ505

	
	
	
	人员伤亡事故记录表
	CJ506

	
	
	
	一般（大）事故处理鉴定记录
	CJ507

	
	
	
	固体废弃物处理许可或处理协议
	CJ508

	
	
	
	污水/废液排放许可或处理协议
	CJ509

	
	
	
	林木砍伐许可协议
	CJ510

	
	
	
	河流大开挖穿越施工许可协议
	CJ511

	
	
	
	水压试验取水、排水许可协议
	CJ512

	
	
	成本费用管理
	工程项目预（结）算
	CJ601

	
	
	
	项目资金使用计划
	CJ602

	
	
	
	费用控制计划
	CJ603

	
	
	
	外雇外租外包计划
	CJ604

	
	
	
	工程款付款审批表
	CJ605

	
	
	
	竣工决算
	CJ606

	2
	石油天然气建设(气田地面建设工程)
	施工组织管理
	施工组织设计
	CJ101

	
	
	
	开工报告
	CJ102

	
	
	
	停工报告
	CJ103

	
	
	
	复工报告
	CJ104

	
	
	
	竣工报告
	CJ105

	
	
	
	施工技术方案
	CJ107

	
	
	
	专业施工作业指导书
	CJ108

	2
	石油天然气建设(气田地面建设工程)
	施工组织管理
	工程竣工资料
	CJ109

	
	
	
	施工总结
	CJ109

	
	
	施工进度管理
	总进度计划的报审
	CJ201

	
	
	
	单位、分部工程进度计划的批准
	CJ202

	
	
	
	单位、分部工程进度计划的报审
	CJ203

	
	
	合同管理
	分包单位资格报审表
	CJ301

	
	
	
	分包工程合同
	CJ302

	
	
	
	工程用料采购合同
	CJ303

	
	
	
	分包合同及协议
	CJ304

	
	
	质量管理
	质量检验计划
	CJ401

	
	
	
	工程质量创优计划
	CJ402

	
	
	
	单位工程质量综合评定表
	CJ403

	
	
	
	重大质量事故处理鉴定报告
	CJ404


	
	
	健康、安全与环境管理
	HSE作业计划书
	CJ501

	
	
	
	HSE作业指导书
	CJ502

	
	
	
	重大风险作业方案审核
	CJ503

	
	
	
	施工作业初始风险识别和评价报告
	CJ504

	
	
	
	应急反应计划
	CJ505

	
	
	
	人员伤亡事故记录表
	CJ506

	
	
	
	一般（大）事故处理鉴定记录
	CJ507

	
	
	
	固体废弃物处理许可或处理协议
	CJ508

	
	
	
	污水/废液排放许可或处理协议
	CJ509

	
	
	
	林木砍伐许可协议
	CJ510

	
	
	
	河流大开挖穿越施工许可协议
	CJ511

	
	
	
	水压试验取水、排水许可协议
	CJ512

	
	
	成本费用管理
	工程项目预（结）算
	CJ601

	
	
	
	项目资金使用计划
	CJ602

	
	
	
	费用控制计划
	CJ603

	
	
	
	外雇外租外包计划
	CJ604

	
	
	
	工程款付款审批表
	CJ605

	
	
	
	竣工决算
	CJ606

	3
	石油天然气建设(管道输油工程)
	施工组织管理
	施工组织设计
	CJ101

	
	
	
	开工报告
	CJ102

	
	
	
	停工报告
	CJ103

	
	
	
	复工报告
	CJ104

	
	
	
	竣工报告
	CJ105

	
	
	
	工程交工证书
	CJ106

	
	
	
	联合试运合格证
	CJ110

	
	
	
	工程竣工资料
	CJ109

	
	
	
	工程变更申请
	CJ111

	
	
	
	主要设备材料代用单
	CJ112

	
	
	
	施工组织设计
	CJ101

	
	
	
	工程竣工资料
	CJ109

	
	
	施工进度管理
	总进度计划的报审
	CJ201

	
	
	
	单位、分部工程进度计划的批准
	CJ202

	3
	石油天然气建设(管道输油工程)
	施工进度管理
	单位、分部工程进度计划的报审
	CJ203

	
	
	
	工程进度分析评估报告
	CJ204

	
	
	合同管理
	分包单位资格报审表
	CJ301

	
	
	
	分包工程合同
	CJ302

	
	
	
	分包合同及协议
	CJ302

	
	
	
	工程材料采购合同
	CJ303

	
	
	质量管理
	质量检验计划
	CJ401

	
	
	
	工程质量创优计划
	CJ402

	
	
	
	单位工程质量综合评定表
	CJ403

	
	
	
	重大质量事故处理鉴定报告
	CJ404

	
	
	健康、安全与环境管理
	HSE作业计划书
	CJ501

	
	
	
	HSE作业指导书
	CJ502

	
	
	
	重大风险作业方案审核
	CJ503

	
	
	
	施工作业初始风险识别和评价报告
	CJ504

	
	
	
	应急反应计划
	CJ505

	
	
	
	人员伤亡事故记录表
	CJ506

	
	
	
	一般（大）事故处理鉴定记录
	CJ507

	
	
	
	固体废弃物处理许可或处理协议
	CJ508

	
	
	
	污水/废液排放许可或处理协议
	CJ509

	
	
	
	林木砍伐许可协议
	CJ510

	
	
	
	河流大开挖穿越施工许可协议
	CJ511

	
	
	
	水压试验取水、排水许可协议
	CJ512

	
	
	成本费用管理
	工程项目预（结）算
	CJ601

	
	
	
	项目资金使用计划
	CJ602

	
	
	
	费用控制计划
	CJ603

	
	
	
	外雇外租外包计划和控制
	CJ604

	
	
	
	工程款付款审批表
	CJ605

	
	
	
	竣工决算
	CJ606

	4
	石油天然气建设(管道输气工程、城镇燃气工程)
	施工组织管理
	施工组织设计
	CJ101

	
	
	
	开工报告
	CJ102

	
	
	
	停工报告
	CJ103

	
	
	
	复工报告
	CJ104

	
	
	
	竣工报告
	CJ105

	
	
	
	工程交工证书
	CJ106

	
	
	
	联合试运合格证
	CJ110

	
	
	
	工程竣工资料
	CJ109

	
	
	施工进度管理
	总进度计划的报审
	CJ201

	
	
	
	工程进度分析评估报告
	CJ204

	
	
	
	单位、分部工程进度计划的批准
	CJ202

	
	
	
	单位、分部工程进度计划的报审
	CJ203


	
	
	合同管理
	分包单位资格报审表
	CJ301

	
	
	
	分包工程合同
	CJ302

	
	
	
	分包合同及协议
	CJ302

	
	
	
	工程材料采购合同
	CJ303

	
	
	质量管理
	质量检验计划
	CJ401

	4
	石油天然气建设(管道输气工程、城镇燃气工程)
	质量管理
	工程质量创优计划
	CJ402

	
	
	
	单位工程质量综合评定表
	CJ403

	
	
	
	重大质量事故处理鉴定报告
	CJ404

	
	
	健康、安全与环境管理
	HSE作业计划书
	CJ501

	
	
	
	HSE作业指导书
	CJ502

	
	
	
	重大风险作业方案审核
	CJ503

	
	
	
	施工作业初始风险识别和评价报告
	CJ504

	
	
	
	应急反应计划
	CJ505

	
	
	
	人员伤亡事故记录表
	CJ506

	
	
	
	一般（大）事故处理鉴定记录
	CJ507

	
	
	
	固体废弃物处理许可或处理协议
	CJ508

	
	
	
	污水/废液排放许可或处理协议
	CJ509

	
	
	
	林木砍伐许可协议
	CJ510

	
	
	
	河流大开挖穿越施工许可协议
	CJ511

	
	
	
	水压试验取水、排水许可协议
	CJ512

	
	
	成本费用管理
	工程项目预（结）算
	CJ601

	
	
	
	项目资金使用计划
	CJ602

	
	
	
	费用控制计划
	CJ603

	
	
	
	外雇外租外包计划和控制
	CJ604

	
	
	
	工程款付款审批表
	CJ605

	
	
	
	竣工决算
	CJ606

	5
	石油天然气建设(原油、成品油储库工程，天然气储库、地下储气库工程)
	施工组织管理
	施工组织设计
	CJ101

	
	
	
	开工报告
	CJ102

	
	
	
	停工报告
	CJ103

	
	
	
	复工报告
	CJ104

	
	
	
	竣工报告
	CJ105

	
	
	
	工程交工证书
	CJ106

	
	
	
	联合试运合格证
	CJ110

	
	
	
	工程竣工资料
	CJ109

	
	
	施工进度管理
	总进度计划的报审
	CJ201

	
	
	
	工程进度分析评估报告
	CJ204

	
	
	
	单位、分部工程进度计划的批准
	CJ202

	
	
	
	单位、分部工程进度计划的报审
	CJ203

	
	
	
	工程竣工资料
	CJ109

	
	
	合同管理
	分包单位资格报审表
	CJ301

	
	
	
	分包工程合同
	CJ302

	
	
	
	分包合同及协议
	CJ302

	
	
	质量管理
	质量检验计划
	CJ401

	
	
	
	工程质量创优计划
	CJ402

	
	
	
	单位工程质量综合评定表
	CJ403

	
	
	
	重大质量事故处理鉴定报告
	CJ404

	
	
	健康、安全与环境管理
	HSE作业计划书
	CJ501

	
	
	
	HSE作业指导书
	CJ502

	
	
	
	重大风险作业方案审核
	CJ503

	
	
	
	固体废弃物处理许可或处理协议
	CJ508

	5
	石油天然气建设(原油、成品油储库工程，天然气储库、地下储气库工程)
	健康、安全与环境管理
	污水/废液排放许可或处理协议
	CJ509

	
	
	
	事故快报表
	CJ513

	
	
	
	人员伤亡事故记录表
	CJ506

	
	
	
	施工作业初始风险识别和评价报告
	CJ504

	
	
	
	应急反应计划
	CJ505

	
	
	
	一般（大）事故处理鉴定记录
	CJ507

	
	
	成本费用管理
	工程项目预（结）算
	CJ601

	
	
	
	项目资金使用计划
	CJ602

	
	
	
	费用控制计划
	CJ603

	
	
	
	外雇外租外包计划
	CJ604

	
	
	
	工程款付款审批表
	CJ605

	
	
	
	竣工决算
	CJ606

	6
	石油天然气建设(液化石油气及轻烃储库工程)
	施工组织管理
	施工组织设计
	CJ101

	
	
	
	开工报告
	CJ102

	
	
	
	停工报告
	CJ103

	
	
	
	复工报告
	CJ104

	
	
	
	竣工报告
	CJ105

	
	
	
	工程交工证书
	CJ106

	
	
	
	工程竣工资料
	CJ109

	
	
	
	联合试运合格证
	CJ110

	
	
	施工进度管理
	工程进度分析评估报告
	CJ204

	
	
	
	总进度计划的报审
	CJ202

	
	
	
	单位、分部工程进度计划的批准
	CJ203

	
	
	
	单位、分部工程进度计划的报审
	CJ204

	
	
	合同管理
	分包单位资格报审表
	CJ301

	
	
	
	分包工程合同
	CJ302

	
	
	
	分包合同及协议
	CJ302

	
	
	质量管理
	质量检验计划
	CJ401

	
	
	
	工程质量创优计划
	CJ402

	
	
	
	单位工程质量综合评定表
	CJ403

	
	
	
	重大质量事故处理鉴定报告
	CJ404

	
	
	健康、安全与环境管理
	HSE作业计划书
	CJ501

	
	
	
	HSE作业指导书
	CJ502

	
	
	
	重大风险作业方案审核
	CJ503

	
	
	
	固体废弃物处理许可或处理协议
	CJ508

	
	
	
	污水/废液排放许可或处理协议
	CJ509

	
	
	
	人员伤亡事故记录表
	CJ506

	
	
	
	施工作业初始风险识别和评价报告
	CJ504

	
	
	
	应急反应计划
	CJ505

	
	
	
	一般（大）事故处理鉴定记录
	CJ507

	
	
	成本费用管理
	工程项目预（结）算
	CJ601

	
	
	
	项目资金使用计划
	CJ602

	
	
	
	费用控制计划
	CJ603

	
	
	
	外雇外租外包计划
	CJ604

	
	
	
	工程款付款审批表
	CJ605

	6
	石油天然气建设(液化石油气及轻烃储库工程)
	成本费用管理
	竣工决算
	CJ606

	7
	石油天然气建设(原油、天然气处理工程)
	施工组织管理
	施工组织设计
	CJ101

	
	
	
	开工报告
	CJ102

	
	
	
	停工报告
	CJ103

	
	
	
	复工报告
	CJ104

	
	
	
	竣工报告
	CJ105

	
	
	
	工程交工证书
	CJ106

	
	
	
	施工技术方案
	CJ107

	
	
	
	专业施工作业指导书
	CJ108

	
	
	
	工程竣工资料
	CJ109

	
	
	施工进度管理
	总进度计划的编制
	CI201

	
	
	
	总进度计划的报审
	CI201

	
	
	
	单位、分部工程进度计划的编制
	CI202

	
	
	
	单位、分部工程进度计划的批准
	CI202

	
	
	
	单位、分部工程进度计划的报审
	CI203

	
	
	合同管理
	分包单位资格报审表
	CJ301

	
	
	
	分包工程合同
	CJ302

	
	
	
	工程用料采购合同
	CJ303

	
	
	
	费用索赔申请表
	CJ304

	
	
	
	分包合同及协议
	CJ302

	
	
	质量管理
	质量检验计划
	CJ401

	
	
	
	工程质量创优计划
	CJ402

	
	
	
	单位工程质量综合评定表
	CJ403

	
	
	
	重大质量事故处理鉴定报告
	CJ404

	
	
	健康、安全与环境管理
	HSE作业计划书
	CJ501

	
	
	
	HSE作业指导书
	CJ502

	
	
	
	重大风险作业方案审核
	CJ503

	
	
	
	施工作业初始风险识别和评价报告
	CJ504

	
	
	
	应急反应计划
	CJ505

	
	
	
	人员伤亡事故记录表
	CJ506

	
	
	
	一般（大）事故处理鉴定记录
	CJ507

	
	
	
	固体废弃物处理许可或处理协议
	CJ508

	
	
	
	污水/废液排放许可或处理协议
	CJ509

	
	
	
	林木砍伐许可协议
	CJ510

	
	
	
	河流大开挖穿越施工许可协议
	CJ511

	
	
	
	水压试验取水、排水许可协议
	CJ512

	
	
	成本费用管理
	工程项目预（结）算
	CJ601

	
	
	
	项目资金使用计划
	CJ602

	
	
	
	费用控制计划
	CJ603

	
	
	
	外雇外租外包计划
	CJ604

	
	
	
	工程款付款审批表
	CJ605

	
	
	
	竣工决算
	CJ606

	8
	石油天然气建设(石油机械制造与修理工程)
	施工组织管理
	施工组织设计
	CJ101

	
	
	
	开工报告
	CJ102

	
	
	
	停工报告
	CJ103

	
	
	
	复工报告
	CJ104

	
	
	
	竣工报告
	CJ105

	
	
	
	工程交工证书
	CJ106

	
	
	
	施工技术方案
	CJ107

	
	
	
	专业施工作业指导书
	CJ108

	
	
	
	工程竣工资料
	CJ109

	
	
	施工进度管理
	总进度计划的报审
	CJ201

	
	
	
	单位、分部工程进度计划的批准
	CJ202

	
	
	
	单位、分部工程进度计划的报审
	CJ203

	
	
	合同管理
	分包单位资格报审表
	CJ301

	
	
	
	分包工程合同
	CJ302

	
	
	
	工程用料采购合同
	CJ303

	
	
	
	分包合同及协议
	CJ304

	
	
	质量管理
	质量检验计划
	CJ401

	
	
	
	工程质量创优计划
	CJ402

	
	
	
	单位工程质量综合评定表
	CJ403

	
	
	
	重大质量事故处理鉴定报告
	CJ404

	
	
	健康、安全与环境管理
	人员伤亡事故记录表
	CJ506

	
	
	
	一般（大）事故处理鉴定记录
	CJ507

	
	
	
	固体废弃物处理许可或处理协议
	CJ508

	
	
	
	污水/废液排放许可或处理协议
	CJ509

	
	
	成本费用管理
	工程项目预（结）算
	CJ601

	
	
	
	项目资金使用计划
	CJ602

	
	
	
	费用控制计划
	CJ603

	
	
	
	外雇外租外包计划
	CJ604

	
	
	
	工程款付款审批表
	CJ605

	
	
	
	竣工决算
	CJ606

	9
	石油天然气建设(海洋石油工程)
	施工组织管理
	项目实施策略
	CJ114

	
	
	
	项目执行计划
	CJ115

	
	
	
	施工责任书
	CJ116

	
	
	施工进度管理
	工程项目计划
	CJ206

	
	
	
	工程项目周报
	CJ207

	
	
	
	工程项目月报
	CJ208

	
	
	
	工程进度分析评估报告
	CJ209

	
	
	
	里程碑点完工报告
	CJ210

	
	
	
	工程延期申请
	CJ211

	
	
	
	项目开工报告
	CJ212

	
	
	
	整体完工报告
	CJ213

	
	
	
	工程交工证书
	CJ214

	
	
	
	工程竣工资料
	CJ215

	
	
	合同管理
	分包外委/申请
	CJ305

	
	
	
	项目分包计划
	CJ306

	9
	石油天然气建设(海洋石油工程)
	合同管理
	分包工程合同
	CJ307

	
	
	
	分包商名单
	CJ308

	
	
	
	紧急采办合同
	CJ309

	
	
	
	费用索赔申请
	CJ310

	
	
	
	项目质保期合同
	CJ311

	
	
	质量管理
	项目质量计划
	CJ406

	
	
	
	项目检验、试验计划（ITP)
	CJ407

	
	
	
	工程项目质量报告
	CJ408

	
	
	环境与安全管理
	工程重大事故报告
	CJ513

	
	
	
	项目HSE计划
	CJ514

	
	
	
	风险评估报告
	CJ515

	
	
	
	项目应急计划
	CJ516

	
	
	成本费用管理
	项目费用计划
	CJ607
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	一般（大）事故处理鉴定记录
	CJ507

	
	
	
	固体废弃物处理许可或处理协议
	CJ508

	
	
	
	污水/废液排放许可或处理协议
	CJ509

	
	
	
	水压试验取水、排水许可协议
	CJ512

	
	
	成本费用管理
	工程项目预（结）算
	CJ601

	
	
	
	项目资金使用计划
	CJ602

	
	
	
	外雇外租外包计划
	CJ604

	
	
	
	工程款付款审批表
	CJ605

	
	
	
	竣工决算
	CJ606


石油化工工程                         CJ101
施工组织设计审批表

工程名称：                                                 编号：

	施工单位：

施工项目负责人（签章）：

单位公章：

日期：                    年    月    日

	监理单位：

审核人：

单位公章：

日期：                     年    月    日

	建设单位：

审批人：

单位公章：

日期：                     年    月    日

	上级主管部门：

批准人：

单位公章：

日期：                      年    月    日


石油化工工程                      CJ102

 开  工  报  告
工程名称：                                                       编号：
	建 设 单 位
	
	单位工程规模
	

	施 工 单 位
	
	单位工程类别
	

	单位工程地点
	
	单位工程造价
	

	计划开工日期：
	
	计划竣工日期：
	

	开工条件（三通一平、

图纸会审、物资储备情况）
	

	工
程
内
容
	

	施 工 单 位
	监 理 单 位
	建 设 单 位
	主管部门

	施工项目负责人签章： 

公章：
年   月   日
	经办人签字：
公章：
年   月   日
	经办人签字：
公章：
年   月   日
	经办人签字：
公章：
年   月   日


石油化工工程                         CJ103
停 工 报 告

工程名称：                                      编号：
	单位工程名称：
	

	合同号
	
	申报单位
	    

	计划停工日期
	年    月    日
	计划复工日期
	年    月    日

	停 工 原 因
	

	审 查 结 果
	

	施  工  单  位
	监  理  单  位
	建  设  单  位

	（公章）

施工项目负责人：（签章）

            年   月   日
	（公章）

项目总监：

            年   月    日
	（公章）

经办人：

            年   月   日


     石油化工工程                         CJ104
                           复 工 报 告      

工程名称：                                                 编号：
	合同号
	
	申报单位
	

	批准停工日期
	年    月    日
	计划复工日期
	年    月    日

	复 工 说 明
	

	审 查 结 果
	

	施  工  单  位
	监  理  单  位
	建  设  单  位

	（公章）

施工项目负责人：（签章）

         年   月   日
	（公章）

总监：

          年   月   日
	（公章）

经办人：

      年   月   日


石油化工工程                         CJ105
竣  工  报  告

工程名称：                                                       编号：

	单位工程名称
	
	工程编号
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	竣

工

工

程

内

容
	

	检

查

评

定
	

	遗

留

内

容
	

	施 工 单 位
	监 理 单 位
	质量监督单位
	建 设 单 位
	主管部门

	施工项目负责人签章： 

公章：
年   月   日
	负责人签字：
公章：
年   月   日
	负责人签字：
公章：
年   月   日
	负责人签字：
公章：
年   月   日
	负责人签字：
公章：
年   月   日


石油化工工程                         CJ106
工程交工证书

工程名称：                                     编号：                                                    
	单位工程名称：


	

	工程编号
	
	合同号
	

	实际开工日期
	年    月    日
	完工日期
	年    月    日

	工程内容：



	

	工程质量评定：



	工程接收意见：



	施  工  单  位
	设  计  单  位
	监  理  单  位
	建  设  单  位
	质量监督机构

	（公章）

施工项目负责人签章：

 年  月  日
	（公章）

代表：

   年  月  日
	（公章）

代表：

   年  月  日
	（公章）

代表：

   年  月  日
	（公章）

代表：

   年  月  日


石油化工工程                     CJ107
施工技术方案审批表

工程名称：                             编号：
	施工单位：

专业负责人：

施工项目负责人：（签章）
公章：
日期：


	总承包单位：
项目负责人：（签章）
公章：
日期：

	监理单位：
审查人：
公章：
日期：

	建设单位：
审批人：
公章：
日期：


石油化工工程                      CJ108
专业施工作业指导书

	施工单位
	

	分项(部)

工程名称
	
	专业名称
	

	专业施工队
	
	实施时间
	

	控制项目及应达到的质量标准

   

	施工工艺方法与操作技术要求



	 控制检验方法



	编  制  人：                          
 年    月    日
	审  核：

技术负责人签字

年     月     日
	批  准：

施工项目负责人签章

年    月    日  


工程名称：                                                       编号：

石油化工工程                       CJ109
工程竣工资料移交表

工程名称：                                                        编号：
	序  号
	资料分类
	资料名称
	编  号
	页码号
	正  本
	副  本

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


编写人：          审核：              审定：                  施工项目负责人签章：

移交单位：__________________

__________________

          __________________

                         石油化工工程                      CJ110

联动试车合格证

工程名称：                                                      编号：
	 装置或系统名称：

	

	试车时间
	      年   月    日     时   分 至         年    月    日     时    分

	 试车情况：


	建 设 单 位
	监 理 单 位
	施 工 承 包 单 位
	设 计 单 位

	（公章）
 项目负责人：

         年   月   日
	（公章）
 项目总监：

         年   月   日
	（公章）
 施工项目负责人签章：

         年   月   日
	（公章）
 代表：

         年   月   日


    石油化工工程                      CJ111
工程变更（联络）申请表
工程名称：                                                         编号：
	施工单位
	
	变更单编号
	

	变 更 内 容 及 原 因
	施工单位（代表）签字：  

施工项目负责人签章 ：                           总承包项目负责人签章：

年    月    日

	监理单位意见
	总监理工程师（代表）签字：

          年    月    日

	设计单位意见
	设计单位（代表）签字：

年    月    日

	业主分部意见
	                                        分部（代表）签字：

                                                  年    月    日

	业主工程部意见
	工程部签字：

           年    月    日


石油化工工程                    CJ112
  主要材料（设备）代用单
工程名称：                                                       编号：

	提出单位
	
	代用单编号
	

	代用材料设备
	

	代用原因
	             提出单位专业负责人签字：

        施工项目负责人签章：
      总承包负责人签章：

  年    月   日

	监理单位意见
	总监理工程师（代表）签字：

  年   月   日

	设计单位意见
	                                设计单位（代表）签字：

                                                            年   月   日

	建设单位意见
	工程部签字：

 年   月   日


石油化工工程                    CJ113
未完工程项目明细表
工程名称：                                                          编号：

	序号
	未完工程项目内容
	工程量
	未 完 原 因
	处理意见

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	建  设  单  位
	监  理  单  位
	施 工 承 包 单 位

	（公章）

项目经理： 

           年  月   日
	（公章）

项目总监： 

              年  月    日
	（公章）

施工项目负责人签章： 

             年   月   日


石油化工工程                        CJ114

工程名称：                                                     编号：

	项目实施策略


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	批准
	项目负责人签章
	主管部门经理
	公司主管领导

	版次
	日期
	说       明
	编制
	审核
	批准

	顾客名称
	项目实施策略
	单 位 名 称

	
	
	

	
	
	文件号
	版次


	
	
	
	


注：本表适用海洋工程

石油化工工程                       CJ115
工程名称：                                                       编号：

	施 工 责 任 书



	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	施工项目负责人
	项目负责人
	主管部门经理
	公司主管领导

	版次
	日期
	说       明
	编制
	审核
	批准

	顾客名称
	项目执行计划
	单 位 名 称

	
	
	

	
	
	文件号
	版次

	
	
	
	


注：此表适用海洋工程

石油化工工程                        CJ116
工程名称：                                                       编号：

	施 工 责 任 书

项目名称：               
编    号：                

合同工期：               

执行单位：               

执行责任人：             
签发（施工项目负责人签章）：                 
日期：                  



注：本表适用海洋工程
                          石油化工工程                     CJ201
总进度计划报审表

工程名称：                                                       编号：

	编制人：
	
	

	审查人：
	专业负责人签章
	单位公章

	审定人：
	施工项目负责人签章
	单位公章

	批准人：
	监理方或建设方
	单位公章

	批准日期：
	年           月           日


石油化工工程                   CJ202

单位、分部工程进度计划报审表
工程名称：                                                        编号：
	致：            （业主/监理）

我方今提交                             工程项目单位/分部工程进度计划，请贵方审批。

附件：单位、分部工程进度计划（包括形象进度、工程量、工作量）。

承包单位  ：（公章）

施工项目负责人：（签章）

日      期：      年   月   日

	业主/监理将另行签发审批意见：
业主/监理：（公章）

签 收 人：（签名）

日    期：      年   月   日


注：本表一式三份，业主、监理、施工承包方各一份。

石油化工工程                     CJ203

单位、分部工程进度计划批准表

工程名称：                                                       编号：

	致：            （施工单位）

你方提交                             工程项目单位/分部工程进度计划已审批完毕，请按审批后计划执行。

附件：单位、分部工程进度计划（包括形象进度、工程量、工作量）。

业主/监理：（公章）

业主代表/监理总工程师：（签章）

日      期：      年     月     日

	承包单位  ：（公章）

签 收 人：（施工项目负责人签章）

日    期：      年     月     日


	石油化工工程                                    CJ204                               工程进度分析评估报告

工程名称：                                                                                                 编号：
                                     报告期：

	工程概况
	工程合同额（万元）
	　
	
	　

	
	建设单位
	　
	合同工期
	开工
	    年    月    日

	
	总承包商
	　
	
	竣工
	    年    月    日

	
	施工单位
	　
	实际工期
	开工
	    年    月    日

	
	工程地点
	　
	
	竣工
	    年    月    日

	区分
	专业名称
	报告期进度％
	正负偏差（±％）
	偏差原因
	纠偏措施

	评估项目
	土建
	　
	　
	　
	　

	
	给排水
	　
	　
	　
	　

	
	钢结构
	　
	　
	　
	　

	
	动静设备
	　
	　
	　
	　

	
	工艺管道
	　
	　
	　
	　

	
	电气仪表
	　
	　
	　
	　

	
	衬里防火
	　
	　
	　
	　

	
	防腐保温
	　
	　
	　
	　

	　
	……
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　

	评估结果
	承包单位：

	
	 施工项目负责人签章：

	
	                                           日     期：                    年        月       日


石油化工工程                     CJ205
     工程临时延期申请表

工程名称：                                                         编号：

	致：           （业主/监理）

根据施工合同约定及有关规定，由于本申报表附件所列原因，我方要求对所申报的                            工程项目工期延长      天，合同项目工期顺延      天，完工日期从      年    月    日延至      年    月    日，请贵方审批。

附件：1.延长工期申请报告（说明原因、依据、计算结果等）。

2.证明材料。

承包单位  ：（公章）

施工项目负责人：（签章）

日      期：      年    月    日

	业主/监理将另行签发审批意见。

业主/监理：（公章）

签 收 人：（负责人签名）

日    期：      年    月    日


石油化工工程                    CJ206
工程名称：                                                    编号：

	_______________项 目

工 程 项 目 计 划



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	计划

工程师
	项目负责人签章
	管理部门

经理
	公司主管

领导

	版次
	日期
	编制目的
	编制
	审核
	审查
	批准

	顾客名称
	工程项目计划
	单位名称

	
	
	文件编号
	版次

	
	
	
	


注：此表适用海洋工程

   石油化工工程                   CJ207
工程名称：                                         编号：
注：本表适用海洋工程
	______________项 目

工 程 项 目 周 报

 (___年___月___日至___年___月___日)

  合同编号：________
第____期

项目负责人签章：_____________ 

___________工程项目

_____年_____月_____日


                石油化工工程                   CJ208
	______________项 目

工 程 项 目 月 报

 (___年___月___日至___年___月___日)

  合同编号：________
第____期

项目负责人签章：_____________ 

___________工程项目部
_____年_____月_____日


工程名称：                                        编号：
注：本表适用海洋工程
                     石油化工工程                        CJ209
工程名称：                                                       编号：

	＿＿＿＿＿＿工程项目

进度分析评估报告 



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	计划

工程师
	项目负责人签章
	管理部门

经理
	公司主管

领导

	版次
	日期
	编制目的
	编制
	审核
	审查
	批准

	顾客名称
	工程进度分析评估报告
	单位名称

	
	
	文件编号
	版次

	
	
	
	


注：本表适用海洋工程

石油化工工程                        CJ210
工程名称：                                                     编号：

	____________________工程项目

里 程 碑 点 完 工 报 告 



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	计划

工程师
	项目负责人签章
	管理部门

经理
	公司主管

领导

	版次
	日期
	编制目的
	编制
	审核
	审查
	批准

	顾客名称
	里程碑点完工报告
	单位名称

	
	
	文件编号
	版次

	
	
	
	


注：本表适用海洋工程

石油化工工程                          CJ211
工程名称：                                                      编号：

	_______________项  目

工 程 延 期 申 请 



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	计划

工程师
	施工项目负责人签章
	管理部门

经理
	公司主管

领导

	版次
	日期
	编制目的
	编制
	审核
	审查
	批准

	顾客名称
	工程延期申请
	单位名称

	
	
	文件编号
	版次

	
	
	
	


注：本表适用海洋工程
	石油化工工程                         CJ212           

工程项目开工报告

工程名称：                                                                编号：

	
	
	合同号
	　

	WBS编码
	
	项目周期
	　

	开工工作内容描述
	　

	内  容
	完成状态
	责任人
	内  容
	完成状态
	责任人

	项目合同/协议
	　
	　
	检验程序
	　
	　

	经济指标控制责任书
	　
	　
	焊接程序
	　
	　

	项目实施策略
	　
	　
	施工方案
	
	　

	项目执行计划
	　
	
	施工责任书
	　
	　

	施工计划
	
	　
	工作界面澄清
	　
	　

	方案技术交底
	
	　
	施工主要设备/机具/人力布置
	
	　

	QHSE计划
	　
	
	施工方案宣贯
	　
	　

	设计/施工图纸
	　
	　
	施工许可证办理情况
	　
	　

	建造/安装作业程序
	　
	　
	开工地点/场地
	　
	　

	
以上各项已在     年     月     日准备完成，达到项目开工条件，特申请开工，请予批准。
  
                                       
 项目负责人签章：               日期：

	管

理 意

部 见
门

	负责人签字：                   日期：



	管 主

理 管

部 领

门 导
	　

项目负责人签字：               日期： 


注：本表适用海洋工程
    石油化工工程                     CJ213
整 体 完 工 报 告

工程名称:                                       编号:

	AS-BUILT REPORT

	顾客名称：                            工程名称：
Client：                              Project Name：
承包商名称：                          合  同  号：
Contractor：                          Contract No：

	完工状况描述

Description

	

	确      认      签      字

Signed by

	承包商名称：                           顾客名称    
Contractor：                           Client：

施工项目负责人： _____________________ 项目负责人：  ______________________
Project manager：                      Project manager：
日    期： _________________________  日    期： _______________________
  Date：                                      Date：


注：本表适用海洋工程

                    石油化工工程                 CJ214
工程名称：                                                         编号：

	工 程 交 工 证 书


　
　
　
 

工程名称：                               合同号：                
承包商名称：                             顾客名称：              
施工项目负责人（签章）：            
项目负责人（签章）：            
日    期：              
日    期：              
  


　



注：本表适用海洋工程

	
	
	
	石油化工工程
	
	          CJ215                                                          

	
	   工程竣工资料验收单
	

	工程名称:
	　
	编号：

	项目名称
	　
	共   ×   页/第  ×   页

	工    号
	　
	设计阶段
	　
	归档项目/部门
	　

	归档内容：

	　

	　

	　

	　

	　

	                                                                               归档人：                              日期：

	对归档文件完整性审查意见：

	　
	
	
	
	
	　

	　
	
	
	
	
	　

	　

	　
	
	
	
	
	　

	                             项目组部门负责人：                   日期：

	对归档文件完整性审查意见：

	　
	
	
	
	
	　

	　
	
	
	
	
	　

	　

	　

	                          

	                             项目负责人签章：                      日期：

	信息技术部档案室检查意见：

	　

	　

	                               档案管理员：                        日期：

	注：本表适用海洋工程


石油化工工程                     CJ301-1
分包单位资格报审表

工程名称：                                                          编号：

	致： 

经考察，我方认为拟选择的                 （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。

附：1、分包单位资信登记复审表

2、分包单位履约情况确认函

	分包工程名称（部位）
	工程数量
	拟分包工程合同额
	拟分包工程占全部工程比例%

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合             计
	
	

	 工程施工承包单位

                                                   承包单位公章：
  施工项目负责人签章：  
                                                       日        期 

	监理单位审查意见：

总监理工程师签字：
                                                  单位公章： 
日     期 

	建设单位审批意见：

                                                 单位公章：

经办人签字：                                     日    期




         石油化工工程                      CJ301-2
分包单位资信登记复审表
工程名称：                                                          编号：
	企业名称
	
	法 人
	

	主管部门
	

	项目经理
	
	联系方式
	

	企业性质
	
	营业执照号
	

	资质等级
	
	资质证书号
	

	开户银行
	
	帐  号
	

	企业资金
	固定资产

	
	自有流动资金

	商业信誉
	

	主要人员、技术、装备情况
	

	近五年施

工业绩
	

	上年度主

要竣工工

程情况
	工程名称
	合同金额
	工期
	质量评定
	奖励

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本年度主

要在建工

程情况
	工程名称
	合同金额
	工期
	质量评定
	奖励

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	审核意见
	经营计划部
	

	
	财务部
	

	
	QHSE部
	

	
	工程技术部
	

	
	审计部
	

	项目负责人意见
	               项目负责人签章：
                                          年     月      日

	公司经理

审   批


	                               签字：
年     月      日

	登  记


	该工程分包供方已于    年   月   日通过复审，继续准入我公司分包工程建设项目。

此准入有效期自   年  月   日至    年   月    日

发包单位盖章：

                    年     月    日



石油化工工程                      CJ301-3
分包单位履约情况确认函
工程名称：                                                          编号：
	分包供方名称
	

	承揽工程名称
	

	合同期限
	
	履约情况确认时间
	

	分

包

供

方

履

约

情

况
	管理能力
	

	
	施工能力
	

	
	技术水平
	

	
	施工质量
	

	
	安全环保
	

	
	合同履约
	

	
	文明施工
	

	
	服务质量
	

	项

目

评

审

意

见
	项目工程部门：
	项目控制部门：

	
	项目QHSE部门：
	项目党群部门：

	
	施工项目负责人签章：                      

 年    月     日

	批准单位
	公章                                      

年     月     日


石油化工工程                             CJ302-1
承包人合同编号：
分包人合同编号：

工程施工分包合同书
                     （         本）

工程名称：_______________________________
承 包 方：_______________________________
分 包 方：______________________________

石油化工工程                     CJ302-2
工程名称：                                                          编号：

	承包方公章：
	
	施工项目负责人签章


	

	分包方公章：

	
	项目负责人签章


	

	审查单位公章：

	
	负责人

经办人
	

	签订日期


	
	
	年   月    日

	审查日期


	
	
	年   月    日


                       石油化工工程                     CJ303-1

                                                     编号：
工程材料采购合同书
工程名称：_______________________________
购 买 方：_______________________________ 
供 应 方：________ ______________________

	
	经办人：
	单位公章：

	购买方
	施工项目负责人签章：
	单位公章：

	供应方
	经办人：
	单位公章：

	签订日期
	年     月      日


              石油化工工程              CJ303-2
工程材料采购合同会签单
工程名称：                                    编号：
	经营部门
	负责人签字：                        年      月    日

	工程部门
	负责人签字：                       年      月     日

	质量部门
	负责人签字：                       年      月    日

	设材部门
	负责人签字：                        年      月    日

	财务部门
	负责人签字：                        年      月     日

	单位负责人：
	签字：                               年      月    日


石油化工工程                          CJ304
费用索赔申请表

工程名称：                                                          编号：

	致：                                          （单位）

    根据施工合同条款_________________条的规定，由于_______________________的原因，我方要求索赔金额（大写）______________________，请予以批准。

  索赔的详细理由及经过：

索赔金额的计算：

附：证明材料

                                                 承包单位公章：

                                                施工项目负责人签章：

                                                 日    期：      年       月      日


                         石油化工工程                    CJ305
	   工程分包/外委申请单

工程名称：                                                       编号：

	申请单位： 
	申请单号：
	

	工程项目
	
	费用来源
	

	执行时间
	
	申请时间
	
	费用估算
	

	立

项

编

制
	分包工作内容：

制表人:                                  审核（施工项目负责人签章）:

	
	推荐分包商名单：



	立

项

审

核
	费用来源单位确认：



	
	主管部门：



	立

项

批

准
	

	说明：
	工程项目的费用来源写“项目”、自揽项目的费用来源写“自揽”

	立项批准按公司下发的《工作权限表》规定执行


注：此表适用海洋工程

	　　　　                                    石油化工工程                                  CJ306        

	          ＿＿年＿＿月)项目分包计划 

	工程名称:　　　　　　　　                                                                                  编号:

	填报单位:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　　　  单位：人民币元

	序号
	分包计划
代码
	分包工作
内容
	分包专业
类别
	分项名称
	工作量描述
	计量单位
	数量
	参考单价
	费用估算
	计划实施
时间
	实施周期
	实施策略
(招标/议标)
	分包商名单
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	编制：
	
	
	
	
	项目负责人审核：
	＿＿＿签章＿＿＿＿＿＿
	
	
	


石油化工工程                      CJ307   

 分包合同审批表

        工程名称：                                                        编号：
	合同名称:                                   
	合同编号:             预算编号：

	分包商名称:                         
	送审单位:

	合同内容概况： 

　　（1.分包的工作量、工作界面、招议标识）

    （2.合同预算金额批准时间及金额、合同金额）

    （3.分包工作实施时间）

    （4.其他需要说明的内容）

编制人：                                 施工项目负责人签章：

                                                             日期:     

	合

同

审

查


	技术审核意见：（包括：工作范围、技术要求、计划、供货范围的确认描述）

由分包执行单位相关技术人员填写

技术负责人签字：

	
	商务审核意见：（包括：合同责任与义务，税保、违约责任、合同价格与支付条件的确认）

· 经营管理部门（N≥50万元）  □财务管理部门（N≥300万元） 签字：         

日期: 

	批

准
	□ 经营管理部门经理（N<50万元）  □副总裁（300>N≥50万元）  □总裁（N≥300万元）日期:


注：此表适用海洋工程

石油化工工程                     CJ308-1   

分包商资格预审评审推荐表

工程名称：                                                 编号：

	推荐单位：
	

	分包商名称：
	

	分包商基本情况
	此处填写分包商资质情况、工作业绩、财务状况、HSE、质量体系、工作能力等方面

	评估过程描述
	

	推荐意见
	承揽业务认定范围，资格预审评定等级

项目负责人签章：   日期：          

	批  准
	负责人签章：   日期：


注：本表适用海洋工程

                        石油化工工程                 CJ308-2
分包商分类资格表调查表

工程名称：                                                          编号：

	序号
	评审内容
	情 况（用文字描述）
	备 注

	1
	企业资质
	
	

	2
	企业性质
	
	

	3
	财务状况
	
	

	4
	组织机构
	
	

	5
	设备能力
	
	

	6
	场地能力
	
	

	7
	人员状况
	
	

	8
	HSE情况
	
	

	9
	质量体系
	
	

	10
	以往业绩
	
	


注：此表适用海洋工程

                          石油化工工程                     CJ308-3
工程名称：                                                       编号：

	分包商资质认证申报表
申请单位名称：_________________
项目负责人签章：_______________
法人代表签章：_________________
填报日期：       年    月    日


石油化工工程              CJ308-4
合格分包商入网审批表

工程名称：                                                        编号：

	推荐单位：
	

	分包商名称
	

	推荐等级
	
	推荐时间
	

	分包商合同履行情况概述
工作质量、服务相应能力、执行公司QHSE规定情况、施工组织管理能力、人员能力等进行评估，另附合同履行评估报告

项目负责人签章：               日期：

	经营管理部门审核意见
审核人签字：               日期：


	主管领导批准意见
批准人签字：          日期：


石油化工工程                          CJ309

	______________工程项目

紧 急 采 办 合 同

买    方：__________________
卖    方：__________________

合同编号：__________________
签订地点：__________________
签订时间：__________________
买方项目                          卖方项目

负责人签章：                      负责人签章：                    

日    期：                        日      期：               


工程名称：                                                            编号：

注：此表适用海洋工程
石油化工工程                           CJ310
工程名称：                                                          编号：
	_____________工程项目

费 用 索 赔 申 请 



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	费用

工程师
	项目
负责人
	主管部门

经理
	公司

主管领导

	版次
	日期
	编制目的
	编制
	审核
	审查
	批准

	顾客名称
	费用索赔申请
	单位名称

	
	
	文件编号
	版次

	
	
	
	


注：此表适用海洋工程

 石油化工工程                           CJ311
工程名称：                                                             编号：

	___________________工 程

项 目 质 保 期 合 同

（合同编号：__________）

    甲方： 公章                               乙方： 公章

甲方项目负责人签章：____________   乙方项目负责人签章：       ___  
日              期：____________   日              期：       ___  




注：此表适用海洋工程
                    石油化工工程                          CJ401
质量检验计划

工程名称：                                                          编号： 

	编制人：
	
	

	 审查人：
	专业负责人签章
	单位盖章

	审定人：
	施工项目负责人签章
	单位盖章

	批准人：
	监理方或建设方
	单位盖章

	批准日期：
	年           月           日


石油化工工程                      CJ402
工程质量创优计划

工程名称：                                                         编号：

	编制人：
	
	

	审查人：
	专业负责人签章
	单位盖章

	审定人：
	施工项目负责人签章
	单位盖章

	批准人：
	施工单位负责人签章
	单位盖章

	批准日期：
	年           月           日


石油化工工程                         CJ403
单位工程质量综合评定表

工程名称：                                                         编号：

	单位工程名称
	
	开工日期
	       年   月   日

	施工单位
	
	竣工日期
	       年   月   日

	项次
	项 目
	评   定   情   况
	核   定   情   况

	1
	分部工程评定汇总
	共         个分部工程

其中优良           个

优良率             %

共    个主要分部工程

其中优良          个
	

	2
	质量保证资料
	应检查            项

缺                项,

实查              项

合格              项，

经鉴定符合要求    项
	

	施工企业评定意见：
                     （公章）

质量检查员：

施工项目负责人签章：    

                           年   月   日
	本系统质量监督部门核定结果：

        （公章）

负责人：

                             年   月   日

	监理单位核定结果：

                         （公章）

负责人：

                         年   月   日
	建设单位意见：

                          （公章）

负责人：                    年   月   日


石油化工工程                     CJ404
重大质量事故处理鉴定报告
工程名称：                                                  编号：

	分部分项

工程名称
	

	图   号
	
	责任单位
	

	事故经过（图例及说明）
	

	处理办法及质量鉴定
	

	建  设  单  位
	设  计  单  位
	施  工  单  位
	监理单位
	质量监督部门

	 现场代表：

   年   月   日
	 现场代表：

   年   月   日
	 技术负责人：

 质量检查员：

施工项目负责人签章：

      年   月   日
	负责人：
  年  月 日
	负责人：

年  月 日


石油化工工程                                          CJ405
	工程施工质量终身责任卡

	工程名称
	：
	
	
	
	
	
	
	   编   号：

	

	地 区
	　

	开工时间
	　
	竣工时间
	　
	总投资(万元)
	　
	建设规模
	　

	合同编号
	　
	发证单位
	　
	发证时间
	　
	负责人
	　

	建设单位
	　
	　
	负责人
	　
	负责人变更
	
	变更时间
	　

	勘察单位
	　
	　
	负责人
	　
	负责人变更
	　
	变更时间
	　

	设计单位
	　
	　
	负责人
	　
	负责人变更
	　
	变更时间
	　

	施工单位
	　
	　
	负责人
	　
	负责人变更
	　
	变更时间
	　

	监理单位
	　
	　
	负责人
	　
	负责人变更
	　
	变更时间
	　

	工程质量等级核定部门
	　
	负责人
	　

	竣工验收部门
	　
	验收时间
	　
	负责人
	　

	制卡人：
	审核人：
	专业负责人：
	审定人:
	
	施工项目负责人签章
	
	
	制卡时间
	
	


石油化工工程                         CJ406
工程名称：                                                     编号：
	__________________工 程

项 目 质 量 计 划 



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	批准
	QA工程师
	项目工程师
	质量管理

部门经理
	项目负责人签章

	版次
	日期
	编制目的
	编制
	审核
	审查
	批准

	顾客名称
	项目质量计划
	单位名称

	
	
	文件编号
	版次

	
	
	
	


注：此表适用海洋工程
石油化工工程                      CJ407
	________________项目
项目检验、试验计划 



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	批准
	检验

技术人员
	检验部门

领导
	项目

QC经理
	项目负责人签章

	版次
	日期
	编制目的
	编制
	审核
	审查
	批准

	顾客名称
	项目检验、试验计划
	单位名称

	
	
	文件编号
	版次

	
	
	
	


工程名称：                                                     编号：

注：此表适用海洋工程
	石油化工工程                  CJ408    

工程项目质量报告

工程名称：                                              编号：

	填报单位：
	
	事件/事故

发生时间
	

	事件/事故

发生区域
	
	事件/事故

发生部位
	

	损失估算
	
	施工单位
	

	事件/事故简要经过：
填报日期：

	事件/事故原因初步分析
填报日期：

	采取的措施：

	事件/事故报告编制
	
	事件/事故发生单位
质量管理负责人
	项目负责人签章

填报日期：


填写说明：

1. 工程名称：填写施工合同上的工程名称。
2. 事件/事故发生时间：24小时制，填写至分钟。
3. 事件/事故发生区域：填写事件/事故发生时所在的区域，如某某号场地、车间或某某海上或陆地施工现场。
4. 事件/事故发生部位：填写事件/事故发生的工程结构或设备设施名称，　例如“**导管架**片”。

5. 损失估算：可以填写损失的金额、工期延误的天数或损坏的程度等。

6. 施工单位：填写事件/事故发生时在事件/事故发生区域对事件/事故发生部位进行施工的单位班组。
7. 事件/事故简要经过及原因初步分析：要求能够叙述清楚事件/事故发生过程，并初步



石油化工工程                         CJ601
HSE作业计划书批准件

	HSE作业计划书名称：

	上报单位：


	编写人：



	审查意见：  

   项目HSE总监签字:                                   年    月    日 

	审批意见：

    施工项目负责人签章：         施工单位公章          年    月    日

	批复意见：

项目监签字：               监理单位公章          年    月    日

	建设单位备案：

经办人（签字）：                                  年    月    日


工程名称：                                                           编号：      

石油化工工程                         CJ602
HSE作业指导书批准件

工程名称：                                                           编号：

	HSE作业指导书名称：

	上报单位：


	编写人：



	审查意见：  

     项目HSE总监签字:                                   年   月   日

	审批意见：

    施工项目负责人签章：         施工单位公章            年   月   日

	批复意见：

项目总监签字：           监理单位公章               年   月   日

	建设单位备案：

经办人（签字）：            公   章                    年   月   日


石油化工工程                     CJ603

重大风险作业方案审核

工程名称：                                                  编号：

	方案制定单位
	

	风险所在部位
	

	方案制定说明：

制订人:

                                                            年    月     日

	审查意见：

     项目技术负责人:                                   项目安全负责人:

                                                           年     月     日

	审核意见：

施工项目负责人签章

                                                           年     月     日


	                                                 石油化工工程                                                            CJ604
施工作业初始风险识别和评价报告

工程名称：                                                                                                            编号： 

	序号
	业务活动
	作业步骤分解
	危险源
	可能的伤害或损失
	一次评估
	是否为

重大危险源
	计划采取的控制措施
	二次评估

	
	
	
	
	
	L
	E
	C
	D
	危险等级
	
	
	L
	E
	C
	D
	危险等级

	
	
	
	
	
	值
	值
	值
	值
	
	
	
	值
	值
	值
	值
	

	1
	 
	 
	　
	　
	　
	 
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	
	  
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	
	 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	
	 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	
	 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	
	  
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	
	  
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	
	 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	
	 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	
	 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	
	 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	14
	
	 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	
	 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


编写人：                        审核：                              批准：                    施工项目负责人签章：               年     月     日                                   
石油化工工程                   CJ605
 应急反应计划

	编制人：
	
	

	 审核人：
	专业负责人签章
	单位盖章

	审查人：
	施工项目负责人签章
	单位盖章

	批准单位：
	施工单位盖章
	单位盖章

	批准日期：
	年           月           日


工程名称：                                               编号: 

石油化工工程                                           CJ606
人 员 伤 亡 事 故 记 录 表

工程名称：                                                                                              编号：

	单位
	姓名
	职务
	发生
时间
	报告
时间
	发生
地点
	负伤部位
及伤情
	休工
日数
	事故简要经过及原因
	责任者及处理
结果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：                          安全负责人：                         施工项目负责人签章：                                        年    月    日
石油化工工程                                        CJ607
一般（大）事 故 处 理 鉴 定 记 录 

工程名称：                                                                                               编号：

	序号
	单位名称
	发生时间
	报告
时间
	发生
地点
	事故类别
	直接
责任者
	事故鉴定
	处理结果

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：               安全负责人：                        施工项目负责人签章：                                  年        月      日


石油化工工程                      CJ608-1
固体废弃物处理许可协议简表

工程名称：                                                        编号：

	工 程 名 称：
	
	工程地点
	

	协议双方
单位名称
	甲  方
	

	
	乙  方
	

	废弃物种类
	

	废弃物数量
	

	固体废弃
物处理概况
	

	协议或意见
	见附件：“固体废弃物处理许可协议”文本

	签章栏
	甲  方
	乙  方

	
	编制人：（签字）
（单位公章）
项目负责人签章
	编制人：（签字）
（单位公章）
项目负责人签章

	协议签订日期
	                     年      月      日


石油化工工程                    CJ608-2
固体废弃物处理许可协议

工程名称：                                                     编号：

协议内容

1．固体废弃物处理概况

2．双方的权利和义务

2．1甲方的权利

2．2甲方的义务

2．3乙方的权利

2．4乙方的义务

3．违约责任与处理

4．争议解决办法

5．其他
	
	甲  方
	乙  方

	编  制
	
	

	审  核
	项目负责人签章
	施工项目负责人签章

	批  准
	公  章
	公  章

	签定日期
	年    月    日


石油化工工程                      CJ609-1
污水废液排放许可处理协议简表

工程名称：                                                        编号：
	工 程 地 点
	

	协议双方
单位名称
	甲  方
	

	
	乙  方
	

	污水废液
种类、数量
	

	排放方式及地点
	

	污水废液处理
概  况
	

	协议或意见
	见附件：“污水废液排放许可处理协议”文本

	签章栏
	甲  方
	乙  方

	
	编制人：（签字）
（单位公章）
项目负责人签章
	编制人：（签字）
（单位公章）
施工项目负责人签章

	协议签订日期
	                     年      月      日


石油化工工程                    CJ609-2
污水废液排放许可处理协议

工程名称：                                                     编号：

协议内容

1．污水废液处理概况

2、污水废液排放方式及地点
3．双方的权利和义务

3.1甲方的权利

3.2甲方的义务

3.3乙方的权利

3.4乙方的义务

4．违约责任与处理

5．争议解决办法

6．其他              附签字栏：
	
	甲  方
	乙  方

	编  制
	
	

	审  核
	项目负责人签章
	施工项目负责人签章

	批  准
	公  章
	公  章

	签定日期
	年    月    日


石油化工工程                  CJ610-1
林木砍伐许可协议简表

工程名称：                                                   编号：
	工 程 地 点
	

	协议双方
单位名称
	甲  方
	

	
	乙  方
	

	工程施工概况
	

	林木砍伐地点
	

	林木砍伐面积（数量）
	

	协议或意见
	见附件：“林木砍伐许可协议”文本

	签章栏
	甲  方
	乙  方

	
	编制人：（签字）
（单位公章）
项目负责人签章
	编制人：（签字）
（单位公章）
施工项目负责人签章

	协议签订日期
	                     年      月      日


石油化工工程                       CJ610-2
林木砍伐许可协议

工程名称：                                                     编号：

协议内容

1．工程施工概况

2、林木砍伐地点及面积、数量

3．双方的权利和义务

3.1甲方的权利

3.2甲方的义务

3.3乙方的权利

3.4乙方的义务

4.违约责任与处理

5.争议解决办法

6.其他

	
	甲  方
	乙  方

	编  制
	
	

	审  核
	项目负责人签章
	施工项目负责人签章

	批  准
	公  章
	公  章

	签定日期
	年    月     日


 石油化工工程                        CJ611-1

河流大开挖穿越施工许可协议简表

工程名称：                                                       编号：
	工 程 地 点
	

	协议双方
单位名称
	甲  方
	

	
	乙  方
	

	工程概况
	

	穿越施工概况
	

	穿越施工影响区域及时间
	

	协议或意见
	见附件：“河流大开挖穿越施工许可协议”文本

	签章栏
	甲  方
	乙  方

	
	编制人：（签字）
（单位公章）
项目负责人签章
	编制人：（签字）
（单位公章）
施工项目负责人签章

	协议签订日期
	年      月      日


石油化工工程                       CJ611-2

河流大开挖穿越施工许可协议

工程名称：                                                        编号：

协议内容

1．穿越施工概况

2．双方的权利和义务

2．1甲方的权利

2．2甲方的义务

2．3乙方的权利

2．4乙方的义务

3．违约责任与处理

4．争议解决办法

5．其他

	
	甲  方
	乙  方

	编  制
	
	

	审  核
	项目负责人签章
	施工项目负责人签章

	批  准
	公  章
	公  章

	签定日期
	年    月    日


石油化工工程                        CJ612-1
水压试验取水、排放许可处理协议简表

工程名称：                                                       编号：

	工程地点
	

	协议双方
单位名称
	甲  方
	

	
	乙  方
	

	工程概况
	

	取水、排放
地点及数量
	

	取水、排放水
的处理情况
	

	协议或意见
	见附件：“水压试验取水、排放许可处理协议”文本

	签章栏
	甲  方
	乙  方

	
	编制人：（签字）
（单位公章）
项目负责人签章
	编制人：（签字）
（单位公章）
项目负责人签章

	协议签订日期
	                     年      月      日


石油化工工程                    CJ612-2
水压试验取水、排放许可处理协议

工程名称：                                                      编号：

协议内容

1．工程取水、排放处理概况

2．双方的权利和义务

2.1 甲方的权利

2.2甲方的义务

2.3 乙方的权利

2.4 乙方的义务

3．违约责任与处理

4．争议解决办法

5．其他

	
	甲  方
	乙  方

	编  制
	
	

	审  核
	项目负责人签章
	施工项目负责人签章

	批  准
	公  章
	公  章

	签定日期
	年    月     日


石油化工工程                      CJ613       

  工程重大事故报告

工程名称：                                                         编号： 

	填表单位（盖章）
	
	报告人签字
	项目负责人签章
	单位负责人签字
	

	事故报告时间
	年      月      日      时      分

	事故类别
	

	事故发生时间
	年      月      日      时      分

	事故发生地点
	

	
	姓名
	性别
	年龄
	是否本单位职工
	工  种
	诊断情况

	人

员

情

况
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	财

产

损

失

情

况
	受损设备名称、规格、型号
	受损部位
	损坏程度
	损失额估计(元)

	
	
	
	
	

	事

故

经

过
	

	事

故

原

因
	

	采

取

的

临

时

措

施
	评审人：

	纠

正

措

施
	评审人：

	效

果

评

价
	健康安全环保管理部门： 


注：此表适用海洋工程

石油化工工程                         CJ614
	______________工 程

项 目 HSE 计 划 



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	批准
	HSE工程师
	项目工程师
	健康安全

环保管理

部门经理
	项目负责人签章

	版次
	日期
	编制目的
	编制
	审核
	审查
	批准

	顾客名称
	项目HSE计划
	单位名称

	
	
	文件编号
	版次

	
	
	
	


工程名称：                                                              编号：
注：此表适用海洋工程

石油化工工程                         CJ615
	
_______________工 程

风 险 评 估 报 告 



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	批准
	项目工程师
	项目负责人
签章
	管理部门经理

	版次
	日期
	编制目的
	编制
	审核
	批准

	顾客名称
	风险评估报告
	单位名称

	
	
	文件编号
	版次

	
	
	
	


工程名称：                                                         编号：

注：此表适用海洋工程

石油化工工程                      CJ616
工程名称：                                                          编号：
	______________工 程

项 目 应 急 计 划 



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	批准
	HSE
工程师
	项目

工程师
	健康安全环保管理部门经理
	项目负责人签章

	版次
	日期
	编制目的
	编制
	审核
	审查
	批准

	顾客名称
	项目应急计划
	单位名称

	
	
	文件编号
	版次

	
	
	
	


注：此表适用海洋工程

石油化工工程                                        CJ701
工 程 预 (结) 算 书

工程名称：                                        工程主项号：                                   

施工承包单位名称：                                施工项目部名称：                               

合同编号：                                    

发包单位：                                                                     承包单位：

                     审计部：                  经营部：                            （公章）
（公章）

             二审造价：              一审造价：                     报审造价：         
                     审核人：                  审核人：                        编制人：

负责人：             负责人：                  负责人：                       施工项目负责人签章：

年  月  日            年  月  日                年  月  日                            年   月  日
石油化工工程                          CJ702
项目资金使用计划表

工程名称：                                                               编号：
	单位名称
	
	项目部名称
	

	资金计
划概要
	资金总额
（万元）
	

	
	资金计划
内容
	祥见附件。

	项目部编审意见


	编制人签字                    年   月   日

	
	专业部门审核意见：

负责人签字                    年   月   日

	项目部审批意见

	（项目部公章）

施工项目负责人签章             年   月   日

	上级部门
（备案）意见


	（公司专业部门公章）

经办人（签字 ）                 年   月   日


附件：项目资金使用计划。
石油化工工程                         CJ703
项目费用控制计划表

工程名称：                                                             编号：
	单位名称
	
	项目部名称
	

	计划概要
	费用总额
（万元）
	

	
	费用控制
计划内容
	祥见附件。

	项目部
编审意见


	编制人签字                年    月    日

	
	专业部门审核意见：

负责人签字                年    月    日

	项目部
审批意见


	（项目部公章）

施工项目负责人签章        年    月    日


附件：项目费用控制计划。
石油化工工程                             CJ704
项目外雇外包外租计划表

工程名称：                                                              编号：
	单位名称
	
	项目部名称
	

	计划概要
	外雇（外包、外租）类别
	

	
	外雇（外包、外租）数量
	

	
	计划详细内容
	祥见附件。

	项目部
编审意见


	编制人签字              年    月    日

	
	专业部门审核意见：

负责人签字              年    月    日

	项目部
审批意见


	（项目部公章）

施工项目负责人签章        年    月    日

	上级部门
（备案）意见


	（公司专业部门公章）

经办人（签字 ）          年    月    日


附件：项目外雇外包外租计划。
石油化工专业                        CJ705-1

  工程付款审批表

工程名称：                                                              编号：

	承包单位名称
	
	合同总金额
	

	工程形象进度
	

	本期进度结算额
	
	本期进度拨款额
	              按进度结算的    %

	累计进度结算额
	
	累计拨款额
	

	项目业务部门审核意 见
	控制部
	负责人签字：              年    月    日

	
	QHSE部
	负责人签字：              年    月    日

	
	施工技术部
	负责人签字：              年    月    日

	
	财务部
	负责人签字：              年    月    日

	项目部审批意见
	（项目部公章）

施工项目负责人签章：       年    月    日

	分包方（供方）
签收拦
	（供方公章）

经办人（签字）：            年    月    日


注：本表适用于项目部对分包方（供方）的付款申请。

                          石油化工专业                            CJ705-2
工程付款审批表

工程名称：                                                            编号：

	承包单位名称
	
	合同总金额
	

	工程形象进度
	

	本期进度结算额
	
	本期进度拨款额
	按进度结算的90%

	累计进度结算额
	
	累计拨款额
	

	项目部 签
  审
	经办及相关业务部门签字
	经办人签字：               年    月    日

控制部负责人签字：               年    月    日
财务部负责人签字：               年    月    日

	
	项目部领导审批意见
	（项目部公章）

施工项目负责人签章             年    月    日

	总承包单位签收、
审批意见
	意见：
（总承包单位公章）

经办人：（签字）                年    月    日

	建设单位签收、
审批意见
	意见：

（建设单位公章）

经办人：（签字）                 年    月    日


注：本表适用于项目部向建设单位（或总承包单位）的付款申请。
石油化工工程                                 CJ706
工程竣工结（决）算书

工程名称：                                                                                              编号：
施工承包单位名称：                                施工项目部名称：                               

合同编号：                                    

承包单位：                                       发包单位：
上报结算造价：               元                发包单位项目部：         初审结算造价：              元

审核人：             审核时间：        年   月   日
施工项目负责人签章：
                                              经营计划部：             复审结算造价：              元

审核人：                                          审核人：             审核时间：        年   月   日

编制人：                                       审　计　部：             审定结算造价：              元
上报时间：          年    月    日                 审批人：             审定时间：        年   月   日

石油化工工程                            CJ707
	_______________工 程

项 目 费 用 计 划 



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	项目费用工程师
	项目负责人签章
	公司主管领导

	版次
	日期
	编制目的
	编制
	审核
	批准

	顾客名称
	项目费用计划
	单位名称

	
	
	文件编号
	版次

	
	
	
	


工程名称：                                                            编号：  
注：本表适用海洋工程
石油化工工程                          CJ708
	_____________工程项目

采  办  计  划 



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	采办代表
	施工项目负责人签章
	管理部门

经理
	公司主管
领导

	版次
	日期
	编制目的
	编制
	审核
	审查
	批准

	顾客名称
	项目采办计划
	单位名称

	
	
	文件编号
	版次

	
	
	
	


工程名称：                                                            编号：

注：本表适用海洋工程
	                                  石油化工工程                            CJ709

	 项目资金使用计划

	(年  月份)

	工程名称:                                                                        编号：

	序
号
	内  容
	计划
金额万元
	计划
日期
	 合同号 
	合同金
额万元
	累计金额万元
	累计
进度
	收/付款
单  位 
	年度预算
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	金额万元
	执行比例
	

	一
	收款合计
	      -  
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	合同款
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	2
	变更
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	支出合计
	      -  
	　
	　
	      -  
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	(一）
	项目管理费
	　
	　
	　
	      -  
	     -  
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	招待费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	移动通讯费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	差旅费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	顾客租车费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	顾客服务费               (办公费)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	办公费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	住宿费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	项目租车费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	(二）
	分包费
	　
	　
	　
	      -  
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	三
	收支差额
	      -  
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	项目负责人：
制表人：   
财务部门经理：
财务部门审核：
财务总监：
注：本表适用海洋工程
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